



Změnový list číslo 2		
Identifikace akce		
Název akce:	PoS Kostelec - Stavební úpravy v objektu SO 01	
Číslo akce SMVS:	114V51200 8008	
Objednatel:	Správa uprchlíckých zařízení MV	
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí	
Projektant:	ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk	
Předmět změnového listu		
<p>m.č. 116d a 131 (chodba): ponechání stávajícího podhledu, provedení menšího rozsahu dlažby, místo celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou vápenným štukem .</p> <p>m.č. 122 a 123: v části místnosti bude ponechán stávající SDK strop a bude provedeno jeho napojení na obvodové konstrukce, místo celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou vápenným štukem.</p> <p>m.č. 132: bude provedena demontáž vestavěné skříňe a zazdění otvoru po demontáži, místo celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou vápenným štukem.</p> <p>m.č. 124 a 133: místo celoplošného vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou se stěny potáhnou vápenným štukem.</p> <p>venkovní schodiště: vyrovnání výškového rozdílu mezi venkovního terénem a nově zřízenou základovou konstrukcí podesty; schody budou provedeny ze stávající zámkové dlažby místo dlažby keramické.</p>		
Část díla dotčená změnovým listem		
viz příložený položkový rozpočet		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Uvedeno v předmětu změnového listu		
Nové řešení :		
Uvedeno v předmětu změnového listu.		
Zdůvodnění změny :		
Snížení nákladů na realizaci stavby při zachování kvality díla.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Záznam ve stavebním deníku ze dne 26.9.2018		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: beze změny		
Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	68 376,23 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-133 170,23 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-64 794,00 Kč	
Za zhotovitele: 	Za projektanta:	Za TDI: 
Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Martina Venclová		
