

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo**

**„Spořilov I. - PHS, č. akce 999063 - PD a IČ“**

**č. smlouvy objednatele: 3/16/2700/5**

**č. smlouvy zhotovitele: 16 139 00**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

**2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Milanem Kalným, jednatelem,

Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem (Každý z jednatelů je oprávněn jednat za

společnost samostatně.)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Petr Souček

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3/16/2700/5 ze dne 27.06.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.02.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 26.05.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

Důvod k uzavření dodatku č. 3 je rozšíření zakázky o zapracování projektu ve stupni PDPS na základě vyhlášky MMR: Vyhláška 169/2016 sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce § 2 odst. 1a.

## III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. odst. 1.1 Smlouvy se doplňuje následovně:

1.1 Předmětem díla je dále zpracování projektové dokumentace v podrobnostech PDPS. Projekt bude zpracován v režimu dvousměnného provozu za účelem maximální efektivity prováděných stavebních prací vyžadujících omezení provozu.

## IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Původní cena díla bez DPH	1 845 000,- Kč
DPH 21%	387 450,- Kč
Původní cena včetně DPH	2 232 450,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH	150 000,- Kč
DPH 21%	31 500,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH	181 500,- Kč
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>1 995 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>418 950,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dodatku č. 3 vč. DPH</b>	<b>2 413 950,- Kč</b>

## V. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 3. a) ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se doplňuje následovně:

- předání PDPS 150 000,00 Kč

## VI. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 2. ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se doplňuje následovně:

- předání PDPS objednateli.....2 měsíce od podání žádosti o vydání SP

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 3. 12. 2014

V Praze dne .....

**PONTEX spol. s r.o.**  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

.....  
Ing. Václav Hvizdal  
jednatel společnosti

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. Prahy, a.s.  
Rásovovalská 1774, 147 00 Praha 4  
133

Ing. .... MBA