

Smlouva o dílo – dodatek č. 4

č. j. 0205/2017/OI/1050

Projekční služby – přírodní koupaliště s kořenovou čističkou – Biotop Kyje

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Terén Design, s.r.o.
Sídlo:	Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
IČO:	25449001
DIČ:	CZ25449001
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 18846
Zastoupen:	██████████ jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	177522664/0300

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, zejména s ohledem na požadavky na úpravu dokumentace pro Územní řízení nad rámec stanovený uzavřenou smlouvou, vzniknou vícepráce, o které bude navýšena cena uvedená v čl. 5.1 Smlouvy. Za tyto vícepráce Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu ve výši:

Změna čl. 5.1 – Cena a platební podmínky

Cena víceprací bez DPH	242.000,00 Kč
DPH 21 %	50.820,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	292.820,00 Kč


Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:


- 9.19 Uzavření dodatku č. 4 schválila dne 26. 11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 706/RMČ/2018.
9.20 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0205/2017/OI/1050 ze dne 16. 5. 2017, dod. č. 1, dod. č. 2 a dod. č. 3 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 3. 12. 2018

V Teplicích dne: 12. 11. 2018



za objednatele



za zhotovitele



Terén Design, s.r.o.
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice
Ateliér Teplice

Terén
Design, s.r.o.

Úřad městské části Praha 14
Odbor investiční
pan Petr Brych, vedoucí OI
Bří Vencíků 1073
198 21 Praha 9

21118/Ro/, tel

Teplice, 2. 11. 2018

Věc: Podklad pro objednávku - návrh změn a více prací pro „Biotop Kyje“ – Bistro, v celkových souvislostech

Předkládáme Vám přehled nezbytných prací s návrhem ceny a předběžné době plnění, jako podkladu pro dodatek k smlouvě. Dodatečné změny a více práce byly vyžádány a budou provedeny za účelem úpravy a změny typu bistra.

A. SPECIFIKACE ZMĚN A VÍCEPRACÍ

- A.1 - STAVEBNÍ ČÁST – základní návrh, nové kótování, výpisy místností, změna části dispozice, WC; změna části pohledů, včetně celkového (bez kiosku).
A.2 - STATIKA - převážně v zastropení, provedení otvorů a jejich vyarmování pro vzduchotechniku ...
A.3 - ELEKTRO - nové provedení vzhledem k úpravě místnosti, změn osvětlení, nové výpočty ...
A.4 - TOPENÍ / VZDUCHOTECHNIKA - nové provedení.
A.5 - HASIČ - změna ploch místností, takže nově.
A.6 - VODA, KANALIZACE, LAPOL - nové provedení (dvě větve: tuková a splašková), nové propojení ...
A.7 - Úprava situací „C“ a celkových situací „D“.

B. CENA ZMĚN A VÍCEPRACÍ, FAKTURACE, SPLATNOST

ad A.1 - STAVEBNÍ ČÁST	= 80 000 Kč, bez DPH
ad A.2 - STATIKA	= 8 000 Kč, bez DPH
ad A.3 - ELEKTRO	= 35 000 Kč, bez DPH
ad A.4 - TOPENÍ/VZDUCHOTECHNIKA	= 70 000 Kč, bez DPH
ad A.5 - HASIČ	= 8 000 Kč, bez DPH
ad A.6 - VODA, KANALIZACE a LAPOL	= 35 000 Kč, bez DPH
ad A.7 - ÚPRAVA SITUAČNÍCH VÝKRESŮ „C“ a „D“.	= 6 000 Kč, bez DPH

B.1 Celková cena: = 242 000,- Kč plus DPH

B.2 Dílčí platba, po profesní rozpracovanosti, předání nové situace = 40 %

B.3 Splatnost předané faktury = dílčí platba do 10 dnů, konečná platba do 21 dnů

C. TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ

Zahájení prací: - bezprostředně po podpisu dodatku

Ukončení prací, předání: - předběžně do tří měsíců, bude upřesněno po společném jednání, ev. v průběhu řešení

Za Terén Design s.r.o.:

Terén Design, s.r.o.
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

Zapsaný v odd.C, vložce č. 18846 obchod. rejstříku ved. Krajským soudem v Ústí n/L

Bankovní spojení: ČSOB Teplice
č. ú.: 177522664/0300

IČ: 25 44 90 01
DIČ: CZ25449001 e