

Č.j.: VS-351-60/ČJ-2018-8001PR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR ze dne 07.08.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.02.2018

č. j. VS-52839-20/ČJ-2016-800020-S vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka,

ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, příhrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ANDAF-TIER s.r.o.

se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218240

za kterou jedná Anton Timofejev, jednatel společnosti

IČ: 02330407

DIČ: CZ02330407

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvod

Dne 07.08.2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: „Vazební věznice Praha – Ruzyně, prádelna Velké Přílepy“, spočívající v přestavbě stávajícího objektu „Desinfekce“ na objekt prádelny s minimálními dispozičními změnami a přístavbou.

Rozsah prací byl potom sjednán ve Smlouvě, v projektové dokumentaci zhotovené společností HK, spol. s r.o., IČ: 63675111, Doubravínova 336/20, 163 00 Praha 6, zak. č.: 325/17 z 02 2018 a výkazu výměr.

Při realizaci díla bylo zjištěno, že v podlaze se nachází staré nefunkční podlahové topení, v důsledku čehož došlo ke vzniku víceprací, spočívajících v nárůstu bouracích prací – vybourání železobetonových podlah a osazení nového typu podlahy (staré podlahové topení muselo být vybouráno), provedení nových hydroizolací a zpětné betonáže mazaninou.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, dále vzhledem k tomu, že provedení uvedených víceprací je nutné ke zdárnému zhotovení díla sjednaného ve Smlouvě, v souladu s čl. III. odst. 5 a v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR ze dne 07.08.2018.

II. Rozšíření předmětu Smlouvy

V rámci zdárného zhotovení díla popsaného ve Smlouvě o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR ze dne 07.08.2018 se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí vícepráce, spočívající ve vybourání železobetonových podlah a osazení nového typu podlahy (vybourání starého podlahového topení), provedení nových hydroizolací a zpětné betonáže mazaninou.

III. Změna čl. IV.

Čl. IV. – Doba a místo plnění, odst. 1 se mění takto:

„1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy, včetně víceprací specifikovaných v Dodatku č. 1 k této smlouvě, bude zhotovitelem řádně provedeno a předáno objednateli nejpozději do 07.12.2018.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním se Smlouva o dílo č.j.: VS-351-41/ČJ-2018-8001PR ze dne 07.08.2018 nemění a zůstává v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4) Na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

07.11.2018

V Praze dne.....
za objednatele:

07.11.2018

V Praze dne
za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA
ředitel vazební věznice

v.r.

.....
Anton TIMOFEJEV
jednatel společnosti

v.r.