




**Dodatek č. 1 KŘPJ-34251-14/ČJ-2018-1600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-34251-12/ČJ-2018-1600VZ**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

obchodní firma: **3 Tech., s.r.o.**
se sídlem: Jihlavská brána 3/8, 674 01 Třebíč
zastoupená: Pavel Štrégl, jednatel společnosti
IČ: 26922207
DIČ: CZ26922207



dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé



II.

Dne 20. 07. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-34251-12/ČJ-2018-1600VZ jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky budovy Obvodního oddělení Policie ČR, Hrotovice, nám. 8. května 608 (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění:

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena stavby celkem	4.196.820,99	881.332,41	5.078.153,40

Slovy (v Kč bez DPH): čtyři miliony sto devadesát šest tisíc osm set dvacet korun českých 99/100

Nové znění článku IV. odst. 4.1 zní:

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů a nově činí:

Cena bez DPH: 4.186.987,38 Kč

DPH 21%: 879.267,35 Kč

Cena celkem s DPH: 5.066.254,73 Kč

slovy vč. DPH: pět milionů šedesát šest tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých 73/100

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2018 č. j. KPRJ-34251-12/ČJ-2018-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne: - 4. 12. 2018

Za objednatele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku



V Jihlavě dne: 4. 12. 2018



Za zhotovitele:



Pavel Štrégl
jednatel společnosti 3 Tech., s.r.o.