

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/1141/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV.Č. 490-022“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/490: KAŇOVICE, MOST EV.Č. 490-022“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Adresa:

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:

70934860

Zastoupen:

XXXXXXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Rušar mosty s.r.o.

Adresa:

Majdalenky 19, 638 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

IČ:

29362393

Zastoupen:

XXXXXXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění dílčího závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčího závazku příkazní smlouvy

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu zahlcení příslušného Městského úřadu a včasného nevydání koordinovaného stanoviska (překročení 30-ti denní lhůty pro vydání koordinovaného stanoviska) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DSP potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení dle příkazní smlouvy.

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ odst. A., bod 3., a odst. B., bod 1.,**
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

A.

3. předání 1 paré DSP včetně dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré PD (DSP/PDPS/RDS) včetně dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, plán BOZP. 30. 4. 2019

B.

1. předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 30.4.2019

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 12.11.2018

.....