

Dodatek č. 1
k objednávce
I/35 Býšť – Chvojenec - Vysoké Chvojno, kácení a ořez stromů

č. objednávky: **11PU-002836**, evidenční číslo: 031/18
ISPROFIN: 500 111 0007.39307

mezi:

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -

Nusle IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65003300

Zastoupené: **ing. Bohumil Veborn** na základě pověření, ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a Poskytovatelem: Zdeněk Kaplan
se sídlem JUDr. Krpaty 416, 530 03 Pardubice

IČ: 72906049

DIČ: CZ7205123321

Tímto dodatkem č.1 se mění následující článek původní objednávky:

I. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu **30.12.2018** na **31.03.2019**

Zdůvodnění změn:

K prodloužení lhůty pro dokončení díla dochází po dohodě s objednatelem z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění kácení – nadprůměrné teploty zimního období, které nezaručují vegetační klid dřevin.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 7. 12. 2018

V Pardubicích dne 5. 12. 2018

Ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti