

## DODATEK č. 1

Smlouvy číslo: 11PU-002880 ev.č. 075/18  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16977  
číslo dodavatele: 2018/3110/0033

na realizaci zakázky  
**I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ**

uzavřené dne 4. 4. 2018 mezi smluvními stranami

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno: generální ředitel ŘSD ČR  
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice,  
kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### **PRODIN a.s.**

se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice  
IČ: 25292161  
DIČ: CZ25292161  
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2532  
zastoupená: předseda představenstva  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických: prokura

(dále jen „**Poskytovatel**“)  
na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-002880** na vypracování projektové dokumentace „**I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK, VD-ZDS+AD+IČ**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

## Článek 5. Lhůty plnění :

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro VD-ZDS: do 31. 10. 2018

5.1.2. Ukončení IČ a předložení stavebního povolení nebo kladného stanoviska SÚ k ohlášení stavebních prací: do 31. 3. 2019

5.1.3. Výkon autorského dozoru: po dobu realizace stavby, předpokládané ukončení 15. 11. 2019

### Zdůvodnění prodloužení termínu:

Důvodem posunu termínu je nutnost prodloužení lhůty pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a jiných stavbou dotčených subjektů. Dalším důvodem je skutečnost, že je stavba umístěna na území dvou obcí s rozšířenou působností, které nemohou vydat stanovisko před ustanovením zastupitelstev v návaznosti na komunální volby 2018.

### Ostatní ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002880 ze dne 4. 4. 2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Pardubicích dne 12. 12. 2018

V Pardubicích dne - 3 -12- 2018

Ředitelství silnic a dálnic

Prodim, a.s.

ředitel Správy Pardubice

predseda představenstva