

SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č. 2

na provedení stavby

**Stavební úpravy a přístavba Městského muzea v Hořicích č.p. 160 Náměstí
Jiřího z Poděbrad**uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)**SMLUVNÍ STRANY:**

OBJEDNATEL: Město Hořice
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl, vedoucí investičního odboru
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Ing. Radomír Tomášek

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **MATEX HK s.r.o.**
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žítek – jednatel společnosti
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Martin Žítek – jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Jaroslav Dostál – stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany uzavřely dne 07. 06. 2017 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy a přístavba Městského muzea v Hořicích č.p. 160 Náměstí Jiřího z Poděbrad“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

V průběhu provádění prací došlo v důsledku stavu skrytých konstrukcí a objektivně nepředvídatelného stavu některých dílčích plnění ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v **upraveném rozsahu plnění** na podkladě jednotlivých změnových listů a soupisu oceněných prací, které tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku smlouvy o dílo. Dále v důsledku projektové přípravy interiérového vybavení došlo k zásadní aktualizaci kompletní projektové dokumentace elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu, drobnějším úpravám zdravotnických instalací a ústředního vytápění, kdy z tohoto důvodu **má realizace díla časovou prodlevu.**

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předmět díla bude prováděn podle **aktualizovaného harmonogramu** průběhu prací, který tvoří přílohu č. 3, tohoto dodatku smlouvy o dílo. Termín dokončení díla se tímto dodatkem mění z původního termínu dokončení díla do 27. 11. 2018 na **nový termín dokončení díla do 31. 1. 2019.**

IV. CENA DÍLA

Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena a v členění:

- cena celkem bez DPH 20 986 930,50 Kč
- vyčíslení DPH 4 407 255,40 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 25 394 185,90 Kč**
slovy celkem vč. DPH: dvacetpětmilionůtřistadevadesátčtyřitisícjedenstoosmdesát pět korun českých, devadesát haléřů

Cena za provedení předmětu díla je **nově stanovena** a v členění:

- cena celkem bez DPH 22 255 829 Kč
- vyčíslení DPH 21% 4 673 724 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 26 929 553 Kč**
slovy celkem vč. DPH: dvacetšestmilionůdevětsetdvacetdevět tisícpětsetpadesát tři korun českých, 00 haléřů

Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu - celkovou rekapitulací objektů stavby, která tvoří přílohu č. 2, tohoto dodatku smlouvy o dílo.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek je **platný a účinný** dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Hořice dne 03. 10. 2018
5. Přílohy dodatku: 1) změnové listy včetně oceněného soupisu prací (výkaz výměr)
2) souhrnný list - celková rekapitulace objektů stavby
3) aktualizovaný harmonogram výstavby

V Hořicích dne: 7. 11. 2018

V Hradci Králové dne: 7. 11. 2018

za Objednatele
Aleš Svoboda

za Zhotovitele
Martin Žitek



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

starosta města

Jednatel společnosti