

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 101/954307/S954/2017/073/Bal

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

ProTeren s.r.o.

IČO: 280 95 103

DIČ: CZ 28095103

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16970

sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

statutární orgán: s.r.o.

zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem společnosti na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: _____

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění následující

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 101/954307/S954/2017/073/Bal,
na akci „Todeňský potok 0,000 – 0,500 ř.km“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny
následovně:

I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 5 mění o vícepráce a méněpráce - Změna č. 1 - SO 01 - Chyba ceny v dodatku č. 1, vícepráce pol. č. 6 - Zřízení a odstranění přístupu pro zřízení zápor v blízkosti kůlny, v dodatku uvedena chybně cena 16 500 Kč za soubor prací, namísto 15 000 Kč,

Změna č. 2 - SO 01 - ve smlouvě o dílo chybně uvedeno množství u pol. č. 40 - odstranění bednění základových stěn - ve smlouvě uvedeno o 0,18 m2 méně než je u pol. č. 38 - zřízení bednění základových stěn. Úpravy jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5. Cena za dílo se mění následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	4 155 301,60 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo	4 434 246,28 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo	4 614 577,23 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č.3 ke smlouvě o dílo	4 572 575,25 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo	4 551 782,72 Kč bez DPH
- cena méněprací:	1 500,00 Kč bez DPH
- cena víceprací:	30,03 Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	4 550 312,75 Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 101/954307/S954/2017/073/Bal, dle soupisu víceprací a méněprací dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č.4 a dle soupisu víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 101/954307/S954/2017/073/Bal zůstávají beze změn.


Tento dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Českých Budějovicích dne: 30. 11. 2018

V Benešově dne: 3. 12. 2018


Za zhotovitele
Ing. Zdeněk Maroušek
Ředitel společnosti


Za objednatele
Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí ST-OP Vltavy


Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – rozpočet zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km

Objekt:

SO1 - ŽB ZEĎ

KSO:

Místo: Hežetice

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel společnosti

IČ: 280 95 103

DIČ: CZ28095103

Projektant:

Černoheuz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30,03

DPH základní
snížená

Základ daně

30,03

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6,31

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

36,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO Todeňského potoka 0,000-0,500 ř. km

Objekt:

SO1 - ŽB ZEĎ

Místo:

Nežetčice

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černoňouz

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Mladý Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel společnosti

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	30,03
HSV - Práce a dodávky HSV	30,03
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	30,03
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
Dodatek č. 2	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PPD Todešského potoka 0,000-0,500 ř. km

Objekt:

SO1 - ŽB ZEDĚ

Místo:

Hežetice

Datum:

7. 12. 2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

Projektant:

Černohouz

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel společnosti

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cena za více a méněpráce	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						30,03		
D HSV Práce a dodávky HSV						30,03		
40	K	273351216						CS ÚRS 2017 01
		Bednění základových stěn desek svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	0,180	169,00	30,03		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PPO Todičistého potoka 0,000 0,500 7. km

Objekt:

S01 - ŽB ZEĎ - méněpráce

KSO:

Místo: Hežetice

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Haroušek, ředitel společnosti

Projektant:

Čermohouz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2015

IČ:

DIČ:

IČ: 260 95 103

DIČ: CZ26095103

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 500,00

DPH základní
sazba

Základ daně

1 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

315,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 815,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FPD Tedeňského potel a 0,000 0,500 f. 1m

Objekt:

SO1 - ŽB ZEĎ - méněpráce

Místo:

Hežetice

Datum: 7. 12. 2015

Zadavatel:

Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černoňouz

Uchazeč:

Prořeten s.r.o. Dr. Klády Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Mareš, ředitel společnosti

Náklady celkem

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

1 500,00

fSV - Práce a dodávky fSV

1 500,00

1 - Zemní práce

1 500,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

Dodatek č. 2

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PFO Tedeňského potoka 0,000-0,500 ž. 3m

Objekt:

SO1 - ŽB ZEĎ - méněpráce

Místo:

Hežetice

Datum: 7. 12. 2015

Zadávatel:

Lesy ČR, s. p.

Projektant: Černohouz

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 Č. Budějovice, Ing. Zdeněk Maroušek, ředitel společnosti

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Vícepráce Zl. 1 a 2	Vícepráce Zl. 3	méněpráce Zl. 1 a 2	méněpráce Zl. 3	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	cena za výke a méněpráce	Cenová souhlasa
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------------	--------------------	------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 500,00

D I

Zemní práce

1 500,00

6	K	R_SO1_Z1	Zřízení a odstranění přístupu pro zřízení zápor v blízkosti kólny. Cena obsahuje materiál pro převod vody (2 x PVC trouba DN 300 korugovaných), její usazení do železobetonového lože a zásep zemlnou včetně odstranění.	soub.	1,000					1 500,00	1 500,00		
---	---	----------	--	-------	-------	--	--	--	--	----------	----------	--	--

W

"D.1.1., D.1.2.1"

W

"Zřízení přístupu pro vstupu soupravu ke žb zed v rámci SO1"

W

1

1,000