

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO ze dne 15.11.2018**
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Rakovník, příspěvková organizace**

Sídlem: **Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník**

(dále jen objednatel)

zastoupený: Mgr. Ludvíkem Vožehem

IČO: 47019727

DIČ: CZ47019727

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel: **ALTRYSS s.r.o**

Sídlo: **Kostelní 1465,43401 MOST**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**
v oddíle **C**, vložka 9397

Jednající: **Filip Nedvěd**

IČO: **63148226** DIČ: **CZ63148226**

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět a místo plnění

Název stavby: „Výměna podlahové krytiny a malování“

Místo stavby: **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace, Františka Diepolta 1576, Rakovník**

Rozsah prací: **specifikován v rozpočtu - vícepráce -přílohou č. 1**

III. Lhůty a ceny

3.1. Cena dodávky:

Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 865.153,25 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 190.333,72 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **1.055.486,97 Kč**

Cena se zvyšuje o : vícepráce viz přílohy

v celkové výši 63.124,50 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 13.887,39 Kč.

Celková cena za dílo (vícepráce) včetně DPH činí **77.011,89 Kč**

Cena celková za dílo včetně víceprací je 928.277,75 Kč bez DPH

204.221,11 Kč DPH 21%

1.132.498,86 Kč včetně DPH 21%

07. 12. 2018
V Rakovníku, dne

Objednatel



Mgr. Ludvík Vožeh, ředitel školy



Sřední škola, Základní škola
a Mateřská škola Rakovník,
přispěvková organizace

07. 12. 2018
V Mostě dne

Zhotovitel



Filip Nedvěd, jednatel

ALTRYSS
POMLÁČKOVÉ A INTERIÉRY
ALTRYSS s.r.o., Kozdub 166, 43101 Most
IČO: 25014823, DIČ: CZ25014823

vícepráce	mj	počet mj	cena/mj	Cena bez DPH
čisticí zóny u vstupu do budovy rozměr cca 2x2,5	ks	4	3 700,00 Kč	14 800,00 Kč
seříznutí a položení čisticích zón	ks	4	300,00 Kč	1 200,00 Kč
koberce DESSO čtverce	m2	35	700,00 Kč	24 500,00 Kč
položení kobercových čtverců	m2	30,5	120,00 Kč	3 660,00 Kč
D+M přechodové lišty	mb	4,9	350,00 Kč	1 715,00 Kč
dolepení PVC u tabulí v učebnách	komplet	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
úprava omítek na stěnách , penetrace, perlínka, lepidlo	m2	167,85	70,00 Kč	11 749,50 Kč
doprava MOST -Rakovník-MOST	ks	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH				63 124,50 Kč
DPH v %				13 887,39 Kč
Cena s DPH				77 011,89 Kč

poznámka:

- na základě prohlídky objektu upozorňujeme na poškozené, opotřebované stávající textilní zóny, doporučujeme výměna a to v rámci záručních podmínek dodaných podlahových krytin.
- po stržení stávajícího koberce, upozorňujeme, že koberec nelze zpětně instalovat v odpočinkové zóně školky, pro jeho opotřebení.
- po stržení degradovaného PVC na stěnách v učebnách a následném odstranění lepidla je stávající zdivo poškozené, popraskané. Proto je nutné zpevnění stávajících stěn perlínkou a lepidlem.

