



KUJCP010XA64

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/031/18 – dod.č.1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2018/008

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 185

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
INBEST spol. s r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michaelem Šmucrem**, jednatelem společnosti
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr, tel. č. [redacted]

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Bc. Tomášem Balounem**, jednatelem
IČO: 60850515
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Bc. Tomáš Baloun, tel. č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

L

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu : 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze, oddíl B , vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti České Budějovice
Ing. Lukášem Příbylem - ekonomickým vedoucím oblasti České Budějovice (na základě plné moci)

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Josef Pavlík, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. arch. Jiří Opelka, tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., tel.č. ■■■ ■■■ ■■■
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 – průtah Dub“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/031/18 ze dne 6. 4. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 – průtah Dub**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

pro investora **Jihočeský kraj:**

celkem bez DPH	15 598 866,92 Kč
DPH 21 %	3 275 762,05 Kč
Celkem včetně DPH	18 874 628,97 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo a stavební objekty uvedené v čl. II. smlouvy:

pro investora Jihočeský kraj:

celkem bez DPH	14 737 913,25 Kč
DPH 21 %	3 094 961,78 Kč
Celkem včetně DPH	17 832 875,03 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 21. 11. 2018 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1454/2018/RK-56 ze dne 6. 12. 2018

V Českých Budějovicích dne - 6 - 12 - 2018

za objednatele:

Mgr. Ivana Stráská (2)
hejtmanka Jihočeského kraje



V Prachaticích dne - 6 - 12 - 2018

za zhotovitele:



STRABAG

STRABAG a.s.
Na Šéldle 198/21, 150 00 Praha 5
(39)

Jan Michalec
technický vedoucí oblasti České Budějovice
zmocněnec

Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti České Budějovice
zmocněnec

Příloha: Změnový list č. 1

Stavba: Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 – průtah Dub	č. smlouvy objednatele:	SD/IOVZI/031/18
Úsek: Silnice III/14124 - Jihočeský kraj	č. smlouvy zhotovitele:	841/TD/UA/2018/008
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDI: INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice		
Projektant: PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Předmět změny: obj. SO 02 - položka č. 7 a 8 - měření hluku a vibrací - nebude provedena, protože není požadována orgány státní správy ke kolaudaci stavby. obj. SO 101 - položka č. 18 a obj. SO 102 položka 17 - úprava podloží hydraulickými pojivy - položka nebude prováděna - zlepšení aktivní zóny bude provedeno výměnou podloží z vhodného materiálu získaného stavbou, dle laboratorní zkoušky TPA CB - 024-2018, za dodržení podmínek únosnosti dle PD. obj. SO 901 - položka č. 3 nebude prováděna. Správce komunikace nevznese požadavek na výspravy.		
Dotčené místo: Silnice III/14124 a sil. III/142014		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací: viz. příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy: čl. 6		
Návrh ocenění:		
méněpráce		-860 953,67
Celkem bez DPH		-860 953,67
DPH 21%		-180 800,27
Celkem včetně DPH		-1 041 753,94
Podpis navrhovatele: Josef Pavlík Vyřádění:  STRABAG STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (38) Datum: 21-11-2018  Ing. Michal Šmucr datum: Ing. Pavel Hrdina datum: Ing. Miloš Juha, Ph.D. datum:		
Ing. Michal Šmucr datum: Ing. Pavel Hrdina datum: Ing. Miloš Juha, Ph.D. datum:  Ing. Michal Šmucr datum:  Ing. Pavel Hrdina datum:  Ing. Miloš Juha, Ph.D. datum:		
Přílohy: položkový rozpočet		

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Ocenění méněpráci

Stavba :
 číslo a název SO: 02 Dub-Průtah
 číslo a název rozpočtu: 02 Požadavky objednatel - Jihočeský kraj
 Rekonstrukce silnic III/14124, 14214 a 14125 - Průtah Dub
 Požadavky objednatel - Jihočeský kraj
 Požadavky objednatel

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
7	2017_OTSKP-SPK	02841a		PRUZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	-1,000	74 726,36	- 74 726,36
				Měření úrovně hluku veřejného prostranství před započítáním prací a po skončení stavby				
8	2017_OTSKP-SPK	02841b		PRUZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	-1,000	16 346,39	- 16 346,39
				Měření úrovně vibrací veřejného prostranství před započítáním prací a po skončení stavby				
0								
Všeobecné konstrukce a práce								
							- 91 072,75	

Celkem

- 91 072,75

Ocenění méněpráci

Stavba :
 číslo a název SO: 101
 číslo a název rozpočtu: 101
 Dub-Průtah
 Rekonstrukce silnic III/14124, 14214 a 14125 - Průtah Dub
 Silnice III/14124 - Jihočeský kraj
 Silnice III/14124

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
		1		Zemní práce				
		2		Základy				
18	2017_QTSKP-SPK	215663		UPRAVA PODLOŽI HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M úprava zeminy násypu do aktivní zóny plocha[m2] pod vozovkou 1091 Ø=1 091,000 [A]	M2	- 1 091,000	111,51	- 121 657,41

A=1 091,000 [B]

Základy

2

- 121 657,41

Celkem

- 121 657,41

Ocenění méněprací

Rekonstrukce silnic III/14124, 14214 a 14125 - Průtah Dub
Silnice III/14214 - Jihočeský kraj
Silnice III/14214

Stavba :
číslo a název SO: 102 Dub-Průtah
číslo a název rozpočtu: 102

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							8	9

2 Základy								
17	2017_OTSKP-SPK	215663		UPRAVA PODLOŽI HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M úprava zeminy násypu do aktivní zóny plocha[m2]	M2	- 2 243,328	111,51	- 250 153,51

pod vozovkou 2243 328=2 243,328 [A]

A=2 243,328 [B]

Základy

- 250 153,51

Celkem

- 250 153,51

Ocenění méněpráci

Rekonstrukce silnic III/14124, 14214 a 14125 - Průtah Dub
Dopravně inženýrská opatření - Jihočeský kraj
DIO

Dub-Průtah
901
901

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Komunikace

3	2017_OTSKP-SPK	57790B		VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA) tl. 40 mm - oprava objízdných tras položka zahrnuje frézování, zaříznutí hran, položení opravné vrstvy, závluky po obnově přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdných tras - nutno odsouhlasit TDI	M3	- 72,000	5 528,75	- 398 070,00
---	----------------	--------	--	---	----	----------	----------	--------------

odhad 1800,0m2*0,04=72,000 [A]

Komunikace

5

- 398 070,00

Celkem

- 398 070,00