

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo, na akci „Vlhkostní sanace administrativní budovy“

kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – Provozní práce

č. objednatele: KOH/Po/213/2018 + D2

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor
xxxxxx, technický pracovník oddělení kontroly báňské činnosti

(dále jen „Objednatel“)

a



Y S S E N – spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

DIČ CZ44566565

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 2021 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx, autorizovaný technik
xxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVI. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Vlhkostní sanace administrativní budovy“, kód akce: LP – PP (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 6. 8. 2018 pod č. KOH/Po/213/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění článek VI. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna postupu prací a ceny díla.

Po vzájemné domluvě Smluvních stran na kontrolním dni 8. 10. 2018 bylo rozhodnuto vypustit aplikaci tepelného izolantu soklové části XPS z rozpočtu i z realizace stavby. Aplikace tepelného izolantu soklové části XPS bude řešena až v rámci navazující akce (zateplení budovy). V souvislosti s budoucí realizací nové kanalizace v areálu střediska Kohinoor a plánovaným zateplením celé administrativní budovy je nutné upravit i finální stav některých ploch. Úpravy se týkají asfaltového a betonového chodníčku po obvodu budovy.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na snížení stávajícího rozpočtu stavby. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. LP-PP/2018/01 včetně položkového rozpočtu. Oba doklady včetně původního oceněného soupisu prací jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek VI. Smlouvy v tomto znění:

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) **2 134 177,50 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných stavebních prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.

se nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

| | |
|--|-----------------|
| Původní cena dle Smlouvy – cena celkem bez DPH | 2 134 177,50 Kč |
| Rozšíření předmětu díla | + 132 165,72 Kč |
| Zúžení předmětu díla | - 196 056,82 Kč |
| Změna celkem bez DPH | - 63 891,10 Kč |

Cena po provedení změny – cena celkem bez DPH 2 070 286,40 Kč

2. Sestavení ceny dle aktuální situace je uvedeno v Protokolu změny č. LP-PP/2018/01 ze dne 4. 12. 2018 včetně položkového rozpočtu, viz příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Článek XV. Smlouvy:

Do čl. XV. Ostatní smluvní ujednání se vkládají jako další body následující ustanovení Smlouvy:

14. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
15. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

Před čl. XVI. Závěrečná ujednání se vkládá nový čl. Smlouvy XVI. Compliance doložka ve znění:

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Původní čl. XVI. Závěrečná ujednání se přečíslovává na čl. XVII.

3. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 26. 6. 2018 (původní)
Příloha č. 2: Protokol změny č. LP-PP/2018/01 ze dne 4. 12. 2018, včetně oceněného soupisu prací s výkazem výměr ze dne 4. 12. 2018 (nový)

V Chlumci dne 5. 12. 2018

V Litvínově dne 7. 12. 2018

.....
Ing. Petr Lenc

ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)




.....
Zdeněk Weisnicht

ředitel společnosti
Y S S E N spol. s r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací ze dne 26. 6. 2018


Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|---|----------|-----------|
| Název stavby: | VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY | Objednatel: | Palivový kombinát | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | D.1.1. ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | Projektant: |  | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 119, 132 | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: |  | Položek: | 35 |
| JKSO: | | Zpracoval: |  | Datum: | 11.8.2017 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby (NUS) | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| HSV | Dodávky | 875 970,28 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 67 177,50 |
| | Montáž | 732 855,37 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 96 317,38 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 129 630,59 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| | Ostatní materiál | 0,00 | | | | |
| | Přesun hmot a sutí | 232 226,37 | | | | |
| | ZRN celkem | 2 067 000,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 67 177,50 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

Celkem bez DPH 2 134 177,50

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |  |
| Poznámka: | | |

Stavební rozpočet

VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Doba výstavby:

Objednatel: Palivový kombinát

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 119, 132

Konec výstavby:

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

JKSO:

Zpracováno dne: 11.8.2017

Zpracoval:

| C | Objekt Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------------|---|--------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------------|
| | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | |
| 1 | 010221128VD | Oplocení (demontáž, úprava a zpětná montáž) 1;technická zpráva; ;obnova oplocení u severního štítu v rozsahu dle původního stavu; | kompl | 1,00 | 10 000,32 | 467 121,78 | 163 340,70 | 630 462,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 010221129VD | Světlík - oprava 2;světlík; ;oprava světlíků, opatření cementovou omltkou a izolaci; ;konstrukce upřesněna při realizaci; | kus | 2,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 3 600,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 001222222VD | Vytýčení sítě včetně dozoru správců sítě 1;technická zpráva; | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 001222294VD | Injektáž stěn (9,3*4+27*4+3*4)*0,3 (11*2+15*2+13*6)*0,3 (3*4+4,5*6+4*2+3*2)*0,3 ;injektáž stěn - popis viz technická zpráva; | m2 | 102,06 | 6 005,90 | 459 721,62 | 153 240,54 | 612 962,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | | Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | | |
| 5 | 113107131R0C | Odstranění krytu, bet.prostý tl.15 cm 7,9*2,6+1,5*0,55+15*1+5*0,6+10*0,6 ;B4-betonové plochy; | m2 | 45,37 | 180,00 | 420,42 | 24 709,23 | 25 129,65 | 0,23 | 118,45 | |
| 6 | 113107222RAI | Odstranění asfal.krytu tl. 6 cm 27*1,5+12*2,6+8*1,5+7*0,2 ;B4-asfaltové plochy; | m2 | 85,10 | 180,00 | 420,42 | 14 897,58 | 15 318,00 | 1,24 | 105,29 | |
| 7 | 113202111R0C | Vytrhání obrub obrubníků silničních 15*1,5+1,5;obrubníky silniční; | m | 18,00 | 82,90 | 0,00 | 1 492,20 | 1 492,20 | 0,15 | 2,61 | RTS I / 2017 |
| 8 | 113201111R0C | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 1,5;obrubník chodníkový; | m | 1,50 | 102,50 | 0,00 | 153,75 | 153,75 | 0,23 | 0,35 | RTS I / 2017 |
| 13 | | Hloubené vykopávky | | | | | | | | | |
| 9 | 139601102R0C | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 22*(1,3+0,8)/2*1,1 2,5*(2,6+0,8)/2*2,2 10*(2,6+0,8)/2*2,2 4*(2,6+0,8)/2*1,1 3*(1,5+0,8)/2*1,1 16*(1,5+0,8)/2*1,1 6*(2,6+0,8)/2*2,2 8*(1,5+0,8)/2*1,1 2,5*(2,6+0,8)/2*2,2 10,5*(2,6+0,8)/2*2,2 27*(1,5+0,8)/2*1,1 ;B2; | m3 | 219,01 | 790,00 | 0,00 | 173 017,90 | 173 017,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2017 |
| 17 | | Konstrukce ze zemín | | | | | | | | | |
| 10 | 174101102R0C | Zásyp ruční se zhutněním 219;viz hloubení; | m3 | 219,00 | 180,00 | 0,00 | 39 420,00 | 39 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2017 |
| 57 | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kaméniva nebo živičné | | | | | | | | | |
| 11 | 578100010RAI | Chodník z litého asfaltu 25*1,5;P1; | m2 | 37,50 | 800,00 | 55 459,53 | 19 270,47 | 74 730,00 | 0,52 | 76,51 | 19,53 RTS I / 2017 |

Stavební rozpočet

VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Doba výstavby:

Objednatel: Palivový kombinát

Začátek výstavby:

Projektant:

Konec výstavby:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

| Lokalita: k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 119, 132 | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----|---|--------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 12 | 577000001RAI | Komunikace s asfaltobeton. krytem 10*2,6+2,5*1+2,6*3+8*1,5+7*0,2;P2; | m2 | 49,70 49,70 | 900,00 | 36 754,61 | 7 975,39 | 44 730,00 | 1,15 | 56,98 RTS I / 2017 |
| 58 | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot | | | | 12 187,96 | 17 127,04 | 29 315,00 | | 10,49 |
| 13 | 581312110R0C | Chodník z betonu 8*2,6 (5+10,5)*0,6 15*1 ;P4; | m2 | 45,10 20,80 9,30 15,00 0,00 | 650,00 | 12 187,96 | 17 127,04 | 29 315,00 | 0,23 | 10,49 RTS I / 2017 |
| 61 | | Úprava povrchů vnitřní | | | | 471,36 | 4 393,14 | 4 864,50 | | 0,43 |
| 14 | 619442431R0C | Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky 10,5+6+7+3,5+1,2;řez b; | m | 28,20 28,20 | 172,50 | 471,36 | 4 393,14 | 4 864,50 | 0,02 | 0,43 RTS I / 2017 |
| 611 | | Omítky sanační | | | | 258 902,21 | 181 231,54 | 440 133,75 | | 11,23 |
| 15 | 611016611VD | Omítky sanační stěn 510,3;viz otlučení; | m2 | 510,30 510,30 | 862,50 | 258 902,21 | 181 231,54 | 440 133,75 | 0,02 | 11,23 |
| 62 | | Úprava povrchů vnější | | | | 60 197,03 | 52 604,59 | 112 801,63 | | 3,66 |
| 16 | 622903111R0C | Očištění základů včetně odmaštění 29*2*1,1 4,5*1,1 (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*0,6 ;B3; | m2 | 102,65 63,80 4,95 33,90 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10 265,00 | 10 265,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2017 |
| 17 | 622451131R0C | Omítky vnější stěn, MC, hladká vč. penetrace 41,25;viz přízdívky; ;včetně očištění a odmaštění; | m2 | 41,25 41,25 0,00 | 322,10 | 2 081,51 | 11 205,11 | 13 286,63 | 0,05 | 2,17 RTS I / 2017 |
| 18 | 622311524RV | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm (29*2+4,5)*1 ;S1; (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*1 ;S3; | m2 | 119,00 62,50 0,00 56,50 0,00 | 750,00 | 58 115,52 | 31 134,48 | 89 250,00 | 0,01 | 1,49 RTS I / 2017 |
| 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 13 726,05 | 9 448,95 | 23 175,00 | | 18,01 |
| 19 | 639570010RAI | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m 22+5+5+3,5+1,5+13,5+1;P3; | m | 51,50 51,50 | 450,00 | 13 726,05 | 9 448,95 | 23 175,00 | 0,35 | 18,01 RTS I / 2017 |
| 711 | | Izolace proti vodě | | | | 62 139,61 | 61 499,86 | 123 639,47 | | 3,11 |
| 20 | 711140202R0C | Odstr. izolace proti vlhk. svís. pásy přitav., 2vrs (10,5+5,8+6,7+3,3+1,2)*1,5 ;B6; | m2 | 41,25 41,25 0,00 | 16,10 | 0,00 | 664,13 | 664,13 | 0,01 | 0,42 RTS I / 2017 |
| 21 | 711140024RAV | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na (29*2+4,5)*1,1;S1+S2-řez a; (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*0,6;S2-řez b; (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*1,5;S3+S4-řez b; 187,4*0,05;ztratné; | m2 | 196,77 68,75 33,90 84,75 9,37 | 474,97 | 51 037,97 | 42 421,88 | 93 459,85 | 0,01 | 2,67 RTS I / 2017 |
| 22 | 711132311R0C | Prov. izolace novopov. fólií svíslé, vč. uchyc. prvků s geotextilií (29*2+4,5)*1,1 ;S1+S2-řez a;; (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*0,6;S2-řez b; (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*1,5;S3+S4-řez b; 187,4*0,05;ztratné; | m2 | 196,77 68,75 0,00 33,90 84,75 9,37 | 150,00 | 11 101,64 | 18 413,86 | 29 515,50 | 0,00 | 0,02 RTS I / 2017 |
| 784 | | Malby | | | | 34 177,77 | 68 130,73 | 102 308,50 | | 0,45 |
| 23 | 784451113VD | Malba vhodná na sanační systémy 510,3;viz sanační omítky; | m2 | 510,30 510,30 | 85,00 | 28 917,00 | 14 458,50 | 43 375,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 784432271R0C | Malba křihová | m2 | 1 683,80 | 35,00 | 5 260,77 | 53 672,23 | 58 933,00 | 0,00 | 0,45 RTS I / 2017 |

16.

Stavební rozpočet

VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Doba výstavby:

Objednatel: Palivový kombinát

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 119, 132

Konec výstavby:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

510,3/1,5*3,5;malba stěn;
28*9,5+13,5*12+12*3;stropy;
(4,5*10)*3,5+(11*2+3*6+3*2)*3,5;příčky 1np;
(8*2+4,5*4+1,6*2+11,5*2+6,5*2+2,7*2)*2;stěny 1pp;
(8*4,5+1,6*11,5+6,6*1+2,7*1);stropy 1pp;
-510,3;odečet malby na sanační systémy;
-510,30

1 190,70
464,00
318,50
157,20
63,70
-510,30

| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | 4 915,08 | 1 349,92 | 6 265,00 | | 4,78 |
|-----|--|-------|--------|----------|----------|------------|------------|------|--------------|
| 25 | 917762111RT Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku silniční m 15+2; silniční; | 17,00 | 350,00 | 4 666,20 | 1 283,80 | 5 950,00 | 0,27 | 4,59 | |
| 26 | 916561111RT Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku parkového m 1,5; parkový; | 1,50 | 210,00 | 248,88 | 66,12 | 315,00 | 0,13 | 0,19 | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | |
| 27 | 941955002R0C Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 28*9,5+13,5*12+12*3; malby stropů 1np; | m2 | 464,00 | 10,00 | 1 915,48 | 2 724,52 | 4 640,00 | 0,00 | 0,73 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | 464,00 | | | | | 0,73 | RTS I / 2017 |
| 28 | 962031133R0C Bourání přízdivek cihelných tl. do 15 cm (10,5+5,8+6,7+3,3+1,2)*1,5 ;B5; | m2 | 41,25 | 108,00 | 653,40 | 3 801,60 | 4 455,00 | 0,26 | 10,79 |
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | 41,25 | | 653,40 | 3 801,60 | 4 455,00 | 0,26 | 10,79 |
| 29 | 978013191R0C Otlučení omítek vnitřních stěn (9,3*4+27*4+3*4)*1,5 (11*2+15*2+13*6)*1,5 (3*4+4,5*6+4*2+3*2)*1,5 ;B7; | m2 | 510,30 | 79,20 | 0,00 | 40 415,76 | 40 415,76 | 0,05 | 23,47 |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | | 235,80 | | 0,00 | 40 415,76 | 40 415,76 | 0,05 | 23,47 |
| 30 | 999281105R0C Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 128,97233; viz hmotnost; | t | 128,97 | 287,50 | 0,00 | 37 079,54 | 37 079,54 | 0,00 | 0,00 |
| S | Přesuny suti | | 128,97 | | 0,00 | 37 079,54 | 37 079,54 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 979084212R0C Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m 153,14041; viz hmotnost; | t | 153,14 | 250,00 | 0,00 | 195 146,82 | 195 146,82 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 979087213R0C Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 153,14041; viz hmotnost; | t | 153,14 | 290,00 | 0,00 | 38 285,10 | 38 285,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 979084216R0C Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 153,14041; viz hmotnost; | t | 153,14 | 300,00 | 0,00 | 44 410,72 | 44 410,72 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 979084219R0C Připlátek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km 153,14041*3; viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; | t | 459,42 | 28,10 | 0,00 | 45 942,12 | 45 942,12 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 979999999R0C Poplatek za skladku 153,14041; viz hmotnost; | t | 153,14 | 350,00 | 0,00 | 12 909,74 | 12 909,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 153,14 | | 0,00 | 53 599,14 | 53 599,14 | 0,00 | 0,00 |

Celkem:

2 067 000,00

Poznámka:

Příloha č. 2

Protokol změny stavby a oceněný soupis stavebních prací ze dne 4. 12. 2018

| | |
|---|--|
| Protokol změny stavby | č.: LP-PP/2018/01 |
| Zhotovitel: YSSSEN - spol. s r. o. Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov IČO: 44566565 DIČ: CZ44566565 | Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536 |
| Název akce: „Vlhkostní sanace administrativní budovy“ | Datum změny: 4. prosince 2018 |
| Projektová dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení ze srpna 2017 zpracovaná projektantem Ing. Jindřichem Janouškem, PHK 2053, 436 01 Litvínov | Smlouva o dílo: č. objednatele: KOH/Po/213/2018 včetně dodatku č. 1 č. zhotovitele: |

Změna dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nepředpokládaná změna prací:

Nerealizování zateplení soklové části z XPS a úpravy chodníků a asfaltových ploch s ohledem na realizaci dalších plánovaných akcí v areálu střediska Kohinoor.

Důvod provedení změny:

Po vzájemné domluvě zúčastněných stran na kontrolním dni 8. 10. 2018 bylo rozhodnuto vypustit aplikaci tepelného izolantu soklové části XPS z rozpočtu i z realizace stavby (bude řešeno až v rámci navazující akce - zateplení budovy). V souvislosti s budoucí realizací nové kanalizace v areálu střediska Kohinoor a plánovaným zateplením celé administrativní budovy je nutné upravit finální stav některých ploch (asfaltový a betonový chodníček po obvodu budovy - bližší specifikace změn je uvedena v příloze č. 2 „Položkový rozpočet“).

Výše uvedené má faktický vliv na změnu stávajícího rozpočtu stavby.

Hodnota změny:

| Změna | Cena změny |
|---------------|--------------------|
| Vícepráce | 132 165,72 |
| Méněpráce | -196 056,82 |
| Celkem | - 63 891,10 |

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. LP-PP/2018/01 ze dne 04. 12. 2018 zpracován Dodatek č. 2.

Rekapitulace finančních dopadů změn:

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo..... 2.134.177,50 Kč


Změny celkem - 63 891,10 Kč

Hodnota závazku po provedení změny 2.070.286,40 Kč

Změna hodnoty závazku 2,99 % z původní ceny díla.

Absolutní hodnota provedených změn 15,38%.

**Uvedené hodnoty jsou bez DPH*

| | | |
|------------------------|---|---|
| Přílohy: | 1. Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 26. 06. 2018 (původní) 2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 04. 12. 2018 | |
| Za zhotovitele: | Zdeněk Weisnicht ředitel společnosti YSSSEN – spol., s. r. o.. |  |
| Za projektanta: | Ing. Jindřich Janoušek projektant | |
| Za objednatele: | Ing. Petr Lenc ředitel | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1032/17_1 VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik IČO: 00007536
Hrbovická 2 DIČ: CZ00007536
40339 Chlumec-Hrbovice

Zhotovitel: YSSEN spol.s r.o. IČO: 44566565
Dolní Litvínov 5 DIČ: CZ44566565
43601 Litvínov

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | -80 466,40 |
| PSV | 16 575,30 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -63 891,10 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -63 891,10 CZK |

Cena celkem bez DPH -63 891,10 CZK

v _____ dne **5.12.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 1 | D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ | 0 | -63 891,10 | | -63 891,10 |
| 5 | Měněpráce | 0 | -196 056,82 | | -196 056,82 |
| 6 | Vícepráce | 0 | 132 165,72 | | 132 165,72 |
| Celkem za stavbu | | | | | -63 891,10 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|---|----------|--|--|------------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | HSV | | | -10 000,32 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | -2 672,11 |
| 56 | Kryt | HSV | | | 5 912,94 |
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné | HSV | | | -50 310,00 |
| 58 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot | HSV | | | -9 847,50 |
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | HSV | | | 59 837,70 |
| 62 | Úprava povrchů vnější | HSV | | | -89 250,00 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 9 351,00 |
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | HSV | | | -897,54 |
| H99 | Ostatní přesuny hmot | HSV | | | 561,04 |
| S | Přesuny sutí | HSV | | | 6 848,39 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | PSV | | | 16 575,30 |
| Cena celkem | | | | | -63 891,10 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 1032/17_1 | VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY |
| O: | 1 | D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| R: | 5 | Měněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-------|------------|-----------|-------------------|
| Díl: 0 | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | -10 000,32 |
| 1 | 010221128VD | Oplocení (demontáž, úprava a zpětná montáž) Oplocení (demontáž, úprava a zpětná montáž) -1;obnova oplocení u severního štítu v rozsahu dle původního stavu; ; -1 | kompl | -1,00000 | 10 000,32 | -10 000,32 |
| | | | | | | -1,00000 |
| Díl: 62 | | Úprava povrchů vnější | | | | -89 250,00 |
| 2 | 622311524RV1 | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm (29*2+4,5)*1 : ;S1; : (10,5+15+13,5+1,5+3+13)*1 : ;S3; : -119 | m2 | -119,00000 | 750,00 | -89 250,00 |
| | | | | | | -119,00000 |
| Díl: 11 | | Přípravné a přidružené práce | | | | -4 610,71 |
| 3 | 113107131R00 | Odstranění krytu, bet.prostý tl.15 cm Odstranění krytu, bet.prostý tl.15 cm -17,39 : ;betonové plochy; : -17,39 | m2 | -17,39000 | 180,00 | -3 130,20 |
| | | | | | | -17,39000 |
| 4 | 113107222RA0 | Odstranění asfal.krytu tl. 6 cm Odstranění asfal.krytu tl. 6 cm -1,57;asfaltová komunikace : -1,57 | m2 | -1,57000 | 180,00 | -282,60 |
| | | | | | | -1,57000 |
| 5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních Vytrhání obrub obrubníků silničních -14,45;obrubníky silniční; : -14,45 | m | -14,45000 | 82,90 | -1 197,91 |
| | | | | | | -14,45000 |
| Díl: 57 | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné | | | | -50 310,00 |
| 6 | 578100010RA0 | Chodník z litého asfaltu Chodník z litého asfaltu -31,86;asfaltový chodník; : -31,86 | m2 | -31,86000 | 800,00 | -25 488,00 |
| | | | | | | -31,86000 |
| 7 | 577000001RAB | Komunikace s asfaltobeton. krytem Komunikace s asfaltobeton. krytem -27,58;asfaltová komunikace; : -27,58 | m2 | -27,58000 | 900,00 | -24 822,00 |
| | | | | | | -27,58000 |
| Díl: 58 | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot | | | | -9 847,50 |
| 8 | 581312110R00 | Zpevněná betonová plocha Zpevněná betonová plocha -15,15;zpevněná bet. plocha : -15,15 | m2 | -15,15000 | 650,00 | -9 847,50 |
| | | | | | | -15,15000 |
| Díl: 91 | | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | -5 757,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 1032/17_1 | VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY |
| O: | 1 | D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| R: | 5 | Méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| 9 | 917762111RT7 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku silničního | m | -16,45000 | 350,00 | -5 757,50 |

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku silničního

-16,45; silniční; ;

-16,45

-16,45000

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---|-----------|--------|-------------------|
| Díl: H99 | | Ostatní přesuny hmot | | | | -16 149,59 |
| 10 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | -56,17250 | 287,50 | -16 149,59 |

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

-56,1725; viz hmotnost; ;

-56,1725

-56,17000

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---|----------|--------|-------------------|
| Díl: S | | Přesuny sutí | | | | -10 131,20 |
| 11 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m | t | -7,95040 | 250,00 | -1 987,60 |

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m

-7,9504; viz hmotnost; ;

-7,9504

-7,95000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|
| 12 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | -7,95040 | 290,00 | -2 305,62 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky

-7,9504; viz hmotnost; ;

-7,9504

-7,95000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|
| 13 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | -7,95040 | 300,00 | -2 385,12 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

-7,9504; viz hmotnost; ;

-7,9504

-7,95000

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|---------|
| 14 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km | t | -23,85120 | 28,10 | -670,22 |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|---------|

Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km

-7,9504*3; viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; ;

-23,8512

-23,85000

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|----------|--------|-----------|
| 15 | 979999999R00 | Poplatek za skladku | t | -7,95040 | 350,00 | -2 782,64 |
|----|--------------|---------------------|---|----------|--------|-----------|

Poplatek za skladku

-7,9504; viz hmotnost; ;

-7,9504

-7,95000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 1032/17_1 | VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY |
| O: | 1 | D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| R: | 6 | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 11 Přípravné a přidružené práce | | | | | | 1 938,60 |
| 1 | 113107222RA0 | Odstranění asfal.krytu tl. 6 cm | m2 | 10,77000 | 180,00 | 1 938,60 |
| | | Odstranění asfal.krytu tl. 6 cm 10,77;asfaltové plochy; ; 10,77 | | 10,77000 | | |
| Díl: 56 Kryt | | | | | | 5 912,94 |
| 2 | 564871111R00 | Kryt ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 22,44000 | 263,50 | 5 912,94 |
| | | Kryt ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 22,44;dočasná štěrková komunikace, tl. 200-300mm; ; 22,44 | | 22,44000 | | |
| Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby) | | | | | | 59 837,70 |
| 3 | 591100020RAA | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' | m2 | 52,26000 | 1 145,00 | 59 837,70 |
| | | Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' 52,26;chodník ze zám. dlažby; ; 52,26 | | 52,26000 | | |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 9 351,00 |
| 4 | 639570010RA0 | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m | m | 20,78000 | 450,00 | 9 351,00 |
| | | Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m 20,78;kačírek; ; 20,78 | | 20,78000 | | |
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic | | | | | | 16 575,30 |
| 5 | 771475014RU2 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 60,80000 | 124,01 | 7 539,81 |
| | | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 60,8;sokl; ; 60,8 | | 60,80000 | | |
| 6 | 597000001VD | Keramický sokl | m2 | 6,68800 | 500,00 | 3 344,00 |
| | | Keramický sokl 60,8*0,1*1,1;sokl; ; 6,688 | | 6,69000 | | |
| 7 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 60,80000 | 93,61 | 5 691,49 |
| | | Řezání dlaždic keramických pro soklíky 60,8;sokl; ; 60,8 | | 60,80000 | | |
| Díl: 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | | | 4 859,96 |
| 8 | 916661111R00 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 17,43000 | 186,51 | 3 250,87 |
| | | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 17,03;obrubník Linea; ; 0,4;obrubník Parkan; ; 17,43 | | 17,43000 | | |
| 9 | 59217510 | Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm | kus | 17,03000 | 92,76 | 1 579,70 |
| | | Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm 17,03;obrubník; ; 17,03 | | 17,03000 | | |
| 10 | 59217512 | Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm | kus | 1,00000 | 29,39 | 29,39 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 1032/17_1 | VLHKOSTNÍ SANACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY |
| O: | 1 | D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| R: | 6 | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm

1;obrubník; ;

1

1,00000

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl: H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | | 16 710,63 |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|
| 11 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 58,12393 | 287,50 | 16 710,63 |
|----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

58,12393;viz hmotnost; ;

58,12393

58,12000

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl: S | Přesuny sutí | | | | | 16 979,59 |
|---------------|---------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|
| 12 | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m | t | 13,32464 | 250,00 | 3 331,16 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m

13,32464;viz hmotnost; ;

13,32464

13,32000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|
| 13 | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 13,32464 | 290,00 | 3 864,15 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky

13,32464;viz hmotnost; ;

13,32464

13,32000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|
| 14 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 13,32464 | 300,00 | 3 997,39 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

13,32464;viz hmotnost; ;

13,32464

13,32000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|----------|
| 15 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 39,97392 | 28,10 | 1 123,27 |
|----|--------------|---|---|----------|-------|----------|

Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km

13,32464*3;viz hmotnost-odvoz celkem do 20km; ;

39,97392

39,97000

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|----------|--------|----------|
| 16 | 979999999R00 | Poplatek za skladku | t | 13,32464 | 350,00 | 4 663,62 |
|----|--------------|---------------------|---|----------|--------|----------|

Poplatek za skladku

13,32464;viz hmotnost; ;

13,32464

13,32000