

Číslo dodatku objednatele: 1463D4/2016/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000245
Číslo investiční akce:8148

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

BYSTRONĚ Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena Michalem Bystroněm
členem představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 – 3 tohoto dodatku.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 20 - 21 této smlouvy, které tvoří přílohy č. 2-3 dodatku č. 4.“

3. Za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 změnový list č. 16
4. Za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 změnový list č. 17
5. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 18 545 089,38 Kč.

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 1410/ZM1418/21 ze dne 16.11.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.05.2015 včetně dodatku č. 1463D1/2015/OI ze dne 30.11.2015, dodatku č. 1463D2/2016/OI ze dne 29.6.2016, dodatku č. 1463D3/2016/OI ze dne 14.9.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 16
Příloha č. 3 – změnový list č. 17

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 16.11.2016

Datum: 16.11.2016

Místo: Ostrava

Místo:

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Michal Bystrůň
člen představenstva

č. SO	Název SO	Cena dle SoD v Kč DPH	Dodatek č. 1			Dodatek č. 3			Dodatek č. 4		
			VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH
SO 01	SO 01 - PŘÍSTAVBA IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	10 096 209,60	1 353 982,26	-363 862,51	11 086 329,35			11 090 079,48			11 090 079,48
1	stavebně konstrukční část	6 882 932,90	1 132 920,95	-290 251,51	7 725 602,34	37 991,63	-78 618,78	7 684 975,19			7 684 975,19
2	zdravotnicka	1 119 871,00	221 061,31	-73 611,00	1 267 321,31		-9 240,00	1 258 081,31			1 258 081,31
3	zdravotnicka - sanitární doplňky	76 866,00	0	0	76 866,00			76 866,00			76 866,00
4	vytápění a plynoinstalace	318 826,00	0	0	318 826,00			318 826,00			318 826,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	669 933,95	0	0	669 933,95			669 933,95			669 933,95
6	elektroinstalace - slaboproud	446 318,95	0	0	446 318,95	53 617,28		499 936,23			499 936,23
7	vzduchotechnika	581 460,80	0	0	581 460,80			581 460,80			581 460,80
SO 02	SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC - STAVEBNÍ ÚPRAVY	4 483 435,59	0	0	4 483 435,59			4 782 460,39			5 664 759,87
1	stavebně konstrukční část	2 715 673,63	0	0	2 715 673,63	145 092,35	-2 843,80	2 857 922,18	1 113 119,46	-270 924,00	3 700 117,64
2	zdravotnicka	143 872,00	0	0	143 872,00	118 419,34		262 291,34			262 291,34
3	zdravotnicka - sanitární doplňky	48 241,00	0	0	48 241,00			48 241,00			48 241,00
4	ÚT - demontáže	24 248,00	0	0	24 248,00			24 248,00			24 248,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	573 673,29	0	0	573 673,29			573 673,29			573 673,29
6	elektroinstalace - slaboproud	369 486,17	0	0	369 486,17	47 675,91	-9 319,00	407 843,08	27 050,62		434 893,70
7	vzduchotechnika	608 241,50	0	0	608 241,50			608 241,50	56 068,40	-43 015,00	621 294,90
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ	670 395,29	0	0	670 395,29	23 628,44	-23 365,95	670 657,78			670 657,78
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ - SANACE	86 357,10	0	0	86 357,10			86 357,10			86 357,10
SO 04	SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	211 322,00	72 708,60	-21 271,79	262 758,81	138 421,60		401 180,41			401 180,41
SO 05	SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	350 706,00	116 298,51	-34 537,18	432 467,33			432 467,33			432 467,33
	Ostatní a vedlejší náklady	199 587,41	0	0	199 587,41			199 587,41			199 587,41
	CENA CELKEM	16 098 012,99	1 542 989,37	-419 671,48	17 221 330,88	564 846,55	-123 387,53	17 662 789,90	1 196 238,48	-313 939,00	18 545 089,38
Pozn. Dodatek č. 2 SOD - pouze změna termínu bez dopadu na cenu											

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02	Číslo změny stavby: 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 700 - Vzduchotechnika SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 600 - Elektroinstalace		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.vef.zakázky IVZ=P14V0000245		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8		
Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.		
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.		
Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Stanovisko projektanta k jednotlivým změnám	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
2) Položkový rozpočet - kalkulace změn dle jednotlivých stavebních objektů	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
3) Fotodokumentace k bodům č. 6, 7, 8	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
4) Výkresová dokumentace s vyznačením technického řešení a lokace jednotlivých změn	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
5) Požadavek uživatele k bodům č. 2, 4, 5, 9, 10	1x	HZSMSK

Popis a zdůvodnění změny:

- 1- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**
V sociálním zázemí, kde je navrženo nové odsávání, je nutno provést přívod elektroinstalace k ovládání VZT. Na základě této skutečnosti je nutno provést v místnosti č. 1.16-1.18, v místnosti č. 1.06-1.07, v místnosti č. 2.04-2.06 a v místnosti č.1.20-1.21 osekání obkladů a provést nové keramické obklady. Tato změna se týká pouze stěn, kde se bude provádět nové připojení elektroinstalace. Požadavek na opravu (výměnu) obkladů nebyl řešen v rámci projektové dokumentace. Lokalizace a označení stěn v místnostech, kterých se oprava týká - viz odkaz v příložené části PD.
- 2- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**
V místnosti č. 2.15, je v PD uvedena stávající podlaha jako PVC. Od doby zpracování PD do doby realizace došlo ke změně stávající podlahové krytiny – současný stav koberec. Vzhledem potřebám využití místnosti 2.15 pro budoucího uživatele HZS je nutno provést novou podlahovou krytinu PVC. Tato změna má za následek odslábnutí současných vrstev podlahy a pokládka nové poklahové krytiny - materiál PVC.
- 3- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 700 - Vzduchotechnika**
Realizační PD neřešila nucené odvětrávání šatna a sociálního zázemí místnosti č. 2.07, 2.08, 1.23 a 1.24. Z důvodů nutnosti nuceně odvětrávat šatny a sociálních zázemí v místnosti č. 2.07, 2.08 a 1.23, MP a HZS z důvodů dodržení hygienických norem a parametrů, budou nainstalovány 3 ks ventilátorů a je nutno provést změnu dimenze nově navrženého potrubního ventilátoru v místnosti č. 1.24. Tato změna je zaznamenána na části PD - viz. příloha k ZL.
- 4- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**
Mezi PD výkresové části a výkazem výměr je rozpor v oddílu 767 – Zámečnické konstrukce – položka 73 – Z2 převlečnicková šatna, ve výkazu výměr chybí položka 1 kusu lavice. Dle stanoviska uživatele je dodávka a umístění tohoto prvku nutná pro budoucí bozvadné užívání.
- 5- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**
Dle požadavku uživatele HZS A MP je nutno do šatny mužů nainstalovat neprůhledné fólie na stávající zasklení oken z důvodů zajištění bezpečnosti a hygienických požadavků budoucího uživatele a to v místnosti č. 1.24. Lokalizace a označení oken, kde se folie doplní - viz odkaz v příložené části PD. Realizační projekt tuto problematiku neřeší.
- 6- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 600 – elektroinstalace-stávající objekt**
Při demontáži podhledu v místnosti č. 1.28 bylo zjištěno, že stávající světla v počtu 6-li ks jsou v havarijním stavu a jejich zpětná montáž je technicky nemožná a světla nevyhovují současným bezpečnostním normám - viz. prohlášení zhotovitele. Z tohoto důvodů je nutno osadit v místnosti č.1.28 nová světla v počtu 6-li ks.
- 7- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**
Při přesunutí stávajícího serveru v místnosti č. 1.06 do místnosti č. 1.30 byla zjištěna zcela nevyhovující a havarijní situace umístění elektro-kabeláže v podlaže. Je nutno provést vyspravení stávajícího podlahového betonového žlabu, provést jeho zakrytí, a s tím související provedení nové podlahové krytiny. Označení - místnosti viz odkaz v příložené části PD.
- 8- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 600 – elektroinstalace-stávající objekt**
Při rozvedení kanalizace nově navrženého sprchového koutu v místnosti č. 1.22 došlo k obnažení stávajícího silového kabelu, který byl zalitý v betonové podlaže. Z důvodů bezpečnosti a dodržení technických norem je nutno tento silový kabel přeložit v nové trase nad podhledem.
- 9- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**
Na základě požadavku uživatele z provozních důvodů se nebude provádět dělicí stěna mezi místnosti č. 1.19 a 1.31, čímž vzniknou méně-práce.
- 10- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 700 - Vzduchotechnika**
Na základě požadavku uživatele se nebude provádět přesun jedné klimatizační jednotky a to z místnosti č. 2.18 do místnosti č. 2.27 (odpočívárna), čímž vzniknou méně-práce.

TYTO ZMĚNY MAJÍ DOPAD NA CENU DÍLA - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE. Vyše uvedené změny a požadavky nebylo možno předem předpokládat.

prodloužení stavby o 0 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
-54 715,00	-0,34%	209 406,48	1,30%	154 691,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	10.10.2016	podpis
TDS:	Jméno	datum	10.10.2016	podpis
Zhotovitel:	Jméno	BYSTROŇ group, a.s.	datum	10.10.2016
Objednatel:	Jméno	datum	10.10.2016	podpis
Uživatel:	Jméno	datum	10.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, která zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:	1
---------------------------------	-------------	---

KRYCÍ LIST ROZPOČTU K ZL 16								
Název stavby	IVC SLEZSKÁ OSTRAVA				JKSO	012		
Název objektu	Rozpočet k ZL 16				EČO			
Název části					Místo			
Objednatel	HZSMSK				IČ	DIČ		
Projektant	KOHL architekti , Ostrava							
Zhotovitel	Dle výběrového řízení							
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne		10.10.2016				
Měrné a účelové jednotky								
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.			
0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Rozpočtové náklady v CZK								
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	45 611,76	8	Práce přesčas	0,00	13	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	
3	PSV	Dodávky	109 079,72	10	Kulturní památka	0,00	15	
4		Montáž		11		0,00	16	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	
6		Montáž	0,00				18	
7	ZRN (ř. 1-6)		154 691,48	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
								0,00
								0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis <i>10.10.2016</i>						23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel						24 15 %		
Datum a podpis						25 21 %		
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis <i>10.10.2016</i>						27 Přípočty a odpočty		
Razítko						27 Dodávky objednatele		
Razítko						28 Klouzavá doložka		
Razítko						29 Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: Rozpočet k ZL 16

Část:

JKSO: 812

Objednatel: HZSMSK

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 10.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem	MCP	VCP
1	2	3		
HSV	Práce a dodávky HSV	45 611,76		
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	21 461,00		21 461,00
9	Ostatní konstrukce a práce	24 016,46		24 016,46
99	Přesun hmot	134,30		134,30
PSV	Práce a dodávky PSV	109 079,72		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 979,20		2 979,20
781	Dokončovací práce - obklady keramické	17 782,00		17 782,00
776	Podlahy povlakové	19 175,74		19 175,74
781	Konstrukce zámečnické	25 982,00	-11 700,00	37 682,00
777	Podlahy lité	3 056,76		3 056,76
	Elektromontáže	27 050,62		27 050,62
	Vzduchotechnika	13 053,40	-43 015,00	56 068,40
	Celkem	154 691,48	-54 715,00	209 406,48

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 100_ Stavba Stávající objekt	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">17</div>		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.věf.zakázky IVZ=P14V0000245 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 Zhotovitel: BYSTROŇ group, a.s.				
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.				
Přílohy: 1) Znalecký posudek 2) Stanovisko k plánované rekonstrukci podlahy 3) Stanovisko projektanta 4) Stanovisko uživatele 5) Cenová kalkulace 6) Položkový rozpočet 7) Technické listy	Počet paré: 1 x 1x 1 x 1x 1x 1x 1 x	Vyhotovil: BYSTROŇ Group a.s. GP - KOHL architekti s.r.o. HZS MSK BYSTROŇ Group a.s. BYSTROŇ Group a.s. BYSTROŇ Group a.s.		
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Na základě stanoviska generálního projektanta, který vycházel ze stávající dokumentace objektu, která NEODPOVÍDÁ skutečnému provedení, byl navržen technologický postup opravy trhlin a celoplošná oprava povrchu podlahy s finální vrstvou SIKAFLOOR 20 PurCem v tl. 6 mm s protiskluznou strukturou v lesklém povrchu s uzavíratelným lakem SIKAFLOOR 310 PurCem.				
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU A TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA.				
prodloužení stavby o 4 týdny				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
-259 224,00	-1,61%	986 832,00	6,13%	727 608,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	Jméno	datum	<i>23.9.2016</i>	podpis
TDS:	Jméno	datum	<i>23.9.2016</i>	podpis
Zhotovitel:	Jméno BYSTROŇ group, a.s.	datum	<i>23.9.2016</i>	podpis
Objednatel:	Jméno	datum	<i>23.9.2016</i>	podpis
Uživatel:	Jméno	datum	<i>23.9.2016</i>	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost zmínového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU								
Název stavby		IVC SLEZSKÁ OSTRAVA		JKSO	812			
Název objektu		SO 02 - stávající objekt IVC - stavební úpravy		EČO				
Název části				Místo				
Objednatel		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		IČ	DIČ			
Projektant		KOHLE architekti, Ostrava						
Zhotovitel		Dle výběrového řízení						
Rozpočet číslo		Zpracoval		Dne				
N-2013-158		OMA-Inženýrská činnost ve stavebnictví		4.3.2015				
Měrné a účelové jednotky								
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.			
0	0,00	0	0,00	0	0,00			
Rozpočtové náklady v CZK								
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	
4		Montáž	727 608,00	11		0,00	16	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	
6		Montáž	0,00				18	
7	ZRN (ř. 1-6)		727 608,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady
								0,00
								0,00
Projektant				D		Celkové náklady		
Datum a podpis		23.9.2016		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	727 608,00
Objednatel						24	15 %	468 384,00 DPH
Datum a podpis						25	21 %	269 224,00 DPH
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	852 302,70
Datum a podpis		21.9.2016		Razítko		E		Přípočty a odpočty
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt: SO 02 - stávající objekt IVC - stavební úpravy

Část: 812
JKSO:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Zhotovitel: Díle výběrového řízení
Datum: 4.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	v rozpočtu	MCP	VCP	rozdíl VCP/MCP
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
94	K	777	777551333	Podlahy lité	m ²	462,900	560,00	259 224,00	-259 224,00	966 832,00	727 608,00
Podlahy lité											
Podlahy lité tloušťky 10 mm - průmyslová podlahová stěrka vč. příslušné penetrace											
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. povrchové úpravy a všech souvisejících prací											
vz v.č. 103-4, 109, TZ											
(462,9)											
Součet											
Celkem											
									-259 224,00	966 832,00	727 608,00