

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel PRIMA spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 76

sídlo Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 004 86 361
DIČ CZ00486361
zástupce Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem

dále jako „zhotovitel,“ kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce**,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030809 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 32, který tvoří přílohu tohoto dodatku a v souladu s čl. 7 odst. 5 smlouvy o dílo dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající v odpočtu méněprací z ceny díla, tedy spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona. Doba realizace díla se nemění.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 32, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.567.864,17
Vícepráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	413.563,20
Méněpráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	15.954,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	15.965.472,97
Vícepráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	4.121.458,92
Méněpráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	2.306.881,13
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	17.780.050,76
Méněpráce dle změnového listu č. 32 v Kč bez DPH	216.414,35
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	17.563.636,41
DPH v Kč samostatně	3.688.363,65
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	21.252.000,06

- Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- V rámci dodatků č. 1 došlo k nesprávnému označení smluvních stran. Objednatel byl v rámci některých částí dodatků označen jako kupující, zhotovitel pak jako prodávající. Smluvní strany shodně uvádějí, že jim bylo postavení smluvních stran jednoznačně známo a že předmětná skutečnost nemá vliv na obsah jejich jednání.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 32

Příloha č. 2 Přehled změn závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Ing. Jaroslav Javorský

hejtman

jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	28. 11. 2018	
Předmět změny: neprovedené práce dle rozpočtu		
Popis a zdůvodnění změny: <p>Tento změnový list řeší odpočet neprováděných prací dle jednotlivých rozpočtů. V důsledku neočekávaných okolností, které vyvstaly v průběhu realizace stavebních prací, bylo zjištěno, že některé práce není možné oproti předchozímu předpokládanému stavu provést v důsledku faktické nemožnosti, viz přílohy změnového listu.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozpočet - odpočty		
Cena méněprací bez DPH:	216.414,35 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	- 216.414,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: xxx
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Datum:		Datum: 28. 11. 2018
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:
Datum:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11/28/2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-216,414.35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-216,414.35	-45,447.01
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH

v

CZK

-261,861.36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Místo: Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-216,414.35	-261,861.36	
36	neprovedené práce	-216,414.35	-261,861.36	STA
2016-167-01 - Bourac	2016-167-01 - Bourací práce 1.PP	-3,440.44	-4,162.93	Soupis
2016-167-02 - Bourac	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	-10,305.56	-12,469.73	Soupis
2016-167-03 - Bourac	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	-2,894.40	-3,502.22	Soupis
2016-167-04 - Bourac	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	-2,607.69	-3,155.30	Soupis
2016-167-05 - Bourac	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	-2,459.89	-2,976.47	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-06 - Bourac	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	-4,729.60	-5,722.82	Soupis
2016-167-07 - Nové k	2016-167-07 - Nové kce -1.PP	-4,035.79	-4,883.31	Soupis
2016-167-08 - Nové k	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	-2,265.62	-2,741.40	Soupis
2016-167-09 - Nové k	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	-2,265.62	-2,741.40	Soupis
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	-2,265.62	-2,741.40	Soupis
2016-167-11 - Nové k	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	-2,265.62	-2,741.40	Soupis
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	-2,265.62	-2,741.40	Soupis
2016-167-13 - Spojov	2016-167-13 - Spojovací chodba	-64,693.80	-78,279.50	Soupis
2016-167-21 - ZTI- v	2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty	-1,406.64	-1,702.03	Soupis
2016-167-22 - Atrium	2016-167-22 - Atrium- zeleň	-26,837.50	-32,473.38	Soupis
2016-167-36 - Nové k	2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba	-81,674.94	-98,826.68	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-01 - Bourac - 2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3,440.44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3,440.44	21.00%	-722.49
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-4,162.93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-01 - Bourac - 2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3,440.44

HSV - Práce a dodávky HSV

-3,334.23

96 - Bourání konstrukcí

-1,721.19

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-917.60

997 - Přesun sutě

-695.44

PSV - Práce a dodávky PSV

-106.21

766 - Konstrukce truhlářské

-22.80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-83.41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-01 - Bourac - 2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3,440.44

D HSV Práce a dodávky HSV -3,334.23

D 96 Bourání konstrukcí -1,721.19

1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0.228	6,158.30	-1,404.09	
2	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1.400	226.50	-317.10	

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -917.60

3	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-2.000	458.80	-917.60	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	--

D 997 Přesun sutě -695.44

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0.753	439.60	-331.02	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0.753	177.50	-133.66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7.530	7.70	-57.98	
7	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	-0.621	212.00	-131.65	
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-0.002	159.00	-0.32	
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	-0.024	530.00	-12.72	
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-0.106	265.00	-28.09	

D PSV Práce a dodávky PSV -106.21

D 766 Konstrukce truhlářské -22.80

11	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	-1.000	22.80	-22.80	
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	--

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -83.41

12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	-5.636	14.80	-83.41	
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10,305.56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10,305.56	21.00%	-2,164.17
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-12,469.73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-10,305.56

HSV - Práce a dodávky HSV

-10,305.56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8,470.36

96 - Bourání konstrukcí

-8,470.36

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1,835.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10,305.56

D HSV Práce a dodávky HSV -10,305.56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -8,470.36

D 96 Bourání konstrukcí -8,470.36

1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-1.274	6,158.30	-7,845.67	
2	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2.758	226.50	-624.69	

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -1,835.20

9	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4.000	458.80	-1,835.20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,894.40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,894.40	21.00%	-607.82
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-3,502.22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,894.40

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,894.40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2,894.40

96 - Bourání konstrukcí

-2,894.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2,894.40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2,894.40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2,894.40	
D	96		Bourání konstrukcí				-2,894.40	
2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0.470	6,158.30	-2,894.40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,607.69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,607.69	21.00%	-547.61
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-3,155.30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,607.69

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,607.69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-772.49

96 - Bourání konstrukcí

-772.49

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1,835.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,607.69

D HSV Práce a dodávky HSV -2,607.69

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -772.49

D 96 Bourání konstrukcí -772.49

2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0.024	6,158.30	-147.80	
8	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2.758	226.50	-624.69	

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -1,835.20

9	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4.000	458.80	-1,835.20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,459.89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,459.89	21.00%	-516.58
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,976.47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,459.89

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,459.89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-624.69

96 - Bourání konstrukcí

-624.69

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1,835.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,459.89

D HSV Práce a dodávky HSV -2,459.89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -624.69

D 96 Bourání konstrukcí -624.69

6	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2.758	226.50	-624.69	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	--

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -1,835.20

7	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4.000	458.80	-1,835.20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4,729.60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4,729.60	21.00%	-993.22
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-5,722.82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4,729.60

HSV - Práce a dodávky HSV

-4,729.60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2,894.40

96 - Bourání konstrukcí

-2,894.40

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1,835.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4,729.60

D HSV Práce a dodávky HSV -4,729.60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2,894.40

D 96 Bourání konstrukcí -2,894.40

2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0.470	6,158.30	-2,894.40	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -1,835.20

7	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4.000	458.80	-1,835.20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-07 - Nové k - 2016-167-07 - Nové kce -1.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4,035.79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4,035.79	21.00%	-847.52
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-4,883.31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-07 - Nové k - 2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4,035.79

HSV - Práce a dodávky HSV

-3,590.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1,009.63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2,052.56

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-404.88

998 - Přesun hmot

-122.93

PSV - Práce a dodávky PSV

-445.79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-445.79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-07 - Nové k - 2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4,035.79

D HSV Práce a dodávky HSV -3,590.00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1,009.63

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0.031	5,110.50	-158.43	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasdění hlav do č. 12	t	-0.020	35,296.30	-705.93	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0.213	682.00	-145.27	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -2,052.56

4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	-0.699	280.90	-196.35	
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-5.836	121.90	-711.41	
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-5.400	212.00	-1,144.80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-404.88	
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	-6.034	67.10	-404.88	
D 998			Přesun hmot				-122.93	
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0.126	975.60	-122.93	
D PSV			Práce a dodávky PSV				-445.79	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				-445.79	
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5.636	8.50	-47.91	
10	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5.636	10.60	-59.74	
11	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-6.034	5.30	-31.98	
12	M	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	-6.336	3.20	-20.28	
13	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	-2.428	5.30	-12.87	
14	M	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	-2.549	3.20	-8.16	
15	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5.836	8.50	-49.61	
16	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	-2.428	10.60	-25.74	
17	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-6.034	2.10	-12.67	
18	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5.836	30.30	-176.83	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,265.62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,265.62	21.00%	-475.78
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,741.40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,265.62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2,265.62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0.057	5,110.50	-291.30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasdění hlav do č. 12	t	-0.037	35,296.30	-1,305.96	
3	K	340238233	Zasdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0.980	682.00	-668.36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,265.62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,265.62	21.00%	-475.78
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,741.40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,265.62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2,265.62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0.057	5,110.50	-291.30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasdění hlav do č. 12	t	-0.037	35,296.30	-1,305.96	
3	K	340238233	Zasdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0.980	682.00	-668.36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,265.62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,265.62	21.00%	-475.78
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,741.40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,265.62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2,265.62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0.057	5,110.50	-291.30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasdění hlav do č. 12	t	-0.037	35,296.30	-1,305.96	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0.980	682.00	-668.36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,265.62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,265.62	21.00%	-475.78
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,741.40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,265.62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2,265.62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0.057	5,110.50	-291.30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasdění hlav do č. 12	t	-0.037	35,296.30	-1,305.96	
3	K	340238233	Zasdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0.980	682.00	-668.36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2,265.62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2,265.62	21.00%	-475.78
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-2,741.40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

HSV - Práce a dodávky HSV

-2,265.62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2,265.62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2,265.62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2,265.62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0.057	5,110.50	-291.30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasdění hlav do č. 12	t	-0.037	35,296.30	-1,305.96	
3	K	340238233	Zasdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0.980	682.00	-668.36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-13 - Spojov - 2016-167-13 - Spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-64,693.80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64,693.80	21.00%	-13,585.70
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-78,279.50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-13 - Spojov - 2016-167-13 - Spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-64,693.80

HSV - Práce a dodávky HSV

-44,228.13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-40,612.26

61 - Úprava povrchů vnitřních

-40,612.26

94 - Lešení a stavební výtahy

-3,615.87

PSV - Práce a dodávky PSV

-20,465.67

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-20,465.67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-13 - Spojov - 2016-167-13 - Spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-64,693.80

D HSV Práce a dodávky HSV -44,228.13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -40,612.26

D 61 Úprava povrchů vnitřních -40,612.26

1	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-82.743	121.90	-10,086.37	
2	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-82.743	37.10	-3,069.77	
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-172.680	121.90	-21,049.69	
4	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-172.680	37.10	-6,406.43	

D 94 Lešení a stavební výtahy -3,615.87

5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	-82.743	43.70	-3,615.87	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-20,465.67	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-20,465.67	
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255.423	14.80	-3,780.26	
14	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255.423	8.50	-2,171.10	
15	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255.423	10.60	-2,707.48	
16	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-82.097	5.30	-435.11	
17	M	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	-86.202	3.20	-275.85	
18	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255.423	8.50	-2,171.10	
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-82.097	2.10	-172.40	
20	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-92.096	41.30	-3,803.56	
21	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-163.327	30.30	-4,948.81	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1,406.64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1,406.64	21.00%	-295.39
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-1,702.03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1,406.64

PSV - Práce a dodávky PSV

-1,406.64

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

-1,406.64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1,406.64

D PSV Práce a dodávky PSV -1,406.64

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty -1,406.64

58	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1.573	583.00	-917.06	
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1,631.932	0.30	-489.58	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-22 - Atrium - 2016-167-22 - Atrium- zeleň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-26,837.50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26,837.50	21.00%	-5,635.88
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-32,473.38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-22 - Atrium - 2016-167-22 - Atrium- zeleň

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-26,837.50

183-ZP - Živý plot

-26,837.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-22 - Atrium - 2016-167-22 - Atrium- zeleň

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-26,837.50

D		183-ZP	Živý plot				-26,837.50	
20	K	183-ZP-R-02	původní živý plot odstranit- ozn./23/	m	-125.000	214.70	-26,837.50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81,674.94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-81,674.94	21.00%	-17,151.74
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-98,826.68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-81,674.94

PSV - Práce a dodávky PSV

-81,674.94

771 - Podlahy z dlaždic

-81,674.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-81,674.94

D PSV Práce a dodávky PSV

-81,674.94

D 771 Podlahy z dlaždic

-81,674.94

7	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	-78.107	614.80	-48,020.18	
9	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-84.737	47.70	-4,041.95	
10	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-82.082	23.30	-1,912.51	
11	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-78.107	196.10	-15,316.78	
12	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-78.107	58.30	-4,553.64	
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1.426	2,745.40	-3,914.94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1.426	2,745.40	-3,914.94	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0.00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0.00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0.00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0.00 % < 15.00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0.00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0.00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0.00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0.00 % < 50.00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0.00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 216,414.35 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	15,351,449.82 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	216,414.35 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1.39 % < 50.00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0.00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0.00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0.00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0.00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-216,414.35 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-1.39 % < 30.00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0.00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 216,414.35 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-216,414.35 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0.00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0.00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 413,563.20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 15,954.40 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1,080,737.65 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 1,225,155.01 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 3,040,721.27 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1,081,726.12 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0.00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1,080,737.65 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0.00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 1,225,155.01 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15,423,446.81 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2,305,892.66 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	14.81 % < 15.00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15,567,864.17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	2,356,603.95 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	15.14 % < 30.00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15,567,864.17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4,535,022.12 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 2,539,249.88 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17,563,636.41 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

