



Soupis objektů

Stavba: II/436 - Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	201 240,02	201 240,02
SO 101.1	Silnice II/436 : část A "Rasina"- dopravní značení	590 805,27	590 805,27
SO 101	Silnice II/436: část A "Rasina"	12 141 830,53	12 558 616,55
<i>Z toho dodatek</i>			
02.01	dodatečné práce (sanace v obloucích)		57 623,62
02.02	dodatečné práce (propustek)		69 808,15
02.03	dodatečné práce (pročištění vodoteče)		43 558,63
02.04	dodatečné práce (živice)		245 795,62
SO 102	Dopravně inženýrská opatření-část A "Rasina"	223 269,20	223 269,20
SO 103.1	Silnice II/436 : část B "Polňák"- dopravní značení	102 373,44	102 373,44
SO 103	Silnice II/436: část B "Polňák"	2 104 669,95	2 124 538,75
<i>Z toho dodatek</i>			
02.05	dodatečné práce (živice)		19 868,80
SO 104	Dopravně inženýrská opatření-část B "Polňák"	55 969,76	55 969,76
		15 856 812,99 Kč	
Cena dle smlouvy o dílo [bez DPH]:		15 750 883,08 Kč	
Dodatečné práce podle dodatku č. 1 [bez DPH]:		1 987 590,52 Kč	
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:		15 420 158,17 Kč	
Neprovedené práce [bez DPH]:			0,00 Kč
Dodatečné práce [bez DPH]:			436 654,82 Kč
Dodatečné práce [v %]:			2,83%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:			15 856 812,99 Kč
DPH 21 %:			3 329 930,73 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:			19 186 743,72 Kč
Celkové dodatečné práce všech dodatků [v %]:			15,39%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: