
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město"
uzavřené dne 23. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ: 14504588 DIČ: CZ14504588
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zastoupené: [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích pod sp.
zn. Oddíl C, vložka 179
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla vyvolaná extrémně dlouhou dodací lhůtou barevných asfaltů a svítidel z důvodu vyčerpání výrobních kapacit v roce 2018 (viz příloha č. 1 vyjádření f. SWIETELSKY stavební s.r.o.).

II.

V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2, Smlouvy o dílo se mění termín ukončení díla: dílo bude ukončeno do 31. 5. 2019.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:


jednatel

Příloha:

č. 1 - vyjádření f. SWIETELSKY stavební s.r.o.