

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016**

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j. KÚ-00444/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2016, č. j. KÚ-02180/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 09. 06. 2016, č. j. KÚ-02580/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 21.6.2016, č. j. KÚ-02813/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 4 ze dne 23. 09. 2016, č. j. KÚ-04249/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 5 ze dne 21. 10. 2016, č. j. KÚ-05253/2016-700-02020

Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj  
 Se sídlem Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno  
 Zastoupená Ing. Josefem Kamerou, ředitelem  
 IČ 00213730  
 DIČ CZ00213730  
 Bankovní spojení xxx, č. účtu xxx

a

**Zhotovitel:** STAVBY VANTO s.r.o.  
 Se sídlem Panská 25, PSČ 686 04 Kunovice  
 Jednatel Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem  
 IČ 28269314  
 DIČ CZ28269314  
 Bankovní spojení xxx, č. ú.: xxx  
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602.

se dohodly na základě požadavku objednatele vyvolaného v důsledku potřeby změny rekonstrukce fasád a izolace obvodových stěn budovy Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na Moravském náměstí 1 v Brně, na následujících změnách výše uvedené smlouvy.

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění projektová dokumentace podle následující tabulky a příloh č. 1 až 5 tohoto dodatku:

Číslo přílohy	Stručný popis změny	Hlavní důvody změny	Vyplyvající změna ceny v Kč bez DPH
1	Stavební práce nad rámec smlouvy – odstranění teracového soklu fasády Běhounská	Změna vyvolaná z důvodu potřeby odstranění stávajícího teracového soklu s následkem provedení účinné sanace stěn (injektáže, sanační omítky).	46 009
2	Stavební práce podle smlouvy, které nebudou realizovány – snížení výměry otloukaných omítek	Dtto.	-6 521
3	Stavební práce podle smlouvy, které nebudou realizovány – odpočet některých klempířských a zámečnických prvků	Změna vyvolaná v důsledku potřeby zprovoznění nalezených původních větracích průduchů odvětrávajících suterén budovy.	-5 777
4	Stavební práce nad rámec smlouvy	Dtto.	44 421

	– vyčištění větracího potrubí, demontáž nefunkčního potrubí		
5	Stavební práce nad rámec smlouvy – změna prvku Z31	Změna v provedení bran v průchodu Běhounská oproti projektové dokumentaci vyvolaná nedostatečnou únosností kamenného portálu a členěním bran podle požadavků pracovníků na úseku památkové péče (nadsvětlík, závěsy, zarážky).	82 346
Celkem			160 478

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a sjednává se v následující výši:

Cena celkem bez DPH 18 360 096,00 Kč

DPH 21% 3 855 620,16 Kč

**Cena celkem včetně DPH 22 215 716,16 Kč**

(slovy: dvacet dva miliónů dvě stě patnáct tisíc sedm set šestnáct korun českých a šestnáct haléřů včetně DPH)

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne .....

V Kunovicích dne .....

.....  
Ing. Josef Kamera, ředitel  
za objednatele

.....  
Mgr. Ondřej Pavka, jednatel  
za zhotovitele