

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo tohoto znění:

I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Sídlo: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň 18

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

IČ: 69456330

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Telefon: +420 377 308 100

E-mail: reditel@staff.souepl.cz

(2)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Registrován v OR u: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Statutární zástupce: Ing. Jiří Kápl, na základě plné moci

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Jiří Kápl, ředitel divize 5

b) technických: Martin Topka

Telefon: 387 022 321

Fax: 387 022 320

E-mail: jkapl@ohlzs.cz; mtopka@ohlzs.cz

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.7507621/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO

II.1.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 03. 2016 Smlouvu o dílo (dále též jen „SOD“) s názvem „Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení“.

„Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení“

II.2.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XVI. 1 SOD, dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti, na změně a rozšíření prací na díle, když v průběhu realizace předmětu díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace zjistit a které bylo nutno realizovat tak, aby předmět díla měl požadované vlastnosti.

Veškeré změny byly zapracovány do Změnového listu, kde jsou změny popsány a následně formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby). Změny byly zaznamenány ve Změnovém listu č. 1.

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA A CENY DÍLA

III.1.

Na základě výše uvedeného změnového listu č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla uvedeného v čl. III., zvláště pak jeho odstavce (1) a (3), a to takto:

odst. (1) bod b) se ruší a nahrazuje se následovně –

„b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací, jež jsou přílohou této SOD, v souladu s podmínkami stavebního povolení a dle změnového listu č. 1, jež je přílohou dodatku č. 2 k této smlouvě.“

odst. (3) se ruší a nahrazuje se následovně –

„(3) Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci, soupisu prací, výkazech výměr včetně změnového listu č. 1 nebo specifikacích a dalších nákladech uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.“

III.2.

Na základě výše uvedeného Změnového listu č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla, uvedené v čl. IV.1 SOD takto:

Cena uzavřená ve smlouvě o dílo 75 385 229,00 Kč (bez DPH)

Dohodnuté změny:

Změnový list č. 1 1 163 839,48 Kč (bez DPH)

Výsledkem dohodnutých změn je nová cena díla, která je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	76 549 068,48 Kč
DPH (21%)	16 075 304,38 Kč
Cena celkem vč. DPH	92 624 372,86 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v SOD.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1.

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

IV.2.

Tento Dodatek ke smlouvě č. 2 je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

IV.3.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

IV.4.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1

V Plzni dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Černý
ředitel

.....
Ing. Jiří Kápl
ředitel divize 5