

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 19. 8. 2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2016, mezi:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

##### **Společnost s názvem „Sdružení Svitavy“ kterou tvoří společnosti**

##### **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, v oddílu B, vložce 758  
Zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]

jako společník a správce společnosti

##### **AQUASYS spol. s r.o., společník společnosti „Sdružení Svitavy“**

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v oddílu C, vložce 26547  
Zastoupený: společností Metrostav a.s. jako správcem společnosti  
IČ: 253 44 447  
DIČ: CZ25344447  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
**jako společník**  
Zastoupená: [REDACTED]  
[REDACTED]

## II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“ (dále též „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu provádění konkrétní části díla vyvolané průběhem stavby. Změna je podrobně popsána ve změnovém listě č. 7, včetně položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
  - 2.1. Změna stavby č. 7 je vyvolána potřebou prodloužení odlehčovací větve dešťové kanalizace v trase bývalého Lačnovského potoka.
  - 2.2. Změna stavby č. 7 je dále vyvolána změnou technologie překládky kabelů VN.
  - 2.3. Změna stavby č. 7 obsahuje změnu technického řešení přeložky metropolitního optického kabelu.
3. Veškeré vyvolané změny specifikované změnovým listem stavby č. 7 nebudou mít vliv na konečný termín dokončení díla.
4. Tímto se upravuje čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**Celková cena díla bez DPH: 56 894 257 Kč**

5. Celková cena díla se tedy tímto dodatkem zvyšuje o **484 482 Kč bez DPH**.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - příloha č. 1 Změnový list č. 7
  - příloha č. 2 Položkový rozpočet změny č. 7
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámily, tento Dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Brně dne 13. 11. 2018

V Praze dne 16. 10. 2018

-----  


-----  


-----  
