

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: A/3/18/4210/028

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1851171/INV/2018/005

na veřejnou zakázku s názvem:

**„Most X022 SPHM Bubenská u Metra – Statické zajištění havárie nosné  
konstrukce“**

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B, vložka 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva  
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva  
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

IČO: 03447286 DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu 2023100003/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B, vložka 6229

zastoupený: Ing. Pavlem Kubasou, ředitelem divize Dopravní stavby  
Ing. Janem Potůčkem, ředitelem obchodně technické nabídky,

IČO: 46678468 DIČ CZ46678468

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka,  
číslo účtu: 2047610104/2600

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění technického řešení návrhu statického zajištění mostu X022 nezbytného pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy pod mostem a celkové ceny díla, jak předpokládal čl. IV. odst. 2 a 3 Smlouvy o dílo. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je upřesnění rozsahu díla a stanovení konečné ceny díla, dle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).
  
2. S ohledem na dohodu smluvních stran o upřesnění rozsahu díla, jak je uvedeno výše v odst. 1, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2018, č. smlouvy o dílo Objednatele: A/3/18/4210/028, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: 1851171/INV/2018/005 (dále jen „smlouva“):
  - a) **Článek III. Doba plnění díla, odstavec 2** se nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín předání dokončeného díla:	31. 10. 2018
Ukončení pronájmu podpěrné konstrukce:	31. 1. 2019“
  
  - b) V článku IV. odst. 2 se vypouští slova: „zajištění dopravně inženýrského opatření, včetně jeho realizace“
  
  - c) **Článek X. Ostatní ujednání, odstavec 11** se ruší bez náhrady
  
  - d) V článku XII. **Závěrečná ujednání, odstavec 11**, se na konec odstavce doplňují slova:  
  
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet“
  
3. S ohledem na upřesnění rozsahu díla, jak je uvedeno výše v odst. 2 tohoto článku a s ohledem na čl. IV. odst. 2 a 3 Smlouvy o dílo smluvní strany upřesňují konečnou cenu díla takto:

Cena díla bez DPH	2 388 613,01 Kč
DPH	501 608,73 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 890 221,74 Kč</b>

Cena je stanovena na základě skutečně provedených prací a v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 1 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Praze dne ..

Zhotovitel  
**HOCHTIEF CZ a. s.**

Ing. Pavel Kubasa  
ředitel divize Dopravní stavby  
na základě plné moci

Ing. Jan Potůček  
ředitel obchodně technické nabídky  
na základě plné moci

V Praze dne

Objednatel  
**Technická správa komunikací hl. m.  
Prahy, a.s.**