

Dodatek č. 1
– změna závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016001581

č. smlouvy objednatele: 2016001581
č. smlouvy zhotovitele: 16070
č. veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, I. náměstkem primátora, na základě plné moci č.j. KP-PO/384/2015/EPM/110 ze dne 1.10.2015 ve věcech smluvních,
ve věcech technických: Vlastimilem Kabátem, referentem oddělení správy komunikací odboru SVS Magistrátu města ve věcech technických.
IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 002 44 732
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., č. účtu: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

1.2. Jiří Jokl

sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
zastoupen: Jiřím Joklem
IČ/DIČ: 424 17 473/ CZ6209091295
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice, [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět a účel Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001581, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo označené jako „Oprava povrchu chodníku v ul. F. A. Gerstnera a Goethova, České Budějovice“ dle projektové dokumentace předložené objednatelem a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo, sjednanou cenu.
- 2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že současně se zhotovením díla dle Smlouvy probíhá realizace jiného díla, která technicky a stavebně souvisí s místem, na kterém je dílo prováděno. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze Smlouvy, spočívajícím ve změně a doplnění bodu 4.2., 6.1. a 6.2. Smlouvy. Dohodnutá změna závazku nepředstavuje podstatnou změnu, když potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel ani zhotovitel nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nemá žádný vliv na hodnotu zakázky.
- 2.3. Smluvní strany po vzájemné dohodě a v souladu s bodem 14.2. Smlouvy mění a doplňují

4. Doba plnění

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění díla takto
 - a) objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště: do 31.8.2016
 - b) zhotovitel je povinen zahájit činnost na díle: do 10.10.2016

- c) zhotovitel je povinen dokončit stavební práce: do 30.4.2017
- d) zhotovitel je povinen řádně provedené dílo předat objednateli do 40 dnů ode dne ukončení stavebních prací dle písm. c) tohoto bodu

6. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat ve dvou částech.

- a) Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 30.11.2016 fakturu (daňový doklad), která bude obsahovat soupis dosud provedených prací, činností a dodávek oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do dvaceti (20) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu a výše fakturace ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- b) Druhou (závěrečnou) fakturaci provede zhotovitel po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků dle podmínek Smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do třiceti (30) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.2. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být

- a) zjišťovací protokol dílčího plnění;
- b) objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena změnami dle tohoto Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení.

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za

své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i Smlouvu o dílo č. 2016001581 a na všechny případné další dodatky k této smlouvě.

24 - 11 - 2016

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

.....
Mgr. [redacted]
náměstek primátora
Statutární město České Budějovice



za zhotovitele: [redacted]
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 [redacted] email: stavby@volny.cz
IČ: 424 [redacted]

.....
Jiří Jokl