

Dodatek č. 12

(dále jen „**dodatek**“)

ke smlouvě o dílo na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

Smluvní strany

objednatel: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:

Ing. Radek Šilhán

IČ: 62690094

DIČ: CZ 62690094

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

a

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem
Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

zástupce ve věcech technických:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

IČ: 13642464

DIČ: CZ 13642464

bankovní spojení:
číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

osoba pověřená vedením stavby na místě realizace:
Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

Preambule

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

Čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí interiéru a mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu ve znění pozdějších dodatků a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.

Čl. II.

1/ V článku II. Předmět smlouvy - díla se **nově doplňuje odstavec 29/ s tímto textem:**

„29/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění na stavbě, jsou specifikovány a popsány ve "změnových listech" č. 42d, 46a a 46b, 55b, 72, 75e, 80a, 88, 98b a 99b, 100, 101, 102a a 102b, 103, 104, 105, 106a až 106f. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 103 až 115 této smlouvy.

Změnový list č. 42d obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se manipulace s původně vykázaným přebytkem ornice po staveništi.

Změnové listy č. 46a a 46b obsahují dopřesnění mocnosti podkladní vrstvy ze štěrkodrti pro velkoformátovou dlažbu v okolí venkovní fontány a dopočet výměry velkoformátové dlažby pochůzí plochy v okolí venkovní fontány.

Změnový list č. 55b obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se keramických obkladů stěn chemických laboratoří a sociálního zázemí budovy „C“.

Změnový list č. 72 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se příčných dřevěných výztuh zvýšených podlah stupňovitých poslucháren „80“ a „60“.

Změnový list č. 75e obsahuje doplnění a dopřesnění typu jednotlivých komponent rozvaděče

v místnosti C1.031.

Změnový list č. 80a obsahuje optimalizaci technického řešení úprav části „NN“ areálové trafostanice v objektu „OSV“, nahrazení původního prvku rozvaděče NN prvkem novým.

Změnový list č. 88 obsahuje dopřesnění typů dvířek silnoproudých rozvaděčů a rozvaděče M+R ve vyjmenovaných technických místnostech.

Změnové listy č. 98b a 99b obsahují dopočet položek soupisu prací, týkajících se demontáže a montáže těla závor (doplnění ZL 98) a dopočet položek soupisu prací, týkajících se meziobjektové dilatační lišty (doplnění ZL 99).

Změnový list č. 100 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se koberce v posluchárně „120“.

Změnový list č. 101 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se akustických obkladů stěn vyjmenovaných výukových místností objektu „C“.

Změnové listy č. 102a a 102b obsahují dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se provedení zemního valu okolo zásobníku plynu a odpočet položek soupisu prací, týkajících se původního – nerealizovaného technického řešení manipulačního chodníku okolo zásobníku plynu.

Změnový list č. 103 obsahuje dopočet výměr položek soupisu prací, týkajících se provedení oplechování nadezdívky vnějších teras a balkonů objektu „C“.

Změnové listy č. 104, 105, 106a až 106f obsahují dopřesnění dílčích technických řešení profesí techniky prostředí staveb a vnitřních podhledů týkající se posunutí svítidel, přemístění ovládacích prvků přístupového systému, doplnění estetických zakrytí ze sádkkartonu, posunutí koncových prvků technických plynů, posunutí vývodů pro budoucí přístrojové zařízení „fytotron“, posunutí vypínačů světel a ovladačů „fancoilů“, doplnění komponenty digitálního měřiče vodivosti k úpravně DEMI vody a doplnění silnoproudých zásuvek stolů, vše pro vyjmenované místnosti budovy „C“.

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“

2/ V článku III. Lhůty plnění se nově doplňuje odstavec 11 s tímto textem:

„11/ Dodatečně objednané práce uvedené v čl. II, odst. 29/ této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést v termínu do 30. 11. 2016.“

3/ V článku IV. Cena díla se nově doplňuje odstavec 22 s tímto textem:

„22/ Vliv změnových listů č. 42d, 46a a 46b, 55b, 72, 75e, 80a, 88, 98b a 99b, 100, 101, 102a a 102b, 103, 104, 105, 106a až 106f na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 42d		
31 982,31	6 716,29	38 698,60
změna ceny dle změnového listu č. 46a a 46b		
129 814,07	27 260,95	157 075,02
změna ceny dle změnového listu č. 55b		
106 715,20	22 410,19	129 125,39
změna ceny dle změnového listu č. 72		
63 312,82	13 295,69	76 608,51
změna ceny dle změnového listu č. 75e		
6 800,00	1 428,00	8 228,00

změna ceny dle změnového listu č. 80a		
922 872,00	193 803,12	1 116 675,12
změna ceny dle změnového listu č. 88		
47 285,00	9 929,85	57 214,85
změna ceny dle změnového listu č. 98b a 99b		
33 000,00	6 930,00	39 930,00
změna ceny dle změnového listu č. 100		
23 418,24	4 917,83	28 336,07
změna ceny dle změnového listu č. 101		
223 119,24	46 855,04	269 974,28
změna ceny dle změnového listu č. 102a a 102b		
63 814,62	13 401,07	77 215,69
změna ceny dle změnového listu č. 103		
57 382,81	12 050,39	69 433,20
změna ceny dle změnového listu č. 104, 105, 106a až 106f		
133 242,61	27 980,95	161 223,56
celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti		
1 842 758,92	386 979,37	2 229 738,29

Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 42d		
31 982,31	6 716,29	38 698,60
změna ceny dle změnového listu č. 46a a 46b		
129 814,07	27 260,95	157 075,02
změna ceny dle změnového listu č. 55b		
106 715,20	22 410,19	129 125,39
změna ceny dle změnového listu č. 72		
63 312,82	13 295,69	76 608,51
změna ceny dle změnového listu č. 75e		
6 800,00	1 428,00	8 228,00
změna ceny dle změnového listu č. 80a		
922 872,00	193 803,12	1 116 675,12
změna ceny dle změnového listu č. 88		
47 285,00	9 929,85	57 214,85
změna ceny dle změnového listu č. 98b a 99b		
33 000,00	6 930,00	39 930,00
změna ceny dle změnového listu č. 100		
23 418,24	4 917,83	28 336,07
změna ceny dle změnového listu č. 101		
223 119,24	46 855,04	269 974,28
změna ceny dle změnového listu č. 102a a 102b		

63 814,62	13 401,07	77 215,69
změna ceny dle změnového listu č. 103		
57 382,81	12 050,39	69 433,20
změna ceny dle změnového listu č. 104, 105, 106a až 106f		
133 242,61	27 980,95	161 223,56
změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku		
1 842 758,92	386 979,37	2 229 738,29

Cena neinvestiční části díla se nemění.

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:

- „Příloha č. 103 Změnový list č. 42d, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 104 Změnové listy č. 46a a 46b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 105 Změnový list č. 55b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 106 Změnový list č. 72, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 107 Změnový list č. 75e, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 108 Změnový list č. 80a, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 109 Změnový list č. 88, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 110 Změnové listy č. 98b a 99b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 111 Změnový list č. 100, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 112 Změnový list č. 101, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 113 Změnové listy č. 102a a 102b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 114 Změnový list č. 103, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 115 Změnové listy č. 104, 105, 106a až 106f, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny.“

čl. III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 27. 10. 2016

V Hradci Králové, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Nevrlý
manažer projektu

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor