

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 1. 8. 2018 na realizaci stavby

„Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U dráhy 6 – Elektroinstalace na domově mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 16700

Se sídlem: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc - Holice


IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Zastoupený: Janem Borůvkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

smyslu bodu 4. 2. 4. Obchodních podmínek Zhotoviteli dohodnutou součinnost nutnou pro řádné a včasné splnění termínu dokončení díla a Zhotovitel není odpovědný za prodloužení s plněním díla.

S ohledem na finanční objem víceprací a méněprací, který překročil 10% ze sjednané celkové ceny díla s DPH, smluvní strany ve smyslu bodu 4. 3. 1 Obchodních podmínek tímto sjednávají změnu termínu pro dokončení díla.

Čl. III. odst. 2 Smlouvy Doba provádění díla nově zní:

III. Doba provádění díla

2. Termín dokončení díla:

20. 12. 2018

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	3 305 000,00	694 050,00	3 999 050,00
Změna ceny díla dle tohoto dodatku	869 361,17	182 565,85	1 051 927,02
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	4 174 361,17	876 615,85	5 050 977,02

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: pět-milionů-padesát-tisíc-devět-set-semdesát-semd-korun-českých-dva haléře.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 30. 11. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávající veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet

V Olomouci dne: - 7 -12- 2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 5. 12. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Jan Borůvka
jednatel společnosti

Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy, zaprávky, výmalba

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [M]	celkem [D]	celkem [Kč]
7		Výsekaní drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	80,00	240,00 m	19200,00		19200,00
8		Výsekaní drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	70,00	230,00 m	16100,00		16100,00
11		Vypínání a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	75,00	240,00 m	18000,00		18000,00
12		Vypínání a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	119,00	230,00 m	27370,00		27370,00
14		Vykrosování doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 18 m ručně	386,00	4,19 t	1617,34		1617,34
15		Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	350,00	4,19 t	1466,50		1466,50
16		Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	12,00	4,19 t	50,28		50,28
17		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	3500,00	4,19 t	14665,00		14665,00
18		Ostatní					
21		Pomocné zednické práce	180,00	39,00 hod	7020,00		7020,00
22		Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech do 3,8m výšky	10,00	5876,00 m2	58760,00		58760,00
		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruzrzných v místnostech do 3,8m výšky	33,00	5876,00 m2	193908,00		193908,00
Celkem:					358157,12		358 157,12

Dodávka zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [M]	celkem [D]	celkem [Kč]
1		rozvaděč RH, náplň podle výkresu číslo E01-5	57880,00	1,00 ks	57880,00		57880,00
2		rozvaděč R1.1, náplň podle výkresu číslo E01-6	51960,00	1,00 ks	51960,00		51960,00
3		rozvaděč R1.2, náplň podle výkresu číslo E01-6	58190,00	1,00 ks	58190,00		58190,00
4		rozvaděč R2.1, náplň podle výkresu číslo E01-7	52670,00	1,00 ks	52670,00		52670,00
5		rozvaděč R2.2, náplň podle výkresu číslo E01-7	50370,00	1,00 ks	50370,00		50370,00
6		rozvaděč R3.1, náplň podle výkresu číslo E01-8	52900,00	1,00 ks	52900,00		52900,00
7		rozvaděč R3.2, náplň podle výkresu číslo E01-8		1,00 ks			
8		rozvaděč R..., náplň podle výkresu číslo E01-9	4182,00	53,00 ks	221646,00		221646,00

9	rozvaděč R1, nápis podle výkresu číslo E01-9	6757,00	1,00 ks	6757,00	6757,00
10	datový rozvaděč 19" RACK jednodílný 9U	2590,00	1,00 ks	2590,00	2590,00
Celkem:				554 963,00	554 963,00
VCP Změna osvětlení schodiště					
98 210201001	montáž svítidla stropního nebo přisazeného	200,00	6,00 ks	1200,00	1200,00
100 105227	Platimera LED * TOKAR*, IP44, 24W, 1900lm, 4000K	892,00	6,00 ks	5352,00	5352,00
Celkem:				6 552,00	6 552,00

Rekapitulace VCP

Stavební a malby	358 157,12
Dodávka zařízení	554 963,00
Změna osvětlení schodiště	6 552,00
Celkem vícepráce	919 672,12

MÉNĚPRÁCE

Elektromontáže, materiál

poř.č.	číslo pol.	pops položky	jedn.cena	množství	jestn.	celkem [M]	celkem [D]	celkem [Kč]	Poznámka
		Elektroinstalace		odpočet				0,00	
10	215012110	montáž listy vkladací	55,00	-260,00	m	-14300,00		-14300,00	
11	8594049451814	vkladací lišta 18x18mm, 2m, (cena za 1m)	16,00	-620,00	m		-9920,00	-9920,00	
12	8595057610170	vkladací lišta 40x20mm, 2m, (cena za 1m)	35,00	-600,00	m		-21000,00	-21000,00	
77	210810060	CYKY-J 5x16 mm ² 750V (PU)	44,20	-18,00	m	-795,60		-795,60	
78	2029000009712	kabel CYKY-J 5 x 16	238,63	-18,00	m		-4295,35	-4295,35	
Celkem méněpráce:						-15095,60	-35215,35	0,00	
								-50310,95	

Rekapitulace VCP a MNP

Akce: VOŠ a SŠ Zábřeh - internát

Vícepráce	919 672,12 Kč
Méněpráce	-50 310,95 Kč

CELKEM:		869 361,17 Kč
---------	--	---------------