

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

ZMĚNOVÝ LIST č.: 104, 105, 106a až 106f

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): D.1.4.g, D.1.4.h, D.1.1.03, D.1.4.m a D.1.4.a
Popis změny: Dopřesnění dílčích technických řešení profesí techniky prostředí staveb a vnitřních podhledů týkající se posunutí svítidel, přemístění ovládacích prvků přístupového systému, doplnění estetických zakrytí ze sádkokartonu, posunutí koncových prvků technických plynů, posunutí vývodů pro budoucí přístrojové zařízení „fytotron“, posunutí vypínačů světel a ovladačů „fancoilů“, doplnění komponenty digitálního měřiče vodivosti k úpravně DEMI vody a doplnění silnoproudých zásuvek stolů, vše pro vyjmenované místnosti budovy „C“.

Finanční prostředky - investiční

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
14 060,36	2 952,68	17 013,04
20 790,50	4 366,01	25 156,51
10 830,10	2 274,32	13 104,42
23 841,39	5 006,69	28 848,08
14 207,00	2 983,47	17 190,47
21 800,00	4 578,00	26 378,00
14 050,00	2 950,50	17 000,50
13 663,26	2 869,28	16 532,54
133 242,61	27 980,95	161 223,56

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. Dlouhá 562/22 772 35 Olomouc - Lazce	projektant: Arch. Design project a.s. Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: REALSTAV MB spol. s.r.o. Klaudíánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Petr Hanzlík (hlavní stavbyvedoucí) souhlasím	Nedochází ke změně původního technického řešení zadávací projektové dokumentace - vyjádření projektanta není nutné.	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu) souhlasím	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba) souhlasím
Ing. Martin Nevrlý (zástupce ve věcech technických) souhlasím		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu) souhlasím	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických) souhlasím

Přílohy změnového listu:

1. zdůvodnění předkládané změny,
2. položkový rozpočet změny,
3. technická dokumentace změny.