

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
č. smlouvy: 07PT-001099, TPR/18/149  
**„D6 Lubenec, obchvat – realizace přeložky SO 467“**  
uzavřené dne 05. 06. 2018

**1. Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem  
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitelem ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
se sídlem : Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390  
bankovní spojení : [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
tel. : [REDACTED]  
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

**Telco Pro Services, a. s.**

se sídlem : Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4  
zastoupen : [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
IČ : 035 98 993  
DIČ : CZ03598993  
zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18830  
bankovní spojení : [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních : [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]  
(dále také jen „*Zhotovitel*“ na straně druhé

**2. Znění Dodatku**

Po upřesnění podmínek stavebního povolení Ministerstvem dopravy ČR (omezení skryvek ornice v období 31. 03. 2018 – 31. 08. 2018) došlo k časovému prodloužení realizace stavby daného úseku D6. Protože tato skutečnost z časového hlediska významně ovlivňuje plnění předmětné smlouvy - realizaci přeložky SO 467 – upravuje se na základě vyhodnocení současného stavu a po dohodě obou smluvních stran následující text smlouvy o dílo č. TPR/18/149 – příloha (Smluvní podmínky takto:


**Článek 1.1.9 Smluvních podmínek**  
**Doba pro dokončení: do 31. 12. 2019**


### 3. Ostatní ujednání




1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo č. TPR/18/149 ze dne 05. 06. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

v Karlových Varech dne: 15 -11- 2018

v Praze dne: 27. 11. 2018

  
ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary

  
předseda představenstva  
Telco Pro Services, a. s.

  
  
  
místopředseda představenstva  
Telco Pro Services, a. s.