

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 19.1.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018
na realizaci veřejné zakázky

**I/16 Bernartice most ev.č. 16-095, I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065,
I/32 Kopiclno - Pševes, most ev.č. 32-011, DSP + PDPS, VD ZDS+ IČ + AD**

Číslo smlouvy: 10PU-001690
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.

se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 287 86 793
DIČ: CZ28786793
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2906
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001690 na služby „I/16 Bernartice most ev.č. 16-095, I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065, I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011, DSP + PDPS, VD ZDS+ IČ + AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 5. Lhůty plnění

Původní ustanovení dle Dodatku č. 1

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. DSP/PDPS:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.9.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.9.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.9.2018

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.11.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.11.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.11.2018

5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději do 30.11.2018
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději do 30.11.2018
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději do 30.11.2018

se mění dle Dodatku č. 2 následovně:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:

I/16 Bernartice most ev.č. 16-095	nejpozději 60 dní po nabytí právní moci stavebního povolení (SP)
I/14 Hertvíkovice most ev.č.14-065	nejpozději 60 dní po nabytí právní moci SP
I/32 Kopidlno - Pševes, most ev.č. 32-011	nejpozději 60 dní po nabytí právní moci SP

a

Článek 7.

Platební podmínky

Původní ustanovení dle Smlouvy

7.6 Cena za vyhotovení DSP/PDPS + VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce po převzetí čistopisu DSP/PDPS + VD-ZDS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem pro jednu konkrétní stavbu.

se v souvislosti se změnou čl. 5 mění dle Dodatku č. 2 následovně:

7.6 Cena za vyhotovení DSP/PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce po převzetí čistopisu DSP/PDPS a cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována v jedné splátce po převzetí čistopisu VD-ZDS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem pro jednu konkrétní stavbu.

Zdůvodnění prodloužení termínu :

V rámci stavebního řízení může dojít k požadavkům, ze kterých vyplýne změna dokumentace a které budou mít zásadní vliv na VD-ZDS.

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001690 ze dne 19.1.2018, a Dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018 nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 05-12-2018

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 29.11.2018

Za Poskytovatele: