

Dodatek č. 1 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 09EU-001446/15
č. smlouvy zhotovitele: 15 156 202
ze dne 30. 4. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SUDOP GROUP A“**
s vedoucím účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**
zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
za sdružení jednající [REDACTED]
[REDACTED] na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

se společníkem **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**
zastoupeným [REDACTED]
IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**
zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]

IČ: **31322000**, DIČ: **SK2020524770**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s články 23.2 na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází k zvýšení rozsahu služeb s dopadem na cenu díla a ke změně

dílčího termínu plnění

Veřejné zakázky: „D35 Hořice - Sadová, DSP/IČ“

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je dopracování protihlukových opatření v rozsahu pravomocného územního rozhodnutí, nad rámec protihlukových opatření navržených v dokumentaci pro stavební povolení, a souvisejících částí dokumentace.

Obce, v jejichž katastrálním území se snížil rozsah protihlukových opatření, nebo se vypustil, se negativně vyjádřili k návrhu DSP.

Na základě výše uvedeného:

- 1) se předmět díla rozšiřuje o dodatečné služby ve smyslu čl. 4.2 Obchodních podmínek, a to:
o aktualizaci DSP - Průvodní zprávy, Celkové situace, Koordinační situace, Geodetického koordinačního výkresu, Bilanci zemin a ornice, SO 101, SO 162, SO 205, SO 206, SO 209, SO 701.3, SO 702, SO 703, SO 704, SO 705 a SO 706, Záborového elaborátu, ZPF a PUPFL, Projektu odpadového hospodářství, Geodetické dokumentace, Geometrických plánů, Rozpočtu a Reprografie pro IČ.

- 2) se znění čl. 22.2. Zvláštních obchodních podmínek doplňuje o další dílčí termíny následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Aktualizace dodatečných služeb	Do 28. 2. 2019

- 3) se cena za provedení díla uvedená ve Smlouvě o dílo navyšuje o cenu za dodatečné služby ve smyslu čl. 30.2 Obchodních podmínek následovně:
za aktualizaci DSP:

Část dokumentace	hodin	Kč/hod	Cena bez DPH
A. Průvodní zpráva - aktualizace - změna rozsahu PHS a komunikace	■	■	■
B.1 Celková situace - dtto	■	■	■
B.2 Koordinační situace - dtto	■	■	■
B.3 Geodetický koordinační výkres - dtto	■	■	■
4. Bilance zemin a ornice	■	■	■
C. Stavební část			
SO 101 Silnice D35 - úprava krajnic a zemního tělesa pro rozšíření PHS	■	■	■
SO 162 - Nový portál dopravního značení	■	■	■
SO 205 - rozšíření mostu pro PHS vlevo, úpravy výkresů	■	■	■
SO 206 - rozšíření mostu pro PHS vlevo, úpravy výkresů	■	■	■
SO 209 - rozšíření mostu pro PHS vlevo, úpravy výkresů	■	■	■
SO 701.3 - prodloužení PHS o 150 m	■	■	■
SO 702 - nová PHS v délce 700 m	■	■	■
SO 703 - prodloužení PHS o 100 m + zvětšení výšky na 4 m v celém úseku	■	■	■
SO 704 - prodloužení PHS o 200 m + zvětšení výšky na 4 m v celém úseku	■	■	■
SO 705 - nová PHS v délce 490 m	■	■	■
SO 706 - nová PHS v délce 440 m	■	■	■
Zaborový elaborát - rozšíření	■	■	■
ZPF a PUPFL - rozšíření	■	■	■
Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
Geodetická dokumentace - doplnění vytyčení PHS	■	■	■
Geometrické plány - úprava u rozšíření PHS - cca 2 000 m	■	■	■
Rozpočet - aktualizace	■	■	■
Reprografie pro IČ			■
Cena celkem za aktualizaci bez DPH			2 057 550 Kč

tj. celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo:

I. Cena

<i>a. Nabídková cena bez DPH</i>	=	<i>21 436 200,00 Kč</i>
<i>b. Dodatek č. 1</i>	=	<i>2 057 550,00 Kč</i>
<i>c. Cena vč. Dodatku č. 1</i>	=	<i>23 493 750,00 Kč</i>
<i>d. DPH</i>	=	<i>4 933 687,50 Kč</i>
<i>e. Cena celkem (c + d)</i>	=	<i>28 427 437,50 Kč</i>

příčemž

- *cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.*
- *cena za dodatečné služby ve smyslu čl. I, bodu 3) tohoto dodatku bude uhrazena v plné výši po předání všech dodatečných služeb.*

4) se čl. 22.5. Zvláštních obchodních podmínek na dodatečné služby ve smyslu bodu 2) neuplatní.

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

Datum: 04-12-2018

Datum: 22. 11. 2018

SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

Datum: 22. 11. 2018