

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 26. 6. 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel **Město Náměšť nad Oslavou**
adresa: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupení: **Vladimír Měrka** - starosta města
IČ: 002 89 965
DIČ: CZ00289965
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu: /
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel **KLEE s.r.o.**
adresa: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
zastoupený: Bohuslav Klee, jednatel
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu: ;
(dále jen **Zhotovitel**)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Oprava komunikace v ul. E.F. Buriana, Náměšť nad Oslavou**“

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo z důvodu pozdního nástupu zhotovitele na stavbu pro VaK, tím došlo ke zpoždění zahájení výše uvedené stavby.

V článku 5- TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ v odst. 5.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací je text odst. 5.2.1 nahrazen tímto textem:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce a dodávky na díle do 30. 11. 2018.

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2018 rozhodla RM č.19.2018 dne 8.října 2018.

V Náměšti nad Oslavou dne 10.10.2018

V Třebíči dne 10.10.2018

Objednatel :
Město Náměšť nad Oslavou
Vladimír Měrka, starosta města

Zhotovitel :
KLEE s.r.o.
Bohuslav Klee, jednatel