

III. Termíny plnění

Z důvodů nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby vodního díla 26.10.2018 se upravují body 3.2 a 3.3.1 takto:

3.2 Zahájení prací: 29.10.2018

3.3 Dílčí termíny provedení:

3.3.1 Kanalizace včetně přípojek

- ul.5 května - SO 02, SO 02.1

část ul.Okrajní po křižovatku s ul.Nerudovou - SO 01, SO 01.1 do 31. 05. 2019

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 7.12.2018

V Ostravě dne 5.12.2018

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha, v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Bc.Lukáš Janko, MBA , v.r.
jednatel