



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Název veřejné zakázky: Výtah a rekonstrukce učeben na Gymnáziu Týn nad Vltavou

Název projektu: Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_049/0002013

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018

### I. Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

Sídlo: Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou

Statutární zástupce: Mgr. Milan Šnorek

IČO: 600 76 062

Technický zástupce: Ing. Arch. Jiří Kobera

a

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.

Sídlo: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

Zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti

IČO: 466 79 405

DIČ: CZ46679405

Telefon: +420 774 200 215

E-mail: masopust@unikopisek.cz

Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Písek

Číslo účtu: 272104647/0300

### II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany **se v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, bodem 9.2.4**, dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 (dále jen dodatek ke smlouvě č. 2), který upravuje článek III. Čas plnění.

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se vyskytla nutnost realizace víceprací a méněprací, které jsou obsahem dodatku č. 1 a změnového listu k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018. V důsledku těchto víceprací a méněprací vzniklo prodloužení s dokončením stavebních prací v rozsahu cca 7,5 týdne.

V důsledku výše popsaného se smluvní strany dohodly na změně článku smlouvy:

### **Článek III. Čas plnění**

Dokončení prací/předání a převzetí díla:

- 60 kalendářních dní od dne zahájení prací souvisejících s realizací úprav učeben.
- 172 kalendářních dní od dne zahájení prací souvisejících s montáží výtahu a provedením souvisejících stavebních prací.

### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

### **IV.**

Dodatek ke smlouvě č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku Dodatku ke smlouvě č. 2.

### **V.**

Dodatek ke smlouvě č. 2 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli objednatele i zhotovitele.

Dodatek ke smlouvě č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Vyjádření TDI

V Týně nad Vltavou, dne: 3. 12. 2018

V Týně nad Vltavou, dne: 3. 12. 2018

.....

.....

Mgr. Milan Šnorek

Ing. Marek Masopust

ředitel

jednatel společnosti