



**DODATEK Č. 1**  
**ev. č. OISM/2018/374**  
**KE**  
**SMLouvĚ O DÍLO**  
**č. OISM/2018/67**

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**I.**

**1.1 Objednatel:**

**Město Nejdek,**

se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města

IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek

č. účtu: 27-5619290227/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města

Zástupce ve věcech technických: Bc. Michaela Palusková, referent investic tel.: 353 240  
123

Zdeněk Pospíšil, technik OISM, tel.: 724 054 890

*(dále jen objednatel)*

**1.2 Zhotovitel:**

**Projekt stav, spol. s r.o.**

Se sídlem: Želivského 2227, 356 01 Sokolov

IČ: 49787942, DIČ: CZ49787942

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov

č. účtu: 26406-391/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

*(dále jen zhotovitel)*

**II.**

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 13.2.2018 / 14.2.2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po zahájení prací, dohodly na prodloužení doby plnění díla.

### III.

Článek 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po uzavření této smlouvy s tím, že maximální doba plnění díla je do **30.12.2018**, v návaznosti na schvalování dokumentace objednatel.

Zahájení prací : 02/2018  
Vyskladnění díla: do 30. 12. 2018 (DSP)  
do 30. 9. 2018 (Projekt záchrany)  
do 30. 12. 2018 (DPS)  
do 30. 9. 2018 (podání žádosti do PZAD)

### IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 103. schůzi usnesením č. RM/2621/103/2018.

V Nejdku dne 5.10.18.....

Objednatel:



*Vítek*

.....  
Ing. Lubomír Vítek  
starosta města

V Sokolově dne 15.10.2018.....

Zhotovitel:

**PROJEKT STAV s.r.o.**  
stavební projekty  
Želivského 2227  
356 01 Sokolov  
IČ: CZ49787942

*Martin Volný*

.....  
Ing. Martin Volný  
jednatel společnosti