

Videodokument o území povodí Odry				
	předmět	termín dodání	zajistí	poznámka
1.	Podklady pro výrobu scénáře	do 25.1.2010	Povodí Odry	bod 2.4. a 2.5. smlouvy
2.	Zhotovení scénáře producentem	do 22.2.2010	POLAR	ve spolupráci s odborným poradcem
3.	Schválení scénáře objednatelem	do 24.3.2010	Povodí Odry	
4.	Natáčení včetně leteckých záběrů - viz harmonogram natáčení který bude zpracován na základě odsouhlaseného scénáře	březen 2009 - září 2010	POLAR	odborný poradce přítomen po celou dobu natáčení termín natáčení bude dohodnut s objednatelem vždy nejméně 7 dní předem
5.	Kontrolní projekce hrubých záběrů ve střižně producenta	květen-30.9.2010	POLAR	podepsat schvalovací protokol KP
6.	Postprodukce stříh ozvučení,komentář,finalizace	do 15.11.2010	POLAR POLAR	podepsat schvalovací protokol sestříhu
7.	Předávací projekce díla v sídle producenta	do 15.12.2010	POLAR	podepsat předávací protokol

Videodokument o vodním díle SANCE pro odbornou veřejnost				
předmět	termín dodání	zajistí	poznámka	
1. Podklady pro výrobu scénáře	26.4.2010	Povodí Odry	bod 2.4. a 2.5. smlouvy	
2. Zhotovení scénáře producentem	17.5.2010	POLAR	ve spolupráci s odborným poradcem	
3. Schválení scénáře objednatelem	16.6.2010	Povodí Odry		
4. Natáčení včetně leteckých záběrů - viz harmonogram natáčení který bude zpracován na základě odsouhlaseného scénáře	od zahájení rekonstrukce do 31.července 2012	POLAR	odborný poradce přítomen po celou dobu natáčení termín natáčení bude dohodnut s objednatelem vždy nejméně 7 dní předem	
5. Kontrolní projekce hrubých záběrů ve střížně producenta	1.8.2012	POLAR	podepsat schvalovací protokol KP	
6. Postprodukce stříh ozvučení,komentář,finalizace	1.10.2012	POLAR POLAR	podepsat schvalovací protokol sestřihu	
7. Předávací projekce díla v sídle producenta	1.11.2012	POLAR	podepsat předávací protokol	

Videodokument o vodním díle SANCE pro laickou veřejnost			
předmět	termín dodání	zajistí	poznámka
1. Podklady pro výrobu scénáře	21.6.2010	Povodí Odry	bod 2.4. a 2.5. smlouvy
2. Zhotovení scénáře producentem	19.7.2010	POLAR	ve spolupráci s odborným poradcem
3. Schválení scénáře objednatelem	18.8.2010	Povodí Odry	
4. Natáčení včetně leteckých záběrů - viz harmonogram natáčení který bude zpracován na základě odsouhlaseného scénáře	od zahájení rekonstrukce do 31. července 2012	POLAR	odborný poradce přítomen po celou dobu natáčení termín natáčení bude dohodnut s objednatelem vždy nejméně 7 dní předem
5. Kontrolní projekce hrubých záběrů ve střižně producenta	1.9.2012	POLAR	podepsat schvalovací protokol KP
6. Postprodukce stříh ozvučení,komentář,finalizace	1.11.2012	POLAR POLAR	podepsat schvalovací protokol sestříhu
7. Předávací projekce díla v sídle producenta	1.12.2012	POLAR	podepsat předávací protokol
8. Předání nosičů s dílem	15.12.2012	POLAR	podepsat předávací protokol