

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Videodokument o vodním díle SANCE pro odbornou veřejnost</b>			
předmět	termín dodání	zajistí	poznámka
1. Podklady pro výrobu scénáře	4/26/2017	Povodí Odry	bod 2.4. a 2.5. smlouvy
2. Zhotovení scénáře producentem	5/17/2017	POLAR	ve spolupráci s odborným poradcem
3. Schválení scénáře objednatelem	6/16/2017	Povodí Odry	
4. Natáčení včetně leteckých záběrů - viz harmonogram natáčení který bude zpracován na základě odsouhlaseného scénáře	od zahájení rekonstrukce do 31.července 2018	POLAR	odborný poradce přítomen po celou dobu natáčení termín natáčení bude dohodnut s objednatelem vždy nejméně 7 dní předem
5. Kontrolní projekce hrubých záběrů ve střížně producenta	8/1/2018	POLAR	podepsat schvalovací protokol KP
6. Postprodukce stříh ozvučení,komentář,finalizace	10/1/2018	POLAR POLAR	podepsat schvalovací protokol sestřihu
7. Předávací projekce díla v sídle producenta	11/1/2018	POLAR	podepsat předávací protokol

<b>Videodokument o vodním díle SANCE pro laickou veřejnost</b>			
předmět	termín dodání	zajistí	poznámka
1. Podklady pro výrobu scénáře	6/21/2017	Povodí Odry	bod 2.4. a 2.5. smlouvy
2. Zhotovení scénáře producentem	7/19/2017	POLAR	ve spolupráci s odborným poradcem
3. Schválení scénáře objednatelem	8/18/2017	Povodí Odry	
4. Natáčení včetně leteckých záběrů - viz harmonogram natáčení který bude zpracován na základě odsouhlaseného scénáře	od zahájení rekonstrukce do 31. července 2018	POLAR	odborný poradce přítomen po celou dobu natáčení termín natáčení bude dohodnut s objednatelem vždy nejméně 7 dní předem
5. Kontrolní projekce hrubých záběrů ve střížně producenta	9/1/2018	POLAR	podepsat schvalovací protokol KP
6. Postprodukce stříh ozvučení,komentář,finalizace	11/1/2018	POLAR POLAR	podepsat schvalovací protokol sestříhu
7. Předávací projekce díla v sídle producenta	12/1/2018	POLAR	podepsat předávací protokol
8. Předání nosičů s dílem	12/15/2018	POLAR	podepsat předávací protokol