

D o d a t e k č . 2

ke Smlouvě o dílo na akci:

Stavební úpravy objektu stájové budovy veterinární nemocnice v areálu SVÚ Jihlava

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Státní veterinární ústav Jihlava**

Se sídlem: Rantířovská 93/20, 586 01 Jihlava

Zastoupený: MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D. – ředitelem Státního veterinárního ústavu Jihlava

IČO: 13691554

DIČ: CZ13691554 (neplátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **STARKON a.s.**

Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440

Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem

IČO: 26227525

DIČ: CZ26227525

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: MVDr. Pavel Barták, Ph.D.

za zhotovitele: Jiří Kovář

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník objednatele

za zhotovitele: xxxxxxxxxxxx

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce II.11. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

Dle zápisu z kontrolního dne a dle nového předloženého položkového rozpočtu, který obě strany potvrdily, se mění:

- bod II.2. Smlouvy o dílo:

Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem “STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STÁJOVÉ BUDOVY VETERINÁRNÍ NEMOCNICE V AREÁLU SVÚ JIHLAVA“ zpracovanou firmou Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO: 15529428, zakázkové číslo 14/08/2016 z března 2017, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **novým položkovým rozpočtem – Vícepráce pro SVÚ- Dodatek č 1 a novým položkovým rozpočtem – Vícepráce a méněpráce pro SVÚ – Dodatek č. 2.**

Ostatní ujednání bodu II.2. se nemění.

• bod IV.1. Smlouvy o dílo:

Nová smluvní cena bez DPH dle dodatku č.1	16 053 601,99 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku bez DPH	596 663,86 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku bez DPH	- 637 071,21 Kč
Nová smluvní cena bez DPH	16 013 194,64 Kč
DPH (21%)	3 362 770,88 Kč
Nová smluvní cena s DPH	19 375 965,52 Kč

Ostatní ujednání bodu IV.1. a ostatní body smlouvy o dílo se nemění.

Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Bohuslavicích dne 30.11.2018

V Jihlavě dne 30.11.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Jiří Kovář
statutární ředitel

.....
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.
ředitel Státního veterinárního ústavu Jihlava