



**DODATEK č. 3**  
**ev. číslo objednatele: OISM/2018/424**

**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Číslo smlouvy objednatele: OISM/2018/263**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: 10/07/2018**

**NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**„Rekonstrukce hasičské zbrojnice, č.p. 1203, SDH Nejdek“**

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

**Město Nejdek**

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

**IČ 00254801, DIČ CZ00254801**

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

**Číslo účtu 27-5619290227/0100**

**zastoupen Ing. Lubomírem Vítkem, starostou**

*dále jen „objednatel“*

**Firmou: Stavební společnost VARO, s.r.o.**

se sídlem: **Cheb, Hvězdoslavovo nám. 534/5, PSČ 35002**

**IČ: 26356503, DIČ: CZ26356503**

**zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni**

**oddíl C ve vložce 15072**

bankovní spojení **ČSOB Cheb**

**číslo účtu 262401752/0300**

**zastoupen: Václavem Frolíkem**

*dále jen „zhotovitel“*

## 1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2018, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy a související s dodáním a instalací náhradního zdroje, dohodly na úpravě doby plnění, resp. dílčího termínu plnění.

## 2. Doba plnění

- 2.1. Článek 4 – Doba plnění, odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:  
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání staveniště	do 5 pracovních dní od vyzvání objednatelem
Zahájení prací	1.8.2018
Ukončení I. části Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice – zateplení (kromě prací související s povrchovou úpravou nanesení marmolitu), výměna oken, vrat a dveří	Ukončení prací do 14.11.2018
Ukončení II. části Úprava vnitřních dispozic a vnitřní instalace – ZTI, plynoinstalace, elektroinstalace, VZT a ústřední vytápění, dodání a instalace kompletního vnitřního vybavení hasičské zbrojnice	Ukončení prací do 31.3.2019
Ukončení III. části Venkovní terénní úpravy s přemístěním plnicího zařízení, povrchová úprava nanesení marmolitu, spolu s dodáním a instalací náhradního zdroje	Ukončení prací do 31.5.2019
Ukončení stavebních prací na VZ, kompletní předání převzetí díla	do 31.5.2019

Předáním díla se rozumí dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. 8. smlouvy o dílo.

- 2.2. Všechna ostatní ustanovení článku 4. Doba plnění zůstávají beze změn.

## 3. Doba Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
- 3.2. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 pokud nejsou tímto dodatkem č. 3 ke SOD dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek č. 3 ke SOD nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 104. schůzi usnesením č. RM/2711/104/2018.

V Nejdku dne 1.11.2018



za objednatele  
Ing. Lubomír Vitek  
Starosta města



V Chebu dne 5.11.2018



za dodavatele  
Václav Frolík, jednatel  
Stavební společnost VARO, s.r.o.

