

**SD/00163/2018/1**  
**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 1483917**

o dodávce průzkumných a inženýrských prací, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

**Čl. 1 Smluvní strany**

**Objednatel :** Město Tábor

Adresa : Žižkovo náměstí 2, 390 51 Tábor 1

Zastoupený :  
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Štěpán Pavlík, starosta města  
K technickým věcem pověřen : Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Tábor č.ú.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ : 00253014  
DIČ : CZ00253014  
(dále jen "objednatel")

**Zhotovitel :** AQUA PROCON s.r.o.  
projektová a inženýrská společnost  
Adresa : Palackého tř. 12., 612 00 Brno  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený : xxx. xxxxxxx xxxxxx, xxx, jednatelem a ředitelem společnosti  
Ke smluvnímu jednání pověřen : xxx. xxxxxxx xxxxxx, ředitel divize 05 - Praha  
K technickým věcem pověřen : xxx. xxxxxxx xxxxxx, výrobní ředitel divize 05 - Praha

Bankovní spojení : KB Brno-venkov, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ : 46964371  
DIČ : CZ46964371  
(dále jen "zhotovitel")

Na základě průběhu přípravy související akce: „**Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře**“, ve které bylo rozhodnuto o změně rozsahu 2. etapy stavebních úprav Budějovické ulice v úseku od Havlíčkovy ulice k poliklinice, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1483917 o provedení průzkumných a inženýrských prací na akci:

**" TÁBOR – BUDĚJOVICKÁ ULICE,  
PRŮZKUM NEMOVITOSTÍ PRO NÁVRH PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK „**

## **Čl. 4 Čas plnění**

V čl. 4 se odst. 4.1 nahrazuje zněním:

4.1 Dílo bude provedeno v termínech:

- |  |                |
|--|----------------|
| 4.1.1 Průzkum nemovitostí pro návrh přípojek – I. etapa  | do 31. 3. 2018 |
| 4.1.2 Průzkum nemovitostí pro návrh přípojek – II. etapa | do 15.12. 2018 |

## **Čl. 10 Závěrečná ustanovení**

V čl. 10 se doplňuje:

10.5 Tento dodatek č. 1 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.6 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo obsahuje dvě strany, je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 3.12.2018  
Za zhotovitele :

V Táboře dne 10.12.2018  
Za objednatele:

.....  
xxx. xxxxx xxxxx, xxx  
jednatel a ředitel společnosti

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta města