



TSKRP005LBAC

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**„Y010 – Cibulka, oprava mostu, Praha 5, č. akce 1000019 – vypracování PD
a zajištění IČ“**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4220/045

č. smlouvy zhotovitele: 18 188 00

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDI

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB a.s., Anglická 20, Praha2

č.ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Milanem Kalným, jednatelem,
Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel, tel. 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz

- ve věcech technických: Ing. Petr Souček, tel. 602 214 618, e-mail: soucek@pontex.cz

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4220/045 ze dne 01.08.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla), čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. IX. Smlouvy (Předání a převzetí díla), jak je níže uvedeno.

V rámci zpracování průzkumů na akci, konkrétně diagnostického průzkumu, bylo zjištěno, že velmi špatný stav mostu již neumožňuje navrhnout efektivní způsob opravy mostu pomocí sanace a výměny příslušenství. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy, neboť je nutno zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) na rekonstrukci mostu s demolicí stávající konstrukce a její náhradou novou konstrukcí.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se v části „Předmět plnění“ mění takto:

Předmětem plnění je zajištění průzkumů a projektové přípravy ve stupni DUR a DSP, vč. inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou akci. Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu Y010 přes železniční trať (s právem hospodaření pro společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o.) spojenou s demolicí stávající konstrukce a výstavbou nové mostní konstrukce. Součástí PD bude i úprava trasy silniční komunikace v nezbytném rozsahu, vč. příp. úpravy jejího šířkového uspořádání tak, aby stávající nevyhovující oblouk u mostu byl nahrazen normově konformním řešením (dále jen "Dílo").

IV. Změna IV. čl. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

- Zajištění průzkumů - do 60 dní od účinnosti smlouvy ve znění dodatku č. 1
- Zpracování konceptu DUR a jeho předání objednateli - do 90 dní od dokončení průzkumů
- Projednání DUR - do 90 dní od zpracování konceptu
- Zpracování čístopisu DUR a podání žádosti o ÚR - do 30 dní od projednání DUR
- Zpracování konceptu DSP a jeho předání objednateli - do 60 dní od vydání ÚR
- Projednání DSP - do 90 dní od zpracování konceptu DSP
- Zpracování čístopisu DSP a podání žádosti o SP - do 30 dní od projednání DSP

2. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

2. Termín ukončení díla, tj. předání SP s vyznačením nabytí právní moci objednateli: do 31.3.2020.

V.
Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 695 500,00 Kč
DPH 21 %:	356 055,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	2 051 555,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	264 450,00 Kč
DPH 21%:	55 534,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	319 984,50 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 959 950,00 Kč
DPH 21/%	411 589,50 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 371 539,50 Kč

VI.
Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 1, věta třetí Smlouvy se mění takto:

Fakturační milníky jsou následující: zpracování konceptu DUR, předání pravomocného ÚR objednateli, předání konceptu DSP objednateli, předání pravomocného SP objednateli.

VII.
Změna čl. IX. Smlouvy (Předání a převzetí díla)

1. Čl. IX. odst. 5 Smlouvy se doplňuje takto:

5. Čistopis projektové dokumentace ve stupni DSP bude vyhotoven v počtu 4 paré a 1 x CD-ROM s PD ve formátu .pdf.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí zhotovitel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne-7.-12. 2018
objednatel

V Praze dne 03.12.2018
zhotovitel

.....
PhDr. Ing.ntner, MBA
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele
pro investice a speciální stavby



.....
Bezdha 4
.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti