



TSKRP005LAL0

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Zenklova - hluk, 1. etapa, č. akce 999954/1

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/063/1

číslo smlouvy zhotovitele: 171213245

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Romana Sehnalová - TDI

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a

zplnomocněným zástupcem společnosti na základě plné moci ze dne 15.5.2018

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Středočeský a Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Petr Krejčí DiS

(dále jen Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Zenklova - hluk, 1. etapa, č. akce 999954/1**, (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. VI., odst. 2 Smlouvy a čl. XI., odst. 6 Smlouvy.

V průběhu prací na díle bylo nutno přijmout neočekávaná opatření, změny technologie a etapizace DIO při provádění některých prací z důvodu celkové koordinace s dalšími investory pro celkové dokončení stavby jako celku. Jedná se o nutnost provést ruční výkopy v prostoru pod lávkou, nutnost bourání betonu, které nebylo předpokládáno v projektové dokumentaci, nutnost změny technologie sanace rubu klenby mostu, nutnost zrušení vodovodní odbočky, nutnost změny uličních vpustí, typů obrub a stabilizace zemní pláně pojičky.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis více a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	48.810 178,69 Kč
DPH 21 %:	10.250 137,52 Kč
Původní cena vč. DPH:	59.060 316,21 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	5.782 240,26 Kč
DPH 21%:	1.214 270,45 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	6.996 510,71 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-2.243 906,30 Kč
DPH 21%:	-471 220,32 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 2.715 126,62 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	52.348 512,65 Kč
DPH 21/%	10.993 187,66 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	63.341 700,31 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro ing. Pavla Hudlera ze dne 15.5.2018
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 6. 12. 2018
za Objednatele:

PhDr. Ing. M., MBA

.....
Jiří Tumpach, MBA

.....
KACÍ

.....
PRAHA 1

.....
TUS

V Praze dne

.....
Ing. Pavel Hudler

ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 255724072, Fax: 298003500