

SD/00476/2016
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 1437016

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Město Tábor**

Adresa : Žižkovo náměstí 2, 390 51 Tábor 1

Zastoupený :
Ke smluvnímu jednání pověřen : Ing. Štěpán Pavlík, starosta města
K technickým věcem pověřen : Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Tábor x.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 00253014
DIČ : CZ00253014
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel : **AQUA PROCON s.r.o.**
projektová a inženýrská společnost
Adresa : Palackého tř. 12., 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený : xxx. xxxxxxx xxxxxx, xxx, jednatelem a ředitelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen : xxx. xxxxxxx xxxxxx, ředitel divize 05 - Praha
K technickým věcem pověřen : xxx. xxxxxxx xxxxxx, výrobní ředitel divize 05 - Praha

Bankovní spojení : KB Brno-venkov, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 46964371
DIČ : CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Na základě průběhu přípravy související akce: „**Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře**“, ve které bylo rozhodnuto o změně rozsahu 2. etapy stavebních úprav Budějovické ulice v úseku od Havlíčkovy ulice k poliklinice, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 1437016 o provedení projektových a inženýrských prací na akci:

" TÁBOR – BUDĚJOVICKÁ ULICE, PLYNOVOD ,,

Čl. 4 Čas plnění

V čl. 4 se odst. 4.1 nahrazuje zněním:

4.1 Dílo bude provedeno v termínech:

4.1.1 Dokumentace pro územní řízení – I. etapa	předáno
4.1.2 Zajištění územního rozhodnutí – I. etapa	předáno
4.1.3 Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací – I. etapa	předáno
4.1.4 Dokumentace pro územní řízení – II. etapa	do 15.12. 2018
4.1.5 Zajištění územního rozhodnutí – II. etapa	do 31.03. 2019
4.1.6 Dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací – II. etapa	do 31.01. 2019

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

V čl. 10 se doplňuje:

10.7 Tento dodatek č. 2 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva a tento dodatek.

10.8 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo obsahuje dvě strany, je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 3.12.2018
Za zhotovitele :

V Táboře dne 10.12.2018
Za objednatele:

.....
xxx. xxxxx xxxxx, xxx
jednatel a ředitel společnosti

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta města