

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLLO SMLOUVY OBJEDNATELE SML/1136/17

ČÍSLLO SMLOUVY ZHOTOVITELE 2017001021

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4915: ZLÍN, ŠTÍPA, ULICE ZÁMECKÁ“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K majáku 5001, 761 23 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | |
| - ve věcech přípravy stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech realizace stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | SMO a. s. |
| Adresa: | Zlínská 172, 765 02 Otrokovice |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 3624 |
| IČ: | 42339839 |
| DIČ: | CZ42339839 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXX |
| Stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

Článek II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany spolu dne 6. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/1136/17 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 a č. 2 dále jen „Smlouva“).

2. V souladu s ustanovením čl. X. Změna závazku ze smlouvy, odst. 1, písm. b) dochází vzhledem k vícepracím spočívajícím v provedení přeložky plynovodu k technologické přestávce v období zimní sezóny a v návaznosti na tuto skutečnost k úpravě termínu plnění smlouvy. Vlivem klimatických podmínek bude realizace zakázky přerušena v době od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019. Ukončení plnění díla bylo dle dodatku č. 2 stanoveno na termín 28. 1. 2019, tzn. v průběhu technologické přestávky. Z výše uvedeného důvodu bude realizace stavebních prací přerušena o 59 dnů a doba splnění díla bude o tuto dobu upravena.

Článek III. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Termín dokončení a předání hotového díla: 28. 6. 2019

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 28. 11. 2018

.....

.....