

Číslo smlouvy objednatele: 2014/03302/OIEP/DSM/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03302/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy čtyř úseků silnice II/436.

Dne 20. 1. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Článek IV. Odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu **15. 4. 2015**
- b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **31. 8. 2015**
- c) termín předání ÚR
do 90 dnů od získání všech oboustranně podepsaných smluv o právu provést stavbu
- d) termín předání SP vč. nabytí právní moci
do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
- e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do
45 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/92/10/2016 ze dne 23. 3. 2016.

V Olomouci dne: 26-04-2016

Objednatel:

.....
Olomoucký kraj
Ing.
hejtman Olomouckého kraje

V Hradci Králové dne: 28. 4. 2016

Zhotovitel:

.....
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti