

# DODATEK č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Investiční akce: „Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih h) Perunova (vč. vybudování pietního místa)“**

mezi smluvními stranami:

**Statutární město Brno, městská část Brno-jih**

Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno

zastoupené starostou Mgr. Josefem Haluzou

IČ: 449 92 785

č.ú.: 15929621/0100, veden u KB, a.s.

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

ZEMAKO, s.r.o.

Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

zastoupené Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti

IČ: 25504011, DIČ: CZ25504011

č.ú. 4200009657/6800, veden u Sberbank CZ, a.s.

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Shora uvedené strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 10.10.2018 na zhotovení stavebních prací v rámci investiční akce „Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih h) Perunova (vč. vybudování pietního místa)“ se v souladu s čl. IX odst. 9.3 smlouvy mění takto:

Smluvní strany se dohodly z důvodů uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, na prodloužení termínu ukončení stavby a předání díla, tj. že v článku II. odst. 2.1 se text ruší a nahrazuje takto:

**2.1 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém termínu do 15.2.2019.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek byl projednán a schválen na 2. schůzi Rady MČ Brno-jih, konaném dne 27.11.2018.


Příloha: č.1 žádost o prodloužení termínu

V Brně, dne 27. 11. 2018

V MORAVSKÝCH DNE 3.12.2018



za objednatele  
Mgr. Josef Haluza,  
starosta MČ Brno-jih



za zhotovitele  
Roman Nejedlý  
jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.



**ZEMAKO**

Úřad městské části města Brna  
Brno - jih  
Madránské nám. 13, 617 00 Brno

DOŠLO  
č. j.

16 -11- 2018

Příloha:

Statutární město Brno  
Městská část Brno-jih  
Mgr. Josef Haluza

V Moravanech dne 13.11.2018

**Věc: žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

Tímto dopisem Vás prosíme o prodloužení termínu dokončení prací dle smlouvy o dílo na investiční akci „Rekonstrukce a modernizace hřišť na území MČ Brno-jih Perunova vč. vybudování pietního místa“, podepsané dne 10.10.2018. Mobilář byl u dodavatele objednan již 10.10.2018, ale bohužel z důvodu vytížení výrobních kapacit není schopný dodat požadované lavice a odpadkový koš v letošním roce a jiný dodavatel požadovaný typ mobiliáře nedodává. Proto Vás prosíme o zhotovení dodatku ke smlouvě s novým termínem dokončení a to do 15.2.2019.

Děkuji.

S pozdravem

Roman Nejedlý  
jednatel společnosti

