



01364/2018

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. 489/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 489/2018

č. smlouvy zhotovitele:



MKOLP00255SQ

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Michalem Najbrtem, místostarostou města

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

Dřevokrov, spol. s r.o.

Býchory 172, 280 02 Kolín

430 90 001

CZ43090001

Tímto Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. IV. Rozsah provedení díla a čl. VI. Cena díla následovně:

IV. Rozsah provedení díla

- Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla ve smyslu víceprací a méněprací, specifikovaných zhotovitelem ve Změnovém listu č. 001 – Cenové nabídce zhotovitele, odsouhlasených Technickým dozorem investora, jež tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

VI. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena díla následovně:

Původní cena dle SoD:

Cena bez DPH	1.359.588,- Kč
DPH 21 %	285.513,- Kč
cena celkem včetně DPH	1.645.102,- Kč

Rozdíl ceny víceprací a méněprací dle změnového listu č. 001:

Cena za dílo bez DPH	282.175,21 Kč
DPH 21 %	59.256,79 Kč
Cena díla včetně DPH	341.432,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	1.641.763,21 Kč
Daň (DPH 15 %)	344.770,27 Kč
Cena díla včetně DPH	1.986.533,48 Kč


XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (ocenění méněprací a víceprací)

V Kolíně dne

V Kolíně dne 23.11.2018


objednatel
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 12.11.2018, usnesení č. 53/1/RM/2018.



Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta
radní



Mgr. Pavlína Havlíková
radní



Býchory 172, 280 02 Kolín
tel/fax: 321 713 792
e-mail: drevokrov@volny.cz
www.drevokrov.cz

Býchory 14.10.2018

Změnový list č. 1 dle skutečnosti k dodatku SOD

- rozpočet dle SoD bez DPH, včetně rezervy a VRN 1 359 588,62 Kč

Součet:


- upravený rozpočet dle skutečnosti	1 159 576,83 Kč
- (snížení rozsahu díla a odpočet rezervy z rozpočtu SOD: -200 011,79 Kč)	
- vícepráce č.1 - celkové	448 097,00 Kč
- vícepráce č.2 - úpravy m.č. 4.06	34 090,00 Kč

Celkem s VRN bez DPH	1 641 763,83 Kč
-----------------------------	------------------------

<i>Rozdíl - navýšení</i>	+282 175,21 Kč
---------------------------------	-----------------------

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Dřevokrov spol. s r.o.
Býchory 172
280 02 Kolín
IČO: 43090001
DIČ : CZ43090001



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Úpravy prostor ústředního hřbitova Kolín	JKSO:	Cenová úroveň: 2018/I
Kód stavby:	Název stavby: Opravy a úpravy vnitřních prostor	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Dřevokrov spol. s r.o.		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem	288 079	Ztížené výrobní podmínky	2,00 % 8 495
	Montáž celkem	136 658	Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	69 505	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	124 889	Mimostaveništní doprava	2,00 % 8 495
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	1,50 % 6 371
	Montáže	230 343	Provoz investora	% 0
ZRN celkem		424 737	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce		0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie		0	Rezerva	% 0
VII: Mobilář		0		% 0
ZRN+I+II+VII		424 737	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem		23 361		% 0
ORN celkem		0		% 0
DRN celkem		0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem		448 097		% 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	448 097 Kč
DPH	21,0 % činí :	94 100 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:	542 197 Kč
--	-------------------

Poznámky: v původním VV není oceňeno kování na dveře, bude oceněno dle výběru objednavatele

Stavba : - Opravy a úpravy vnitřních prostor
 Objekt : SO-01 - Úpravy prostor ústředního hřbitova Kolín

Cenová úroveň : 2018/I
 Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
3	Svislé konstrukce	0	5 924	5 924
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	4 491	4 491
63	Podlahy	0	16 547	16 547
9	Ostatní konstrukce a práce	6 256	482	6 738
96	Bourání konstrukcí	0	35 805	35 805
	HSV CELKEM	6 256	63 249	69 505
	PSV:			
713	Izolace tepelné	552	193	744
763	Dřevostavby a konstrukce sádkartonové	882	30 931	31 813
766	Konstrukce truhlářské	14 665	2 757	17 422
767	Kovové doplňkové konstrukce	19 551	11 732	31 283
771	Podlahy z dlaždic	13 975	21 347	35 321
787	Zasklívání	1 856	6 449	8 305
	PSV CELKEM	51 480	73 409	124 889
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:			
M21	Montáže silnoproud	53 680	0	53 680
M22	Montáže slaboproud	176 663	0	176 663
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	230 343	0	230 343
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	288 079	136 658	424 737

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Př. č. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	CENA						HMOTNOST	
				Množství	Dodávka jednotková	celková	Montáž jednotková	celková	10.	11.	Poznámka a komentář TDI
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		HSV:									
	oddíl 3	Svislé konstrukce:									
1	C-34224668-0	PRICKY HELUZ BROUSENE 14 PENIA množství = 5,05*2,32*7118 nové oddělení výstav	M2	6,76	0,0	0,0	685,0	4 627,2	0,102	0,689	Nahrazuje původní konstrukci příčky z dřeva. Nejsou počítány omítky. Cena OK.
2	C-340278235-0	ZAZDÍVKA OTV 1M2 PRICEK POROB 7,5CM	M2	2,42	0,0	0,0	537,0	1 296,9	0,053	0,128	Odsouhlaseno nad rámec SOD dle požadavků a konkrétního řešení na stavbě.
		zazdívka v m.č. 2.01 množství = 2,31*1,05									
	3	SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		5 924,0		0,817	
	oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:									
3	C-617473203-1	OPRAVA OMIT STEN SOKL SMS VÁPCEM RUCNÍ HLAD množství = 123,25*0,2	M2	24,85	0,0	0,0	182,2	4 440,6	0,025	0,804	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD. Nebylo součástí SOD - chodby.
	61	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM				0,0		4 440,6		0,804	
	oddíl 63	Podlahy:									
4	C-631312511-0	MAZANINA Z BETONU TL 8CM TR C/20/15 - DOROVNANÍ M.Č. 1.05 množství = 1,65*0,06*3,35	M3	0,530	0,0	0,0	2 804,8	1 538,5	2,286	1,211	
5	C-631362021-0	VÝZTUŽ MAZANIN STRKPIS SVAR SITE KARI	T	0,045	0,0	0,0	33 856,4	1 523,5	1,038	0,047	
6	C-632457105-0	PRIPL ZKD 1CM TL MAZANINY BET množství = 50,6*3	M2	151,80	0,0	0,0	41,1	6 254,8	0,025	3,847	
7	C-632457105-0	jedná se o tloušťku navýšenou proti VV o 3 CM 1. etapa PRIPL ZKD 1CM TL MAZANINY BET množství = 58,8*3	M2	176,40	0,0	0,0	41,1	7 250,0	0,000	0,000	
	63	PODLAHY CELKEM				0,0		16 546,9		5,105	Všechny položky oddílu provedeny dle skutečnosti a zvětšen rozsah dle vzhledem k SOD z důvodů vzniklých při realizaci díla.
	oddíl 9	Ostatní konstrukce a práce:									
8	C-953171024-1	OSAZ ZADLAZD POKLOPU VC RAKU 600x60x50	KS	1	6 256,0	6 256,0	482,3	482,3	0,007	0,007	Zvětšení rozsahu díla - zjištění po demolicích podlah.
	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				6 256,0		482,3		0,007	
	oddíl 9e	Bourání konstrukcí:									
9	C-97905522-1	ODSEK OBKLADU KERAM SOKL VNIT PL 2M2 V 150 množství = 123,25*0,15	M2	18,49	0,0	0,0	123,5	2 283,2	0,068	1,227	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
10	C-965042121-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL DO 10CM množství = 50,6*0,07	M3	3,542	0,0	0,0	2 766,8	9 887,5	2,300	8,147	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
11	C-979083117-0	rozdlí mezi výkazy výměř (VV) a skot. pro bourání ter. díl 1. etapa VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	6,147	0,0	0,0	224,5	1 380,0	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
12	C-979083191-0	PRIPL ZKD 1000M VODOR PREMIST 6000M- množství = 6,147*5	T	30,735	0,0	0,0	17,3	531,7	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
13	C-979082111-0	VNITROSTAVENÍVNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M množství = 6,147*2	T	6,147	0,0	0,0	196,6	1 228,9	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
14	C-979082121-0	PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI množství = 6,147*2	T	12,284	0,0	0,0	29,8	366,4	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
15	C-979081134-0	SKLADKOVNĚ TRIDENA SUTI	T	6,147	0,0	0,0	285,0	1 751,8	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
16	C-965042121-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 1M2 rozdlí mezi VV a skot. při bourání ter. díl 2. etapa	M3	2,25	0,0	0,0	1 885,0	4 466,3	2,300	5,175	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
17	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	5,175	0,0	0,0	224,5	1 181,8	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
18	C-979083191-0	PRIPL ZKD 1000M VODOR PREMIST 6000M- množství = 5,175*5	T	25,875	0,0	0,0	17,3	447,6	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
19	C-979082111-0	VNITROSTAVENÍVNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M	T	5,175	0,0	0,0	199,8	1 032,9	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.
20	C-979082121-0	PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI	T	10,350	0,0	0,0	26,6	308,4	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD.

21	C-97808134-0	SKLADKOVNE TRIDEVA SUT	1	5,75	0,0	0,0	285,0	1 474,9	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
22	C-97805951-0	ODSEK OBKLADU KERAM VNIT PL 2M2	M2	8,10	0,0	0,0	116,3	841,9	0,006	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = 4 51,8 (stavající sociální zařízení)										
23	C-978059521-0	ODSEK OBKLADU KERAM VNIT PL 2M2	M2	23,00	0,0	0,0	116,3	2 664,4	0,068	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = (4 514,05 + 4 514,03) * 1,35 stavající lázně										
24	C-98072455-0	ODSTR. DVERNICH ZARUBNIKOVYCH 2M2	M2	3,40	0,0	0,0	248,5	848,5	0,076	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = 0,85 * 2 * 0,85 * 2 dřez v 1 etapě										
25	C-98072550-0	ODSTRANENÍ VRAT KOVYCH PLOCHY VC ZARUBNE DO SMZ	M2	6,30	0,0	0,0	265,8	1 674,5	0,068	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = 1,52 * 1,1 * 5,2 * 1 dřez v 1 etapě										
26	C-98072458-1	VYBOURANÍ OCEL ZARUBNÍ - VYREZ	M2	1,70	0,0	0,0	585,2	960,8	0,076	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = 0,85 * 2										
27	R-98072561-1	UPRAVA OSTENÍ PRO OBLOŽKU	KS	1	0,0	0,0	356,0	356,0	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = 0,85 * 2										
28	C-98082458-1	ODSTR. DVERNICH ZARUBNÍ DVERNYCH DVOKRIDL	M2	6,30	0,0	0,0	286,5	1 823,9	0,035	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Chybělo v rozpočtu.
množství = 1,52 * 1,1 * 5,2 * 1 míst č. 2 02.2 01										
29	C-97808311-0	VYBOUR. KANAL RAM VC POKLOPU LIT 0 6M2	KS	1	0,0	0,0	215,6	215,6	0,045	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Chybělo v rozpočtu.
množství = 1,52 * 1,1 * 5,2 * 1										
98 BOURÁNÍ KONSTRUKCE CELKEM										
							35 805,1		17 781	
30	C-71312111-0	OSAZ. IZOL. TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS	M2	8,83	0,0	0,0	21,8	182,6	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
množství = 1,65 * 3,35										
31	H-2837805-1	DESKY POLYST EPS 70 BILE TL 50M	M2	8,83	62,5	551,9	0,0	0,0	0,001	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD.
713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM										
							551,9	182,6	0,007	
oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádkoplastové:										
1,01	\$			10,059						
množství = 3 * 3,35										
1,02	U			7,25						
1,03	S			2,7						
1,04	WC			1,3						
32	C-76313231-0	PODHLÉDY SDK D111 12,5 GXB1	M2	21,3	0,0	0,0	581,3	11 955,7	0,013	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
33	C-76319111-0	PRIPL. ZA MIZ REVIZ DVIR DO SDK M.C 2 05	KS	1	0,0	0,0	380,5	380,5	0,003	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
34	H-42874800-1	DVIRKA PROVED 0 VEL 200x200MM	KS	1	356,2	356,2	0,0	0,0	0,002	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
35	R-80076321-0	ATYP. ZAKRYTÍ ROZVODU UT M.C 2 05	M	6,1	0,0	0,0	580,0	3 538,0	0,011	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
množství = 3 * 1,3										
36	R-80076323-0	ATYP. ZAKRYTÍ ROZVODU VZT M.C 1,06, 1,04, 1,03, 1,07 VC IZOL.	M	9,8	0,0	0,0	825,6	8 046,6	0,011	Odsouhlaseno dle požadavků objednatelů nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
množství = 4,7 * 5,05										

37	R-80076328-0	ATYP ZAKRYTÍ ROZVODU VZT m.č. 2.04	M	3	0,0	0,0	899,5	2 578,5	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
38	C-763191114-0	PRIPL ZA MTZ REVIZ DVIR DO SOK PODHLED M.C. 1.02	KS	1	0,0	0,0	488,8	488,8	0,003	0,003	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
39	H-42674325-1	DVIRKA PROVED 1 VEL 400x400MM	KS	1	525,7	525,7	0,0	0,0	0,005	0,005	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
40	R-763121124-0	ATYP PODHLED SOK ZAPUST DO OKNA V S 700x300	M	4	0,0	0,0	987,5	3 950,0	0,011	0,011	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD. Zvětšen rozsah díla a položek nad rámec SOD.
763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM											
oddiel 768 Konstrukce truhlářské:											
41	H-61101008-1	DVERE DREVENE VNITR HLADKE DYHA 80/197L	KS	1	2 356,0	2 356,0	0,0	0,0	0,036	0,036	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
42	C-76670011-1	MONTAZ OBLOZ ZARUBNE A DREV KRIDLA DVERI	KS	1	0,0	0,0	1 285,0	1 285,0	0,004	0,004	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
43	H-611812693-1	ZARUBEN OKLADOVA 80 - 20CM	KS	1	2 380,0	2 380,0	0,0	0,0	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
mezi m 2.01 - 0.15											
R1	H-612356256-1	KLIKA + ROZETA, VLOZKA	KS	16	620	9920	92	1472			Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
768 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM											
oddiel 767 Kovové doplňkové konstrukce:											
44	H-6947120-1	CISTICI ZONA VSTUP AL RAMECEK	M	4,8	425,0	2 040,0	0,0	0,0	0,002	0,002	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
množství = 1,5*1,5+0,9+0,9											
45	H-6947110-1	CISTICI ZONA VSTUP TEXTILNI SHATWELL	M2	1,35	1 225,0	1 653,8	0,0	0,0	0,001	0,001	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
46	C-767592231-0	MTZ VSTUP CIST ZONY TEXT V RAMU DO 2M2	M2	1,35	0,0	0,0	1 304,3	1 760,8	0,096	0,096	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
47	C-767591211-1	BROUS PODLAH BET - CIST ZONA - 2CM	M2	1,5	0,0	0,0	1 258,0	1 884,0	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
48	C-767592141-0	MTZ AL RAMECKU CISTICI ZONY	M	4,8	0,0	0,0	685,0	4 728,0	0,120	0,120	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
49	C-767591290-1	VYROVNANI STERKOU POD CISTICI ZONU	M2	1,35	285,0	384,8	186,6	251,9	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
upravě podlahy za bedním vstupem											
R2	767598204RVS	PODHLAD MINERALNI ARMISTONG V mistnosti 816e 3.03	M2	21,7	713	15472,1	143,2	3107,44			Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD. Chybělo v rozpočtu.
767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM											
Podlahy z dlaždic:											
50	C-771471015-0	LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 200x75 VC SIK VRCH	M	123,25	31,6	3 894,7	173,2	21 346,7	0,000	0,045	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
M.č. 1.01											
množství = 2*3+3,35*2+0,8											
1.VII				7,900							
množství = 3,6*2+2+0,5											
0.09				18,100							
množství = 2*10,85+2*2,4+8,4											
2.VI				12,100							
množství = 6,9*2+2,4+6,5											
2.V				9,800							
množství = 3,1*2+3*2,4											
1.V				7,650							
množství = 5,4+1,65+0,3+0,3											
2.I				14,700							
množství = 4,5*2+4,05*2,4											
2.II				14,200							
množství = 4,5*2+3*2+0,8											
4.III				13,500							
množství = 3,4*2+3,75*2+0,8											
4.IV				9,800							
množství = 3,35*2+2,15*2+1,6											
4.II				4,400							
množství = 3*2+1,6											
51	R-59761041-1	DLAŽBA ANTRACIT DOPOCET CENY m.č.2.05, 2.06, 2.01, 1.05	M2	67,2	150,0	10 080,0	0,0	0,0	0,025	1,880	Odsouhlaseno dle požadavků objednatel nad rámec SOD.
771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM											
									21 346,7	1,725	

oddíl 787 Zasklívání:														
52	R-78700802-0	FISKOVANÍ EMBLEMU NA SKLO			KS	5	0,0	0,0	783,5	3 917,5	0,014	0,070	Zvětšen rozsah díla a upřesněná specifikace.	
53	R-78700805-0	FISKOVANÍ OBVODU S 70 MM			M	6,1	0,0	0,0	289,2	2 031,7	0,017	0,155	Zvětšen rozsah díla a upřesněná specifikace.	
54	H-83437104-1	SKLO BEZP. VRSTVA CONNEX - DOPOČET PLOCHY			kpl	1	1 856,0	1 856,0	0,0	0,0	0,017	0,017	Zvětšen rozsah díla a upřesněná specifikace.	
787 ZASKLÍVÁNÍ CELKEM														
							1 856,0			8 446,2		0,242		
Podíl	Kód položky	Název položky			M.j.	Množství	CENA			HMOTNOST				
čís														
pod							jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
MONTÁŽNÍ PRÁCE:														
oddíl M21 Montáž silnoproud:														
55	M-210010063-0	ELEKTROMONTÁŽ - SILNOPROUD			kpl	1	48 800,0	48 800,0	0,0	0,0	0,000	0,000	Položka spojená s navýšením rozsahu díla viz položky níže sdávající zařízení.	
R-111111111-1						1	4 880	4 880,0					Koordinační přírůžka generálního dodavatele k řízení subdávce. Odsouhlaseno objednatelům.	
M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM								53 680,0				0,000		
oddíl M22 Montáž slaboproud:														
56	M-220010116-0	MONTÁŽE SDELOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LEDOS			kpl	1	160 663,0	160 663,0	0,0	0,0	0,000	0,000	Odsouhlaseno dle požadavků objednatele nad rámec SOD. Toto zařízení je realizováno již s předpokladem realizace nasvícení a ozvučení hlavní obvodní místnosti a obsahuje v této dodávce software, jenž bude ovládat kompletní i nasvícení a ozvučení hlavní obvodní místnosti. Nutno dodat již v této fázi.	
R-111111111-1						1	16 060,0	16 060,0					Koordinační přírůžka generálního dodavatele k řízení subdávce. Odsouhlaseno objednatelům.	
M22 MONTÁŽE SLABOPROUD CELKEM								176 663,0				0,000		
Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :										424 737				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:		
	Úpravy místnosti č. 4.06			
Místo stavby:				
Projektant:				
Objednatel:				
Zpracovatel:				
Zhotovitel:				
NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Obřadní síň - hřbitov Kolín		34 090	41 249
CENA ZA STAVBU CELKEM			34 090	41 249

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: Obřadní síň - hřbitov Kolín	JKSO:	Cenová úroveň: 2018/I
Kód stavby:	Název stavby: Úpravy místnosti č. 4.06	SKP:	Učelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: Jiří Nosek		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	8 501	Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem	25 588	Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	10 425	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	23 665	Mimostaveništní doprava	%
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%
:	Montáže	0	Provoz investora	%
ZRN	celkem	34 090	Kompletační činnost	%
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
ZRN+I+II+VII		34 090	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN	celkem	0		%
ORN	celkem	0		%
DRN	celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem		34 090		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Jiří Nosek	Jméno:
	Datum:	Datum:
	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	34 090 Kč
DPH	21,0 % činí :	7 159 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:	41 249 Kč
--	------------------

Vyjádření TDI : Všechny položky tohoto rozpočtu se vztahují ke stavebním úpravám místnosti č. 406 -provozní místnost. Tyto úpravy se týkají realizace nové nájezdové rampy a části podlahy v této místnosti. Tato stavební úprava je provedena na základě požadavků objednatele - Město Kolín a současně dle požadavků uživatele - pohřební služba. Byla zvětšena plocha místnosti a proveden adekvátní a bezpečný nájezd z nižší části místnosti směrem ke katafalku.

Stavba : - Úpravy místnosti č. 4.06
Objekt : SO-01 - Obřadní síň - hřbitov Kolín

Cenová úroveň : 2018/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
5	Komunikace	0	1 530	1 530
61	Úpravy povrchů vnitřní	0	856	856
63	Podlahy	0	5 787	5 787
96	Bourání konstrukcí	0	2 252	2 252
	HSV CELKEM	0	10 425	10 425
	PSV:			
771	Podlahy z dlaždic	8 501	15 163	23 665
	PSV CELKEM	8 501	15 163	23 665
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	8 501	25 588	34 090

Stavba : - Úpravy místnosti č. 4.06
Objekt : SO-01 - Obřadní síň - hřbitov Kolín

Cenová úroveň : 2018/1
Datum zpracování :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA						HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		celková	9.	jednotková	10.
					6.	7.	8.	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.	9.	10.	11.	11.
HSV:												
oddíl 5 Komunikace:												
1	C-577181126-0	BET ASF MAPEI GROUT TL 3CM S DO 45 CM	M	1,6	0,0	0,0	956,2	1 529,9	1 529,9	0,233	0,373	0,373
5 KOMUNIKACE CELKEM												
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:												
2	C-612473203-1	OPRAVA OMIT STEN SMS VAPCEM RUCNI HLAD	M2	3,2	0,0	0,0	267,4	855,8	855,8	0,030	0,094	0,094
61 ÚPRAVY PVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM												
oddíl 63 Podlahy:												
3	C-631313711-0	MAZANINA Z BETONU TL 12CM TR C20/25	M3	1,615	0,0	0,0	3 066,5	4 953,0	4 953,0	2,347	3,791	3,791
množství = 1,8*1,9*0,2+3*1,9*0,12+2,2*1,0*0,12+1,8*1,9*0,08												
4	C-631351101-0	BEDNENÍ OHRANICUJÍCÍ PODLAH ZRIZENÍ	M2	1,52	0,0	0,0	490,3	745,3	745,3	0,016	0,024	0,024
množství = (1,8+2+2+1,8)*0,2												
5	C-631351102-0	BEDNENÍ OHRANICUJÍCÍ PODLAH ODSTRANENÍ	M2	1,52	0,0	0,0	58,1	88,4	88,4	0,000	0,000	0,000
63 PODLAHY CELKEM												
6	C-965081813-0	Bourání konstrukcí:	M2	1,32	0,0	0,0	91,4	120,6	120,6	0,046	0,061	0,061
oddíl 96 Bourání konstrukcí:												
Bour dlažeb z dlaždic teraso tl nad 1cm												
množství = 6,6*0,2												
7	C-965042121-0	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 1M2	M3	0,35	0,0	0,0	2 785,8	975,0	975,0	2,300	0,805	0,805
8	C-978059522-1	ODSEK OBKLADU KERAM SOKL VNIT PL 2M2 V 150	M2	2,85	0,0	0,0	116,3	331,4	331,4	0,068	0,194	0,194
9	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI	T	1,06	0,0	0,0	251,4	266,5	266,5	0,000	0,000	0,000
10	C-979083117-0	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M	T	1,06	0,0	0,0	224,5	238,0	238,0	0,000	0,000	0,000
11	C-979083191-0	PRÍPL ZKD 1000M VODOR PREMIST 6000M-	T	1,06	0,0	0,0	17,6	18,7	18,7	0,000	0,000	0,000
12	C-979081134-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT	T	1,06	0,0	0,0	285,0	302,1	302,1	0,000	0,000	0,000
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM												
									2 252,3		1,060	1,060

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA						HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		celková	9.	jednotková	10.
					6.	7.	8.	8.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.	9.	10.	11.	11.
PSV:												
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:												
13	H-59247310-1	DLAŽDICE TERAC T-A TL 30MM HLAD CERN	M2	9,39	371,2	3 485,6	0,0	0,0	0,0	0,068	0,642	0,642
14	C-771591184-1	REZANI SPAR V DLAŽBE TERASO PRIME	M	6,6	0,0	0,0	81,9	540,2	540,2	0,000	0,000	0,000
15	C-771551030-0	MTZ PODLAH DLAŽDICE TERAC 300x300 MC	M2	9,39	0,0	0,0	361,5	3 394,5	3 394,5	0,064	0,597	0,597
množství = (1,8*2,1)+(3*2,1 - 1,2*1)*1,1												
16	C-771571202-0	LEP+SPAR PODL KERAM PROTISKL 100x100	M2	3,76	0,0	0,0	602,2	2 265,5	2 265,5	0,002	0,007	0,007
množství = 1,8*1,9*1,1												
17	H-59764480-1	DLAŽDICE PROTISKLUZOVE A 100x100x8 3 TAURUS NORDIC	M2	3,76	505,0	1 898,8	0,0	0,0	0,0	0,017	0,064	0,064
18	H-59764121-1	DLAŽDICE HLADKY PVRCH A 300x300x10 1 TAURUS NORDIC	M2	9,22	250,0	2 304,5	0,0	0,0	0,0	0,020	0,184	0,184
množství = (5,4*1,4+0,1*8,2)*1,1												
19	C-771571212-0	LEP+SPAR PODL KERAM PROTISKL 300x300	M2	7,56	0,0	0,0	372,7	2 817,6	2 817,6	0,002	0,012	0,012
množství = 5,4*1,4												

20	C-771471015-0	LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 200x75 V množství = 1,4+1,4+5,4	M	8,2	0,0	0,0	173,2	1 420,2	0,000	0,003
21	C-771591121-0	ADHEZNÍ MUSTEK POD DLAŽBY v místě dobetonování podlahy a u vstupních dveří	M2	7,56	0,0	0,0	28,4	222,3	0,000	0,002
22	C-771471015-0	LEP+SPAR SOKL KERAM ROV 200x100 V 200 M.C. 4.06 po obvodu mimo uvedených míst v položce 14	M	26	0,0	0,0	173,2	4 503,2	0,000	0,010
23	H-59764121-1	DLAŽDICE HLADKY POVRCH A 300x300x10 1 rozřezání na sokl	M2	3,3	250,0	812,5	0,0	0,0	0,020	0,065
771		PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM				8 501,4		15 163,5		1,586

	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :									
										34 090

Krycí list rozpočtu - STAVBA CELKEM

Název stavby:	OBRADNÍ SIN USTŘEDNÍHO HŘBITOVA	Objednatel:	Město Kolin, Karlovo náměstí 78	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opravy a úpravy vnitřních prostor	Projektant:	Ing. Martin Outlý, O-PRO SERVIS, Karlovo náměstí 7	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kolin	Zhotovitel:	Dřevokrov spol. s r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	164
JKSO:	801	Zpracoval:	Ing. Jan Forejt	Datum:	14.10.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	539 611,54	Práce přesčas	Zařízení staveniště	26 562,00
	Montáž	588 403,29	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	Územní vlivy	
	Montáž		Rezerva	Provozní vlivy	5 000,00
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	1 128 014,83	DN celkem		NUS celkem	31 562,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 159 576,83	DPH 21%	243 511,13
		Celkem bez DPH	1 159 576,83
		Celkem včetně DPH	1 403 087,96

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava	Č	Odvědnění a komentář TDI
SO 01	13		Hygienická zázemí pro pers. a místnosti rozloučení				289 114,83	359 965,38	648 610,21		78,82			
SO 01	13		Hloubené výkopky				0,00	1 218,24	1 218,24		0,00			
SO 01	1	SO 01	139800013RBD Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,20	1 015,20	0,00	1 218,24	1 218,24	0,00		RTS I / 2015	1	
SO 01	27		Základy					283,59	3 326,88		3,03			
SO 01	27	SO 01	274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,20	2 772,40	3 043,29	283,59	3 326,88	2,53	3,03	RTS I / 2015	2	
SO 01	31		Zdi podpěrné a volné				6 150,60	2 239,40	8 390,00		0,27			
SO 01	3	SO 01	317941121R72 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.100 at120 a ztrátého ve výši 6%, které kryje náklady na prolez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných dělek	t	0,25	33 560,00	6 150,60	2 239,40	8 390,00	1,10	0,27	RTS I / 2015	3	
SO 01	34		Stěny a přčky				13 424,75	5 889,40	19 284,15		2,77			
SO 01	4	SO 01	342255024RT1 Přčky z desek Ylong tl. 10 cm	m2	18,55	537,00	6 624,75	3 336,60	9 961,36	0,07	1,31	RTS I / 2015	4	
SO 01	5	SO 01	342255028RT1 Přčky z desek Ylong tl. 15 cm	m2	13,81	675,80	6 800,00	2 532,80	9 332,80	0,11	1,46	RTS I / 2015	5	
SO 01	43		Schodiště				0,00	0,00	0,00		-1,03			
53	SO 01	430320020RAA	Schodišťová konstrukce ZB beton C 12/15 - podesta u dveří O7/L bednění, vyztuž 90 kg/m3,povrch úprava	m3	-0,34	4 215,00	0,00	0,00	0,00	3,02	-1,03	RTS I / 2015	53	Nerealizovaná položka
SO 01	61		Úprava povrchu vnitřní				5 993,72	30 414,30	36 408,02		5,92			
SO 01	7	SO 01	612421626R00 Omítka vnitřní zdvia, MVC, hladká - 50%	m2	73,08	153,60	2 399,14	8 825,95	11 225,09	0,04	3,23	RTS I / 2015	7	
SO 01	15	SO 01	612421628R00 Omítka vnitřní zdvia, MVC, hladká - 50%	m2	-20,00	153,60	0,00	-3 072,00	-3 072,00	0,04	-0,88	RTS I / 2015	15	Doblo ke snížení rozsahu díla dle skutečnosti na místě stavby.
SO 01	8	SO 01	612471411R00 Úprava vnitřních stěn šluktem nanášením a vyhlazením písti	m2	148,15	146,15	1 484,09	19 875,73	21 359,82	0,01	0,93	RTS I / 2015	8	
SO 01	9	SO 01	612471411R00 Úprava vnitřních stěn šluktem	m2	-36,15	146,15	0,00	-5 283,32	-5 283,32	0,01	-0,23	RTS I / 2015	9	Doblo ke snížení rozsahu díla dle skutečnosti na místě stavby.
SO 01	10	SO 01	612421739R00 Omítka vnitřní zdvia, MVC, šuková - nové přčky s výstužnou síti (perlinkou)	m2	47,89	254,30	2 110,49	10 067,94	12 178,43	0,06	2,87	RTS I / 2015	10	
SO 01	63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 610,95	6 239,61	15 850,56		7,78			
SO 01	10	SO 01	631100001RA0 Oprava podlahy z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	2,64	456,20	596,43	607,94	1 204,37	0,36	0,94	RTS I / 2015	10	
SO 01	11	SO 01	631320132RAA Mazanina se síti, izolace, beton C20/25, tl. 10 cm	m2	6,38	485,60	1 992,13	1 106,00	3 098,13	0,26	1,67	RTS I / 2015	11	
SO 01	12	SO 01	631320032RAC Mazanina vyztužená síti, beton C 20/25, tl. 10 cm	m2	6,38	89,20	381,91	187,19	569,10	0,26	1,63	RTS I / 2015	12	
SO 01	13	SO 01	632414140R00 Potěr ruční zroavování, tl. 40 mm	m2	46,60	235,60	6 640,48	4 338,48	10 978,96	0,08	3,54	RTS I / 2015	13	
SO 01	64		Výplně otvorů				993,64	5 605,16	6 598,80		0,46			
SO 01	14	SO 01	642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečné do 2,5 m2	kus	6,00	636,20	517,15	3 300,05	3 817,20	0,05	0,32	RTS I / 2015	14	
SO 01	15	SO 01	641941312R00 Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	1,00	561,50	76,44	485,06	561,50	0,04	0,04	RTS I / 2015	15	
SO 01	16	SO 01	641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou okna a vstup. dveře	m	13,50	48,60	124,72	531,38	656,10	0,00	0,00	RTS I / 2015	16	
SO 01	17	SO 01	642953221R00 Dodatečné osaz dřev zárubní rámových nad 2,5 m2	kus	1,00	1 564,00	275,33	1 288,67	1 564,00	0,09	0,09	RTS I / 2015	17	
SO 01	71		ZTI				0,00	42 062,90	42 062,90		0,00			
SO 01	72	SO 01	7217220S01VE Vnitřní vodovod a kanalizace - samostatný rozpočet	Celek	1,00	42 062,90	0,00	42 062,90	42 062,90	0,00			18	
SO 01	73		Ústřední vytápění				0,00	69 462,90	69 462,90		0,00			
SO 01	73	SO 01	7300000S01VE Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	Celek	1,00	69 462,90	0,00	69 462,90	69 462,90	0,00			19	
SO 01	766		Konstrukce truhlářské				21 339,26	3 119,27	24 458,53		0,35			
SO 01	766670013R00		Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídli.	kus	1,00	1 589,00	72,93	1 516,07	1 589,00	0,00		RTS I / 2015	20	
SO 01	20	SO 01	766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	195,00	16,05	585,95	585,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	21	
SO 01	21	SO 01	766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	195,00	16,05	585,95	585,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	21	
SO 01	22	SO 01	766695233R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00	356,00	29,21	682,79	712,00	0,00	0,00	RTS I / 2015	22	
SO 01	23	SO 01	766670059RAA Stěna dřevěná prosklená 505/230 včetně montáže, ozn. 52	m2	11,62	1 856,50	21 221,07	351,46	21 572,53	0,03	0,35	RTS I / 2015	23	
SO 01	771		Podlahy z dlaždic				10 471,47	9 239,86	19 711,33		0,69			
SO 01	771	SO 01	771575012RAH Dlažba do tmele	m2	30,35	389,50	2 581,47	9 239,86	11 821,33	0,00	0,09	RTS I / 2015	24	
SO 01	597F		dlažba ve specifikaci											
SO 01	597F	IVD	Dlažba keramická, orientační cena (upřesní investor)	m2	31,56	250,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,02	0,60		25	
SO 01	776		Podlahy povlakové				18 181,66	6 644,84	24 826,50		0,05			
SO 01	776	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní + soklík	m2	20,25	550,00	4 492,66	6 644,84	11 137,50	0,00	0,01	RTS I / 2015	26	
SO 01	69741	1203	Koberce objektyvu luxusní, 100 % PA, včetně podlah. soklu	m2	21,06	650,00	13 689,00	0,00	13 689,00	0,00	0,04	RTS I / 2015	27	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Č	Odvodnění a komentář TDI
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
Obklady (keramické)													
28	SO 01	781					15 158,66		26 989,07		1,12		
28	SO 01	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm	m2	36,54	354,20	1 779,13	11 830,41	26 989,07	0,00	0,00	28	RTS I / 2015
29	SO 01	597CA01VD	Obklad keramický orientací cena (upřesnit investor)	m2	38,00	250,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,03	0,95	29	
30	SO 01	781497111R00	Líšty hlínkové ukončovací, rohové k obkladům	m	50,80	89,50	3 879,53	667,07	4 546,60	0,00	0,01	30	RTS I / 2015
Pokládání do tmele													
Bourání konstrukcí													
31	SO 01	962031133R00	Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	13,77	98,00	210,57	1 138,89	1 349,46	0,26	23,22	31	RTS I / 2015
32	SO 01	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	35,76	102,30	692,31	2 965,94	3 658,25	0,13	3,60	32	RTS I / 2015
33	SO 01	962032231R00	Bourání zdí z cihel palených na MVC	m3	3,23	626,50	103,25	1 920,35	2 023,60	1,80	4,71	33	RTS I / 2015
34	SO 01	961044111R00	Bourání základů z betonu proslého	m3	0,90	2 244,90	0,00	2 020,41	2 020,41	2,00	5,82	34	RTS I / 2015
35	SO 01	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	55,75	91,40	0,00	5 095,55	5 095,55	0,07	1,80	35	RTS I / 2015
36	SO 01	965042121R00	Bourání podkladních mezanin betonových tl. 10 cm	m3	0,91	2 741,00	0,00	2 494,31	2 494,31	2,20	3,62	36	RTS I / 2015
37	SO 01	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	6,48	68,50	88,24	358,23	446,47	0,02	2,00	37	RTS I / 2015
38	SO 01	962032631R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MVC	m3	0,97	771,50	0,00	748,36	748,36	1,59	0,11	38	RTS I / 2015
Malby													
39	SO 01	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	213,25	45,60	2 947,73	6 776,47	9 724,20	0,00	0,08	39	RTS I / 2015
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce													
40	SO 01	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	73,08	59,80	0,00	3 174,18	3 174,18	0,05	3,36	40	RTS I / 2015
S vyškrabáním spár, s očištěním zdíva. V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.													
Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %													
SO 01	978013191R00			m2	-20,00	59,80	0,00	-1 196,00	-1 196,00	0,05	-0,92		Došlo ke snížení rozsahu díla dle skutečnosti na místě stavby.
Presun hmot HSV a PSV													
SO 01	H01						0,00	8 141,17	8 141,17	0,00	0,00		
41	SO 01	998011001R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	38,86	209,50	0,00	8 141,17	8 141,17	0,00	0,00	41	RTS I / 2015
Elektroinstalace													
SO 01	M021VD			Celék			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	SO 01	0210005011VC	Elektroinstalace - samostatný rozpočet		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
Montáže vzduchotechnických zařízení													
SO 01	M24			Celék			0,00	99 497,50	99 497,50	0,00	0,00		
43	SO 01	2400005011VC	Vzduchotechnika - samostatný rozpočet		1,00	99 497,50	0,00	99 497,50	99 497,50	0,00	0,00	43	
Ostatní práce PSV													
SO 01	T900VD						147 550,00	7 618,80	155 168,80	0,00	0,03		
44	SO 01	790000502VD	Průty strojní podhled BARRISOL	m2	29,20	5 314,00	147 550,00	7 618,80	155 168,80	0,00	0,03	44	
Folie STAR, potisk													
Presuny suti													
SO 01	S						54,53	23 215,34	23 269,87	0,00	28,49		
45	SO 01	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	26,57	224,50	54,53	5 910,44	5 964,97	0,00	0,00	45	RTS I / 2015
46	SO 01	979083191R00	Připletek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	132,85	17,30	0,00	2 298,31	2 298,31	0,00	0,00	46	RTS I / 2015
5x příplatek - celkem 11 km (Hájka)													
47	SO 01	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m	t	26,57	199,60	0,00	5 303,37	5 303,37	0,00	0,00	47	RTS I / 2015
48	SO 01	979082121R00	Připletek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,14	29,80	0,00	1 583,57	1 583,57	0,00	0,00	48	RTS I / 2015
2x													
49	SO 01	979SH01VD	Poplatek za uložení suti a zeminy - Hájka	t	28,49	285,00	0,00	8 119,65	8 119,65	1,00	28,49	49	
Ostatní materiál													
SO 01							33 100,20	0,00	33 100,20		0,23		
50	SO 01	611010505VD	Dřevěné dveře vnitř. dvoukr. dýha 2/3 sítka 90,70/197 OZ05/P	kus	1,00	3 589,20	3 589,20	0,00	3 589,20	0,07	0,07	50	
51	SO 01	611010507VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 80/197 OZ 07/L	kus	3,00	1 542,00	4 626,00	0,00	4 626,00	0,02	0,06	51	
52	SO 01	611010508VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 90/197 OZ 08/P	kus	2,00	1 896,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,02	0,04	52	
53	SO 01	611010509VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dvoukr. 125/197 OZ 09/L	kus	1,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,04	0,04	53	
54	SO 01	611010521VD	Dřev. dveře vstup. hladké dvoukr. 150/270 OZ 21/P+záruběn	kus	-1,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	54	Tato položka nebyla realizována. Byla již provedena v předchozích etapách rekonstrukce objektu.
55	SO 01	611010531VD	Dřevěné okno EURO 150/180	kus	-1,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	55	Tato položka nebyla realizována. Byla již provedena v předchozích etapách rekonstrukce objektu.
Záruběn obkladová š. do 165 cm šířka 6-17cm dýha													
56	SO 01	611812697		kus	1,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,02	0,02	56	RTS I / 2015
57	SO 01	55330319	Záruběn ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,01	0,01	57	RTS I / 2015
58	SO 01	55330334	Záruběn ocelová H 160 800x1970x160 L	kus	2,00	921,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,01	0,02	58	RTS I / 2015
59	SO 01	55330318	Záruběn ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	2,00	834,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,01	0,02	59	RTS I / 2015
60	SO 01	55330340	Záruběn ocelová H 160 1200x1970x160	kus	1,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,02	0,02	60	RTS I / 2015
61	SO 01	61187198	Práh dubový délka do 160 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00	185,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,01	61	RTS I / 2015
62	SO 01	61187181	Práh dubový délka do 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00	156,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,01	62	RTS I / 2015
Prostory pro pozemní a potřeby službu													
Houbené vykopávky													
SO 02	13						0,00	1 370,52	1 370,52	0,00	53,41		
SO 02	139600013RBD	Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,35	1 015,20	0,00	1 370,52	1 370,52	1 370,52	0,00	0,00		RTS I / 2015
Základy													
SO 02	27						3 423,70	319,04	3 742,74		3,41		
SO 02	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	1,35	2 772,40	3 423,70	319,04	3 742,74	3 742,74	2,53	3,41		RTS I / 2015
Zdi podpěrné a volné													
SO 02	31						3 198,31	1 164,49	4 362,80		0,14		
SO 02	317941121RT2	Ozazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U100, L40/40, L60/60 a ztrátového ve výši 8%, které kryje náklady na převoz (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných dílek.	t	0,13	33 560,00	3 198,31	1 164,49	4 362,80	4 362,80	1,10	0,14		RTS I / 2015
Stěny a příčky													
SO 02	34						10 266,48	3 823,95	14 090,43		2,20		
SO 02	34225028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	20,85	675,80	10 266,48	3 823,95	14 090,43	14 090,43	0,11	2,20		RTS I / 2015
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)													
SO 02	41						5 105,75	8 953,93	14 059,68		0,34		
SO 02	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křídlový rošt, 1x RB 12,5	m2	27,20	516,90	5 105,75	8 953,93	14 059,68	14 059,68	0,01	0,34		RTS I / 2015

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Č	Odvodnění a komentář TDI
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
včetně dodávky profilu U100 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.													
SO 03 34			Stěny a plítky				1 256,24	467,91	1 724,15	0,27	0,27		
106 SO 03	342255028R00		Plítky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	2,54	678,80	1 256,24	467,91	1 724,15	0,11	0,11	106	
SO 03 61			Úprava povrchů vnitřní				2 624,24	19 210,28	21 834,52	2,88	2,88		
107 SO 03	612471411R00		Úprava vnitřních stěn štukem	m2	112,05	129,60	2 624,24	13 512,71	14 521,68	0,01	0,01	107	
108 SO 03	612421626R00		Omítky vnitřní zdíva, MVC, hladká - 50%	m2	56,03	153,60	1 839,41	6 766,80	8 606,21	0,04	0,04	108	
109 SO 03	612421739R00		Omítky vnitřní zdíva, MVC, šuková - nové plítky s vysízkou sítí (perlinkou)	m2	-5,08	254,60	-224,14	-1 069,23	-1 293,37	0,06	-0,30	109	Došlo ke snížení rozsahu díla dle skutečnosti na místě stavby.
SO 03 63			Podlahy a podlahové konstrukce				3 589,26	2 526,90	6 116,16	2,43	2,43		
110 SO 03	632414140R00		Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	21,70	235,60	3 092,24	2 020,28	5 112,52	0,08	0,08	110	
111 SO 03	63100001RA0		Oprava podlahy z dlažby keramické, podkladní mazanina 8 cm	m2	2,20	456,20	497,02	506,62	1 003,64	0,36	0,36	111	
SO 03 721			ZTI				0,00	11 767,20	11 767,20	0,00	0,00		
112 SO 03	7217220S02VC		Vnitřní vodovod a kanalizace - samostatný rozpočet	Celék	1,00	11 767,20	0,00	11 767,20	11 767,20	0,00	0,00	112	
SO 03 766			Konstrukce truhlářské				59,02	1 226,58	1 285,60	0,00	0,00		
113 SO 03	766670011R00		Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00	1 285,60	59,02	1 226,58	1 285,60	0,00	0,00	113	
SO 03 776			Podlahy povlakové				19 484,85	7 120,65	26 605,50	0,05	0,05		
114 SO 03	776570020RAI		Podlaha povlaková textilní + soklik pouze položení, koberce ve specifikaci	m2	21,70	550,00	4 814,35	7 120,65	11 935,00	0,00	0,01	114	
SO 03 96			Bourání konstrukcí				67,13	1 569,13	1 636,26	0,26	0,26		
115 SO 03	962031133R00		Bourání otvorů v příčkách cihelných tl. 15 cm	m2	4,39	98,00	67,13	363,09	430,22	0,00	0,00	115	
116 SO 03	965042121R00		Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,44	2 741,00	0,00	1 206,04	2 06,04	2,20	0,97	116	
SO 03 784			Malba směs ,penetrace 1x, barevná 2x				2 280,50	5 242,59	7 523,09	0,06	0,06		
117 SO 03	784450026RA0		Průhlední otvor a ostatní bourací práce	m2	164,98	45,60	2 280,50	5 242,59	7 523,09	0,00	0,00	117	
SO 03 97			Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %				0,00	3 350,59	3 350,59	0,05	0,05		
118 SO 03	978013191R00		S vyškabáním spár, s očistěním zdíva. V poloze není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.	m2	56,03	59,80	0,00	3 350,59	3 350,59	0,05	0,05	118	
SO 03 H01			Presun hmot HSV a PSV				0,00	1 332,42	1 332,42	0,00	0,00		
120 SO 03	998011001R00		Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,36	209,50	0,00	1 332,42	1 332,42	0,00	0,00	120	
SO 03 M021VD			Elektroinstalace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121 SO 03	02100S003VC		Elektroinstalace - samostatný rozpočet	Celék	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121	
SO 03 S			Presuny sítí				9,63	4 001,26	4 010,89	4,69	4,69		
122 SO 03	979083117R00		Vodotěsnění příměstí sítí na skládce do 6000 m	t	4,69	224,50	9,63	1 043,26	1 052,91	0,00	0,00	122	
123 SO 03	979083191R00		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	23,45	17,30	0,00	405,69	405,69	0,00	0,00	123	
24 SO 03	979082111R00		Vnitrostavěbní oprava sítí do 10 m	t	4,69	199,60	0,00	936,12	936,12	0,00	0,00	124	
25 SO 03	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sítí za dalších 5 m	t	9,38	29,80	0,00	279,52	279,52	0,00	0,00	125	
26 SO 03	9795SH01VD		Poplatek za uložení sítí a zeminy - Hájka	t	4,69	285,00	0,00	1 336,65	1 336,65	1,00	4,69	126	
SO 03			Ostatní materiál				3 796,00	0,00	3 796,00	0,05	0,05		
127 SO 03	611010S01VD		Dřevěné dveře vnitřní hladké pině 80/197-02 01/L	kus	1,00	1 542,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,03	0,03	127	
28 SO 03	611812693		Zárubně obkladová š. 80 cm/šířka 6-17cm dýha	kus	1,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,02	0,02	128	
SO 04			Úpravy provozních prostor				46 523,50	18 068,06	64 589,56	15,38	15,38		Rozsah stavebních prací ve 4. etapě byl z provozních důvodů a důvodů návaznosti na rekonstrukci hlavního obřadního síně výrazně zmenšen a přesunut do další etapy.
SO 04 13			Hloubené vykopávky				0,00	1 756,30	1 756,30	0,00	0,00		
29 SO 04	139600013RBD		Ruční výkop v hornině 4 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km	m3	1,73	1 015,20	0,00	1 756,30	1 756,30	0,00	0,00	129	
SO 04 27			Základy				2 967,21	-1 276,04	1 691,17	1,25	1,25		
30 SO 04	274321321R00		Železobeton základových pásů C 20/25	m3	1,17	2 772,40	2 967,21	276,50	3 243,71	2,53	2,53	130	
SO 04	274321321R00		Železobeton základových pásů C 20/25	m3	-0,56	2 772,40	0,00	-1 552,54	3 243,71	2,53	-1,41	131	Došlo ke snížení rozsahu díla dle zmenšení rozsahu 4 etapy.
31 SO 04	273320030RAA		Základová deska ZB z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	-0,08	2 966,20	0,00	0,00	0,00	3,62	-0,29	131	Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
SO 04 31			Stěny a plítky				984,10	358,30	1 342,40	0,04	0,04		
32 SO 04	317941121RT2		Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L60/60, L40/40 a ztratiného ve výši 8%, které kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.	t	0,04	33 560,00	984,10	358,30	1 342,40	1,10	0,04	132	
SO 04 34			Stěny a plítky				17 051,71	-1 711,05	15 340,66	3,65	3,65		
33 SO 04	342255028RT1		Plítky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	34,63	675,80	17 051,71	6 351,24	23 402,95	0,11	0,11	133	
SO 04	342255028RT1		Plítky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	-1,93	675,80	0,00	-8 062,29	23 402,95	0,11	-1,26	134	Došlo ke snížení rozsahu díla dle zmenšení rozsahu 4 etapy.
SO 04 61			Úprava povrchů vnitřní				5 614,57	17 089,22	22 703,79	7,58	7,58		
34 SO 04	612471411R00		Úprava vnitřních stěn štukem	m2	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	134	Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
35 SO 04	612421626R00		Omítky vnitřní zdíva, MVC, hladká - 50%	m2	110,08	153,60	3 613,82	13 294,47	16 908,29	0,04	4,86	135	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava	Č	Oduvodnění a komentář TDI
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem				
136	SO 04	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - nové příčky	m2	45,40	254,30	2 000,75	9 544,47	11 545,22	0,06	2,72	RTS II / 2015	136		Došlo ke snížení rozsahu díla dle zmenšení rozsahu 4 etapy.
	SO 04	612421739R00	s výstužnou sítí (perlinkou)				0,00	-5 749,72	-5 749,72	0,06	-1,36	RTS II / 2015			Došlo ke snížení rozsahu díla dle zmenšení rozsahu 4 etapy.
	SO 04 63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 599,00	-1 759,20	1 839,80		2,63				
137	SO 04	631100001RA0	Podlaha z dlažby teracové, podkladní mazanina 8 cm	m2	3,00	456,20	677,76	690,84	1 368,60	0,36	1,07	RTS II / 2015	137		
138	SO 04	632414140R00	Podl. ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	20,50	235,60	2 921,24	1 908,56	4 829,80	0,08	1,56	RTS II / 2015	138		
	SO 04	632414140R00	Podl. ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	-18,50	235,60		-4 358,60	-4 358,60	0,08	-1,41	RTS II / 2015			Došlo ke snížení rozsahu díla dle zmenšení rozsahu 4 etapy.
	SO 04 64	Výplně otvorů					151,35	745,85	897,20		0,08				
139	SO 04	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	0,00	636,20		0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2015	139		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
140	SO 04	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2	kus	1,00	897,20	151,35	745,85	897,20	0,08	0,08	RTS II / 2015	140		
	SO 04 73	Ustřední vytápění					0,00	1 420,00	1 420,00		0,00				
141	SO 04	730000030VC	Ustřední vytápění - samostatný rozpočet	Celék	1,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00		141		
	SO 04 766	Konstrukce truhlíkové					0,00	0,00	0,00		0,00				
142	SO 04	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	142		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
143	SO 04	766695213R00	Montáž prahu dveří jednokřídlých s nad 10 cm	kus	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	143		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 771	Podlahy z dlaždic					0,00	0,00	0,00		0,00				
144	SO 04	771575012RAH	Dlažba do imle 20 x 20 cm	m2	0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	144		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 597F1VD	Do imlele Monoflex, dlažba ve specifikaci					0,00	0,00	0,00		0,00				
	SO 04 96	Dlažba keramická, orientační cena (upřesnění investitor)					0,00	0,00	0,00	0,02	0,00				
146	SO 04	965008183R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS II / 2015	146		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
147	SO 04	962031133R00	Bourání otvorů v příchledech cihelných tl. 15 cm	m2	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	RTS II / 2015	147		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
148	SO 04	965042121R00	Bourání podkladních mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	RTS II / 2015	148		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 784	Malby					627,56	1 442,68	2 070,24		0,02				
149	SO 04	784450026RA0	Malba směs, penetrace 1x, barevná 2x	m2	45,40	45,60	627,56	1 442,68	2 070,24	0,00	0,02	RTS II / 2015	149		
	SO 04 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	0,00	0,00		0,00				
150	SO 04	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2015	150		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 H01	S vykrábáním spár, s očištěním zdiva					0,00	0,00	0,00		0,00				Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 M021VD	Presun hmot HSV a PSV					0,00	0,00	0,00		0,00				
151	SO 04	998011001R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	151		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 021000SO04VC	Elektroninstalace					0,00	0,00	0,00		0,00				
152	SO 04	021000SO04VC	Elektroninstalace - samostatný rozpočet	Celék	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152		
	SO 04 S	Presuny suti					0,00	0,00	0,00		0,00				
153	SO 04	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	153		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
154	SO 04	979083191R00	Připalek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	154		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 979082111R00	5x připalek - celkem 11 km (Hájka)					0,00	0,00	0,00		0,00				
155	SO 04	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	155		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
156	SO 04	979082121R00	Připalek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	156		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
	SO 04 979S-H01VD	Poplatek za uložení suti a zeminy - Hájka					0,00	0,00	0,00		0,00				
	SO 04	Ostatní materiál					15 528,00	0,00	15 528,00	1,00	0,13				
158	SO 04	61101OS02VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké plně 80/197-OZ 02/L P	kus	1,00	1 542,00	0,00	0,00	1 542,00	0,03	0,03		158		
159	SO 04	61101OS10VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké dvoukř. 160/197 OZ 10/L	kus	1,00	7 985,00	0,00	0,00	7 985,00	0,04	0,04		159		
160	SO 04	61101OS11VD	Dřevěné dveře vnitř. hladké 80/197 OZ 11/P	kus	1,00	1 895,00	0,00	0,00	1 895,00	0,02	0,02		160		
161	SO 04	611812693	Záruben obkladová s 80 cm šířkou 6-17cm dýna	kus	1,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	0,02	0,02	RTS II / 2015	161		
162	SO 04	56530342	Záruben ocelová H 160 1600x1970x160	kus	1,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,02	0,02	RTS II / 2015	162		
163	SO 04	56530335	Záruben ocelová H 160 800x1970x160 P	kus	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2015	163		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
164	SO 04	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	164		Nerealizovaná položka z důvodů omezení rozsahu 4 etapy
Celkem										1 127 218,10					

Poznámka:

Kontrolní součet č.1

Kontrolní součet č.2

539 611,54

586 403,29

1 128 014,83

1 128 014,83


za objednatele
místo Kolín
Michal Naibrť
místostarosta města


za zhotovitele
Dřevokrov, spol. s r.o.
Miroslava Nosková
jednatelka