



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

■
PPU spol. s r.o.
Vyžlovská 2243/36
100 00 Praha 10
IČO: 49613481
■

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

MHMP 1846358/2018

Počet listů/příloh: 3/1

Sp. zn.:

S-MHMP 937341/2017

Datum:

21.11.2018

Dodatek č. 1 Prodloužení termínu dokončení objednávky k objednávce „Zpracování projektové dokumentace – výsuvný sloupek Hradčany, ostrov Štvanice – demolice“ č.: OBJ//OCP/54/12/00171/2017

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

zastoupené: [redacted] Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet: [redacted]


kontaktní osoba: [redacted]

DODAVATEL:

PPU spol. s r.o.

se sídlem: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

IČO: 49613481

kontaktní osoba: 
(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

navrhujeme změnu shora uvedené objednávky tímto dodatkem to změnu termínu plnění objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:


Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 13.11.2018 dohodly na prodloužení termínu plnění výše uvedené objednávky. Práce budou provedeny nejpozději do **31.12.2019**.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nejpozději do 30.11.2018, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.


7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

S pozdravem



Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne **29** -11- 2018



D2018/390/Ing.T.Vej

Magistrát hl.m.Prahy
Odbor ochrany prostředí – Ing. Hraničková
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Datum
13.11.2018

Věc : Žádost o prodloužení termínu plnění z Objednávky č.: OBJ/OCP/54/12/00171/2017
na akci: „Zpracování projektové dokumentace – výsuvný sloupek Hradčany,
ostrov Štvanice – demolice“.

Vážený,

na základě výše zmíněné objednávky jsme zpracovali jednostupňovou projektovou dokumentaci na zřízení výsuvného sloupku pro omezení vjezdu do prostor Petřínských sadů od ulice Úvoz na začátku ulice Raoula Wallenberga na Hradčanech.

Následně jsme přistoupili k inženýrské činnosti za účelem povolení stavby. Samotná stavba obsahuje objekt samostatné elpřipojky k ovládacímu stojanu na kterém bude také umístěna čtečka vstupních ovládacích čipů a pak samotný výsuvný sloupek.

Stavba se nachází na území památkové rezervace, na památkově chráněném území u objektu nemovité kulturní památky a nemovité národní kulturní památky, což je objekt na parcele č. 201. Umístění sloupku navrhl projektant do blízkosti této nemovité národní kulturní památky, jako logické řešení .

Po oslovení NPÚ nám bylo sděleno, že schválení takového záměru spadá do kompetence Ředitelství NPÚ. Požádali jsme proto příslušného pracovníka /Ing. arch. Chudárek/ o předběžnou konzultaci k tomuto záměru. Po několika nesouhlasných písemných vyjádřeních od zástupce NPÚ, jsme navrhli místní šetření na místě, za účasti zástupce investora, projektanta a NPÚ. Na šetření byl ústně odsouhlasen návrh s umístěním ovládacího sloupku přímo do zdiva objektu na p.č. 201 za daných podmínek. Dále bylo zjištěno, že se v místě stavby připravují další plánované akce týkající se stejného území, a proto bylo nutné vyjasnit případné koordinace s naší stavbou z hlediska časové posloupnosti. Projektovou dokumentaci bylo nutné přepracovat s ohledem na nové požadavky zástupců NPÚ. V současné době nově probíhá inženýrská činnost za účelem schválení stavby.

Vzhledem k výše uvedenému došlo k časové prodlevě ve vyřizování povolení stavby a proto Vás žádáme o posunutí termínu plnění objednávky do 31.12.2019.

S přáním hezkého dne