



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

---

### DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“

---

Číslo Objednatele	5/49797999/2017/3/2018
Číslo Zhotovitele	2017/005



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**TENTO DODATEK Č. 3** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 16. 3. 2017,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234**

sídlo: Sadová 1234, 286 01 Čáslav  
zastoupený: Ing. Jaromírem Horníčkem, ředitelem příspěvkové organizace  
IČ: 49797999  
DIČ: CZ749797999  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

**DÁLE JEN „Objednatel“  
NA STRANĚ JEDNÉ,**

a

Zhotovitel

**VPP Group a. s.**

Sídlo: Palackého 233, 281 01 Velim  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 22270  
Jednající: Tomáš Procházka, člen představenstva  
IČ: 05191211  
DIČ: CZ 05191211  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

**DÁLE JEN „Zhotovitel“  
NA STRANĚ DRUHÉ,**

**OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.**



## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Zateplení Střední zemědělské školy Čáslav“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala M-PROject, s. r. o., se sídlem Zelený pruh 52, 141 00 Praha 4, IČ: 27085392, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední zemědělské školy Čáslav, Sadová 1234, Čáslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 47 178 613,66 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9 907 508,88 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 57 086 122,54 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 6, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

*h*



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 45.977.988,68 Kč bez DPH, tedy 55.633.366,31 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 46.134.261,27 Kč bez DPH, tedy 55.822.456,14 Kč s DPH.  
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 3 činí 47.178.613,66 Kč bez DPH, 57.086.122,54 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	45.977.988,68 Kč	9.655.377,62 Kč	55.633.366,31 Kč
Dodatek č. 1	156.272,59 Kč	32.817,24 Kč	189.089,83 Kč
Dodatek č. 2	bez vlivu na cenu	bez vlivu na cenu	bez vlivu na cenu
Dodatek č. 3	1.044.352,39 Kč	219.314,00 Kč	1.263.666,39 Kč
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>47.178.613,66 Kč</b>	<b>9.907.508,88 Kč</b>	<b>57.086.122,54 Kč</b>

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 6

V Čáslavi dne 7.12.2018

V E. VELIMI dne 6.12.2018

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL