

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: doprava
program č. 6.3: Podpora projektové přípravy
č. OLP/2517/2017**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem

na základě plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána, řízení resortu dopravy,
investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Cyklostezka svaté Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou, dobrovolný svazek

se sídlem: náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí

IČO: 72559616

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Rýdl, předseda

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4144177399/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2517/2017, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Cyklotezka svaté Zdislavy I. etapa Bílý Kostel“ a dále uzavřely dne 29. 6. 2018 Dodatek č. 1, kterým se upravil termín pro ukončení realizace projektu a termín pro závěrečné vyúčtování projektu (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je žádost příjemce ze dne 12. 10. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek I. odst 2 dodatku č. 1 ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 20. 12. 2018."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 7. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2019."

3. Článek I odst. 3 dodatku č. 1 ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 8. 2. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 8. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že

projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.470/18/ZK ze dne 27. 11. 2018.

V Liberci dne

V Jablonném v Podj. dne

.....

.....

Poskytovatel

Příjemce