

Dodatek č. 1

ke smlouvě, uzavřené podpisem objednávky zak. č. 16PU-002214/16

zpracování PD pro územní rozhodnutí, ohlášení stavby a stanovení potřebných dokladů pro návrh umístění informačního a naváděcího systému za pomoci proměnných LED značek.

„Sil. I/56 okres Frýdek-Místek, umístění informačního a naváděcího systému-PD+IČ (č. stavby: 16 075)

mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

RSE Project s.r.o.

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava
IČ: 29398266
DIČ: CZ 29398266
Zastoupen: [REDACTED]
Oprávněně jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

Poskytovatel RSE Project s.r.o. zajišťuje zpracování PD potřebnou pro realizaci 8 ks proměnných LED značek na silnici I/56 v okrese Frýdek-Místek. V současné době Poskytovatel čeká na schválení navržených opatření (elektrických přípojek) ze strany GŘ ŘSD ČR. Vzhledem k této skutečnosti, není možno dodržet termín dodání tj. 31. 8. 2016, sjednaná

výše uvedenou smlouvou. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a měněn smlouvy takto:

čl. V. DOBA PLNĚNÍ

bod 5.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním

5.2. Poskytovatel je povinen provést služby v termínu do 31. 3. 2017

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PU-0002214/14, č. poskytovatele: 16Sml00017, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum:

RSE Project s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum: