

## DODATEK Č. 1.

### ke Smlouvě o dílo na výměnu podlahové krytiny ve třídě mateřské školy

#### Čl. I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace**  
Se sídlem Cáhlovská 1686, 666 01 Tišnov  
IČ: 49457560  
Zastoupená: Mgr. Ivou Valovou  
Telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **JANKŮ podlahy s.r.o.**  
Se sídlem Chvalkovická 609/82a, 779 00 Olomouc  
IČ: 26783746  
Zastoupená Ing. Jakub Janků  
Telefon: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]

#### Čl. II.

#### Rozsah dodatku

- Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené 1. 11. 2018 dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. II odst. 1 dohodli na změně termínu plnění, a to do 31.1.2019.
- Obě smluvní strany se z důvodů nezbytných změn specifikovaných v čl. III. odst. 1 dohodli na změně ceny díla takto:

Cena díla:	155 735,- Kč
S DPH:	32 704,- Kč
Celkem:	188 439,- Kč

#### Čl. III.

#### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č.1.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

Za objednatele v Tišnově dne 20.11.2018

[Redacted signature]

Podpis



Za zhotovitele v Olomouci dne 19.11.2018

[Redacted signature]

**JP Janků Podlahy**  
Chválkovičká 609/82a  
779 00 OLOMOUC (1)

IČ: 26283746, DIČ: CZ26283746

Podpis