

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: IIV11736 Milínov - Ljpnice										
2	kód položky	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem ACL 16 S	1	952,00000	1 052,00	100,000	1 962,00	1 867 824,00	2 064 024,00	196 200,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										196 200,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										196 200,00

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/11736 Milňov - Lipnice			
Objekt:	III/11736 Milňov - Lipnice			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice			
TDS:				
Projektant:	X			
Popis změny: Po stržení zarostlých krajnic provedené zaměstnanci SÚS byly zjištěny spadlé kraje komunikace a tím došlo k nárůstu množství materiálu na vyrovnání podkladu komunikace.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	196 200,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	41 202,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	237 402,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	3 808 714,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	3 808 714,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 004 914,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	4 845 945,94 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	196 200,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	196 200,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: M-SILNICE a.s.			
	TDS:	28.11.2018		
	Projektant: X			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			